



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รายงานความก้าวหน้า
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567
รอบ 9 เดือน

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	6
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	7
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ	13
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	19
ภาคผนวก	33
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567	34

บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายที่มีนัยและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มี 17 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 8 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 9 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพื่อการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	0	แนวทางการศึกษาเบื้องต้นแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการตรวจรับ
2. การจัดทำโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	80	
3. การทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงและแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ	100	
4. นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	100	
5. การจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	20	
6. โครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนากลไกบริหารจัดการการซื้อขาย RECs (ต่อเนื่องปี 2566)	100	
7. การพัฒนาแนวทางเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไฟสาธารณะ	60	
8. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUJ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1 (ต่อเนื่องปี 2566)	100	
9. โครงการศึกษานโยบายการกำหนดราคาคาร์บอนเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคไฟฟ้า (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	0	รายงานสรุปการศึกษาเบื้องต้นแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างตรวจรับ
10. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ต่อเนื่องปี 2566)	100	
11. โครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2566)	100	
12. โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) (ต่อเนื่องปี 2566)	100	
13. การเสนอแผนการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน	80	
14. การเสนอมาตรการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้า	80	
15. การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการชื้อยานยนต์ไฟฟ้าและแนวทางพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ	40	
16. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการส่งเสริมธุรกิจผู้รวบรวมโหลดภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์รวมถึงการรวบรวมแหล่งพลังงานกระจายศูนย์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (DR and EV Load Aggregator) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	0	แนวทางการศึกษาเบื้องต้นแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการตรวจรับ
17. โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ (ต่อเนื่องปี 2566)	100	

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ มี 19 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 10 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 9 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
18. การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	80	
19. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan)	60	
20. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	60	
21. โครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) : ระยะที่ 1 (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	0	อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
22. โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตามและประเมินผลนโยบายด้านพลังงานสะอาดต่อการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	100	
23. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน	60	
24. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	40	
25. การติดตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	100	
26. การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG	100	
27. การติดตามสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	100	
28. การติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	100	
29. โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	100	
30. การประชุม/สัมมนาวิชาการ “Asia Clean Energy Forum” และ “ASEAN Smart Cities Network” (ASCN) (งบเจรจา)	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีการจัดประชุม
31. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง - การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting: AMEM) (งบเจรจา) - การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (Senior official Meeting on Energy: SOME) (งบเจรจา) - การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy: Special SOME) (งบเจรจา) - การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN) (งบเจรจา)	70	
32. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)	100	
33. การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE (ETTF)	100	
34. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (งบเจรจา)	100	
35. โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สนพ.	20	
36. การจัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	100	

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มี 57 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 25 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 32 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
37. การดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) (งานประจำ) - เรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ	100	
38. โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	0	อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการศึกษาเบื้องต้น
39. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ	100	
40. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook) ระยะสั้นและระยะยาว	100	
41. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน (งานประจำ)	100	
42. รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	80	
43. การจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน (งานประจำ)	60	
44. รายงานประจำปี ของ สทพ. (งานประจำ)	80	
45. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) (งบเจรจาฯ)	100	
46. การจัดทำข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้านปิโตรเลียม	100	
47. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ ปี 2565 (ต่อเนื่องปี 2566)	100	
48. โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2566)	40	
49. โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการพอเพียง	40	
50. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	80	
51. การดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจำ)	40	
52. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	20	
53. การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจำ)	100	
54. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (งานประจำ)	100	
55. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สทพ.	80	
56. การอบรมกฎหมายเฉพาะด้าน (งานประจำ)	60	
57. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชีและพัสดุ	80	
58. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักกฎหมาย	0	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
59. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจำ)	40	
60. การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (งานประจำ)	100	

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
61. การอบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)	0	ไม่ได้ส่งผู้แทน
62. การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)	80	
63. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ	80	
64. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจำ)	40	
65. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (งานประจำ)	100	
66. การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	100	
67. การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจำ)	100	
68. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ พ.ศ. 2535	40	
69. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.	100	
70. การจัดทำคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	100	
71. การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจน อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (งานประจำ)	100	
72. โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และระบบตรวจสอบ สิทธิ์การเข้าใช้งาน (Active Directory) ของ สนพ.	80	
73. การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจำ)	60	
74. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการ (ตัวชี้วัดระดับกรม) (งานประจำ)	80	
75. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ ระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดระดับกอง/ศูนย์) (งานประจำ)	80	
76. การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	100	
77. การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	100	
78. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ ภายในภาครัฐ (งานประจำ)	60	
79. การดำเนินการตามแนวทาง/แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (งานประจำ)	60	
80. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
81. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568	40	
82. การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	20	
83. การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567	80	
84. การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2566	100	
85. โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	40	
86. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	100	
87. โครงการสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงาน	40	
88. การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	100	
89. การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีของ สนพ. (งานประจำ)	100	
90. การดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การตรวจร่างสัญญา (งานประจำ)	100	
91. การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือ (งานประจำ)	100	
92. โครงการ Law ขอเล่า	60	
93. โครงการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบายและแผนพลังงาน ของ สนพ.	100	

2. ปัญหา/อุปสรรค

- โครงการศึกษามีกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการที่แตกต่างกัน และบางโครงการอาจมีกำหนดแล้วเสร็จ เหลือมปีงบประมาณ ไปเป็นปี 2568
- บางโครงการ/กิจกรรม มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2567

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

- ผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาควรมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้
- ในบางโครงการ/กิจกรรมที่มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2567 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรติดตามและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการ)	คำปณิธาน (ตามแผนปฏิบัติการ)	แหล่งทุน/ผู้บริจาค (ตามแผนปฏิบัติการ)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ถึงรอบ 30 มิถุนายน 2567		ผู้รับผิดชอบโครงการ
								สรุปเนื้อหาที่โครงการดำเนินการ รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้ถึง รอบ 9 เดือน	
1.5 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือ แนวทางที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ สหกรณ์ผู้ผลิต/เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และภาคีที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	7	การส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	มีผลการดำเนินงานตามที่ตั้งเป้าไว้ (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	ระดมทุน 5 - สนับสนุนค่าเช่าสถานที่และค่าจ้าง (ค่าเช่า) ในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	ระดมทุน 3 - สนับสนุนค่าเช่าสถานที่และค่าจ้าง (ค่าเช่า) ในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	สห. ได้มีการทำงานร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	8,350,000.00	น.อ.
	8	โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ห่วงโซ่มูลค่าข้าว (EOL) โครงการตาม พ.ร.บ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1 (ฉบับแก้ไข) 2566 (งบประมาณ 8,350,000 บาท)	8,350,000.00	23 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 67	มีรายงานผลการดำเนินงานตามที่ตั้งเป้าไว้ (ตามแผนปฏิบัติการ)	ระดมทุน 5 - สนับสนุนค่าเช่าสถานที่และค่าจ้าง (ค่าเช่า) ในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	ระดมทุน 3 - สนับสนุนค่าเช่าสถานที่และค่าจ้าง (ค่าเช่า) ในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	1. สห. ได้มีการทำงานร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว 2. สห. ได้มีการทำงานร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	8,350,000.00	น.อ.
9	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (โครงการตาม พ.ร.บ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1 (ฉบับแก้ไข) 2566) (งบประมาณ 4,600,000 บาท)	4,600,000.00	1 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	มีผลการดำเนินงานตามที่ตั้งเป้าไว้ (ตามแผนปฏิบัติการ)	ระดมทุน 5 : รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนที่ 1 (ตามแผนปฏิบัติการ)	ระดมทุน 5 : สนับสนุนค่าเช่าสถานที่และค่าจ้าง (ค่าเช่า) ในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	ระดมทุน 5 : สนับสนุนค่าเช่าสถานที่และค่าจ้าง (ค่าเช่า) ในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	คณะกรรมการ ได้มีการทำงานร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	920,000.00	น.อ.
10	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (โครงการตาม พ.ร.บ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1 (ฉบับแก้ไข) 2566) (งบประมาณ 33,349,000 บาท)	33,349,000.00	1 พ.ย. 65 - 30 ต.ค. 70	มีผลการดำเนินงานตามที่ตั้งเป้าไว้ (ตามแผนปฏิบัติการ)	ระดมทุน 5 : สนับสนุนค่าเช่าสถานที่และค่าจ้าง (ค่าเช่า) ในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	ระดมทุน 5 : สนับสนุนค่าเช่าสถานที่และค่าจ้าง (ค่าเช่า) ในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	ระดมทุน 5 : สนับสนุนค่าเช่าสถานที่และค่าจ้าง (ค่าเช่า) ในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	คณะกรรมการ ได้มีการทำงานร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว (ตามแผนปฏิบัติการ) และมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าว	786,750.00	น.อ.

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการ)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติการ)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ตั้งแต่ ๗-30 มิถุนายน 2567		ตัวชี้วัดของโครงการ
							แหล่งงบประมาณ (ตามแผนปฏิบัติการ) รอบ 9 เดือน	สรุปเบื้องต้นที่ใช้จากภาคีในนาม รอบ 9 เดือน	
1.3 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือมาตรการด้านพลังงานที่เป็นมิตรและเป็นธรรมต่อการจัดการพลังงานและระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)	13	กำหนดแผนการพัฒนากิจการพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	แผนการพัฒนากิจการพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทนที่ครอบคลุมทุกมิติของโครงการ	ระดับที่ 5 : แผนพัฒนากิจการพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทนที่ครอบคลุมทุกมิติของโครงการ	ระดับที่ 4 : จัดทำแผนพัฒนากิจการพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทนที่ครอบคลุมทุกมิติของโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	00
	14	กำหนดแผนการพัฒนากิจการพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ได้ดำเนินการพัฒนากิจการพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทนที่ครอบคลุมทุกมิติของโครงการ	ระดับที่ 5 : แผนพัฒนากิจการพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทนที่ครอบคลุมทุกมิติของโครงการ	ระดับที่ 4 : แผนพัฒนากิจการพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทนที่ครอบคลุมทุกมิติของโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	00
	15	การศึกษาศักยภาพพื้นที่ในการใช้ประโยชน์พื้นที่เพาะปลูกเพื่อผลิตพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	ได้ศึกษาและประเมินศักยภาพพื้นที่เพาะปลูกเพื่อผลิตพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทน	ระดับที่ 5 : ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพาะปลูกเพื่อผลิตพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทน	ระดับที่ 2 : ศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพพื้นที่เพาะปลูกเพื่อผลิตพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทน	ศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพพื้นที่เพาะปลูกเพื่อผลิตพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทน	ไม่ใช้งบประมาณ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	16	โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการส่งเสริมธุรกิจรวมโดยภาคเอกชนในธุรกิจพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทน	8,771,300.00	1 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67	ระดับความเข้าใจของภาคเอกชนในธุรกิจพลังงานทดแทน/พลังงานทดแทน	ระดับที่ 5 : มีภาคีร่วมทุนในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	00
	17	โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่	8,298,600.00	1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 67	ระดับความเข้าใจในการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่	อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	8,230,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล
นโยบายพลังงานของประเทศ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	แผน/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการ)	คำอธิบาย (ตามแผนปฏิบัติการ)	ผลของงานเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติการ)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อจุด ม. 30 มิถุนายน 2567	
								งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง รอบ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศไทย (Energy Policy Monitoring and Evaluation)	21 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน (แผนพลังงานชาติ) (Promote and Support the National Energy Plan Implementation)	18 การทบทวนและจัดทำแผนพลังงานที่ส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง	ไม่ใช้งบประมาณ	1 พ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความถี่ในการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่	ระดับที่ 5 : นำร่างแผน PDP เสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กษ) / กษที่จะจัดทำแผน PDP ไปดำเนินการจัดทำเป็นร่างแผนพลังงานชาติ (NEP) ร่วมกับแผนพลังงานอื่น ๆ ต่อไป	ระดับที่ 4 : รั้งที่ความถี่ต่อร่างแผน PDP จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่ใช้งบประมาณ	กฟ. ได้ทำร่างแผน PDP 2024 ที่ได้รับความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ มารวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชนด้วย
		19 การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 พ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความถี่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติของประเทศ (Gas Plan)	ระดับที่ 3 : จัดทำร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับแผนพลังงานที่ผลิตไฟฟ้าของประเทศต่อไป	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ เสนอ กษ. เพื่อพิจารณา	
		20 การประเมินดัชนีชี้วัดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ (TET)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 พ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความถี่ในการจัดทำรายงานการประเมินดัชนีชี้วัดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ปี 2566	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความมั่นคงด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2566	ระดับที่ 3 : ดำเนินการนำข้อมูลดัชนีชี้วัดมาประเมินผลในรายงานข้อมูลฯ	ไม่ใช้งบประมาณ	ปัจจุบันรวบรวมอยู่ระหว่างกริดการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูล TET โดยเสนอรายงานรวมตัวชี้วัดได้จำนวน 15 ตัวชี้วัด
		21 โครงการประเมินขีดความสามารถในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 - 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2567)	6,283,100.00	1 พ.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ระดับความถี่ของโครงการประเมินขีดความสามารถในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 - 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2567)	ระดับที่ 5 : รั้งข้อมูลการประเมินความถี่ของแผนพลังงานชาติและแผนพลังงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลโครงการ (Co-Benefit) จากการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานสาขาอื่น ๆ ไปพร้อม	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผลปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลนโยบาย ด้านพลังงานและภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงาน 40 คน และดำเนินการ รั้งได้จัดการนำเสนอสรุปผลการประเมินผลโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 และมีการส่งมอบรายงานสรุปผลการศึกษาย้อนกลับ (Acceptation Report) ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจรับตามกระบวนการต่อไป
		22 โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลนโยบาย ด้านพลังงานและภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 - 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2567)	183,808.00	1 พ.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	ระดับความถี่ของโครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลนโยบาย ด้านพลังงานและภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 - 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2567)	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลนโยบาย ด้านพลังงานและภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงาน 40 คน และดำเนินการ รั้งได้จัดการนำเสนอสรุปผลการประเมินผลโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลนโยบาย ด้านพลังงานและภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงาน 40 คน และดำเนินการ รั้งได้จัดการนำเสนอสรุปผลการประเมินผลโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	183,808.00	ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลนโยบาย ด้านพลังงานและภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 - 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2567) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมรอยัลริชมอนต์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้เข้าร่วมการมีจำนวน 40 คน และดำเนินการ รั้งได้จัดการนำเสนอสรุปผลการประเมินผลโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
22 พัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศไทย (Energy Monitoring and Evaluation)	23 การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคความมั่นคงพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 พ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความถี่ในการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคความมั่นคงพลังงาน ปี พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : ประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน พลังงานฯ (ร่าง) ผลการติดตามประเมินผลจากภาคความมั่นคงพลังงาน ปี พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : จัดทำ (ร่าง) ผลการติดตามประเมินผลจากภาคความมั่นคงพลังงาน ปี พ.ศ. 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมรอยัลริชมอนต์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้เข้าร่วมการมีจำนวน 40 คน และดำเนินการ รั้งได้จัดการนำเสนอสรุปผลการประเมินผลโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
		ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 พ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความถี่ในการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคความมั่นคงพลังงาน ปี พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : ประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน พลังงานฯ (ร่าง) ผลการติดตามประเมินผลจากภาคความมั่นคงพลังงาน ปี พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : จัดทำ (ร่าง) ผลการติดตามประเมินผลจากภาคความมั่นคงพลังงาน ปี พ.ศ. 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมรอยัลริชมอนต์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้เข้าร่วมการมีจำนวน 40 คน และดำเนินการ รั้งได้จัดการนำเสนอสรุปผลการประเมินผลโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
24 พัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 พ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความถี่ในการติดตามประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนปี พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : นำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มขึ้นในการใช้พลังงานทดแทน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มขึ้นในการใช้พลังงานทดแทน	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มขึ้นในการใช้พลังงานทดแทน
		ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 พ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความถี่ในการติดตามประเมินผลโครงการด้านพลังงานทดแทนปี พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : นำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มขึ้นในการใช้พลังงานทดแทน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มขึ้นในการใช้พลังงานทดแทน	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มขึ้นในการใช้พลังงานทดแทน

ปีงบประมาณ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการ)	คำปณาย (ตามแผนปฏิบัติการ)	เหตุผลสำคัญที่นำมา (ตามแผนปฏิบัติการ) รอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จาก ภาคีที่เกี่ยวข้อง รอบ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ																															
										งบประมาณที่จัดจ รอบ 9 เดือน																														
ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567																																								
25	25	การติดตามแนวทางที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง NGV สำหรับรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ และรถแท็กซี่ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความเข้าใจโครงการติดตามให้ความช่วยเหลือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ ต่อผู้บริหารกระทรวงพลังงาน	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือจากภาคีที่เกี่ยวข้อง NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ ต่อผู้บริหารกระทรวงพลังงาน	รายงาน, เสนอขอรายงานผลการดำเนินงานขอเสนอร่างแผนรถโดยสารสาธารณะและแผนปฏิบัติการ NGV สำหรับรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ และรถแท็กซี่ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	นป.																														
											26	การติดตามสถานการณ์การนำรถแท็กซี่/LPG	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความเข้าใจโครงการนำรถแท็กซี่/LPG ของทางประเทศและในประเทศไทย	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานสถานการณ์การนำรถแท็กซี่/LPG ของทางประเทศและในประเทศไทย ต่อผู้บริหาร	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานสถานการณ์การนำรถแท็กซี่/LPG ของทางประเทศและในประเทศไทย ต่อผู้บริหาร	นำเสนอรายงานสถานการณ์การนำรถแท็กซี่/LPG ของทางประเทศและในประเทศไทย ต่อผู้บริหาร เป็นประจำทุกวัน	ไม่ใช้งบประมาณ	นป.																				
																					27	การติดตามสถานการณ์การนำรถแท็กซี่/ไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความเข้าใจโครงการติดตามสถานการณ์การนำรถแท็กซี่/ไฟฟ้า	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานสถานการณ์การนำรถแท็กซี่/ไฟฟ้า	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานสถานการณ์การนำรถแท็กซี่/ไฟฟ้า	รายงานสถานการณ์การนำรถแท็กซี่/ไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	นป.										
																															28	การติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความเข้าใจโครงการติดตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2566 ต่อผู้บริหาร สทท.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2566 ต่อผู้บริหาร สทท.	1. รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านพลังงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 2. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว และเสนอต่อผู้บริหาร สทท. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	นย.

ปีงบประมาณ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	คำชี้แจง (ตามแบบปฏิบัติงาน)	คำพิงตาม (ตามแบบปฏิบัติงาน)	ผลกระทบทางบวก (ตามแบบปฏิบัติงาน) รอบ 9 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								สรุปเนื้อหาที่ได้จาก การดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้จ่าย รอบ 9 เดือน	
30	30	การประชุม ASEAN Smart Cities Network	159,100.00	1 พ.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67	ระดับความเข้าใจในการประชุมและการประชุมและ รายงานผู้บริหาร สทท.	ระดับที่ 5 : สรุปผลการประชุมและรายงานผู้บริหาร สทท.	ผลกระทบทางบวก (ตามแบบปฏิบัติงาน) รอบ 9 เดือน	จัดกิจกรรมประชุม The 7th ASCN Annual Meeting ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. 1 ส.ค. 67 ที่ ฮอนไถว	89,400.00	น.ช.
		การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่อาเซียน (กรุงเทพฯ)	89,400.00	1 พ.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	ระดับความเข้าใจในการประชุมด้าน นโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อ ผู้บริหารหน่วยงาน	ผลกระทบทางบวก (ตามแบบปฏิบัติงาน) รอบ 9 เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการนิเทศติดตามวันที่ 24 - 27 มิ.ย. 67		น.ช.
		การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน พลังงาน (Senior official Meeting on Energy: SOME) (กรุงเทพฯ)	89,400.00	1 พ.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	ระดับความเข้าใจในการประชุมด้าน นโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อ ผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 4 : เข้าร่วมการประชุม	ผลกระทบทางบวก (ตามแบบปฏิบัติงาน) รอบ 9 เดือน	เข้าร่วมการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 42 และ การประชุมที่เกี่ยวข้อง (42nd Senior Officials Meeting on Energy and its Associated Meetings: 42nd SOME) ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2567 ณ กรุงเจนีวา สหประชาชาติโดยประธานสภา	
31	31	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน พลังงาน (ASEAN Special Meeting on Energy: SOME) (กรุงเทพฯ)	56,525.56	1 พ.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	ระดับความเข้าใจในการประชุมด้าน นโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อ ผู้บริหารหน่วยงาน	ผลกระทบทางบวก (ตามแบบปฏิบัติงาน) รอบ 9 เดือน	สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน สมัยพิเศษ และการ ประชุมที่เกี่ยวข้องของ Special SOME 2024 and its Associated Meetings) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เมืองจอร์จทาวน์ สบิลา ๕๖๓ กทท. เจนีวาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567	56,525.56	น.ช.
		การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub Sector Network (REPP-SSN) (กรุงเทพฯ)	178,000.00	1 พ.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	ระดับความเข้าใจในการประชุมด้าน นโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อ ผู้บริหารหน่วยงาน	ผลกระทบทางบวก (ตามแบบปฏิบัติงาน) รอบ 9 เดือน	จัดกิจกรรมการประชุมการประชุมระดับนโยบายและเขตพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมที่โตเกียว (23rd Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN) Meeting and its Associated Meetings) ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2567 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย สทท. เจนีวาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567	164,814.29	น.ช.
		การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 พ.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำลังการผลิตไฟฟ้า ในประเด็น GMS จำนวน 1 ครั้ง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมการประชุม APGCC	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมการประชุม APGCC	ผลกระทบทางบวก (ตามแบบปฏิบัติงาน) รอบ 9 เดือน	การประชุม APGCC จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. 2566 - 1 ส.ค. 2566 โดยมี เป้าหมายอาเซียนผู้สังเกตการณ์ 2 ข้อตกลงที่ดำเนินการจัดทำ GMS/ASEAN Regional Power Outlook และ 3 การหารือการต่ออายุ APG MOU	ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากได้เข้าร่วม ประชุมอยู่แล้ว
32	32	การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE (ETTF)	71,500.00	1 พ.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับกำลังการผลิตไฟฟ้า ในประเด็น GMS จำนวน 1 ครั้ง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมการประชุม ETTF	ผลกระทบทางบวก (ตามแบบปฏิบัติงาน) รอบ 9 เดือน	ข้อมูลความคืบหน้า เป็นที่ปรึกษาการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน อาเซียน - ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการไฟฟ้าอาเซียน แนวทางในการพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้า และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าในอาเซียน การหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดทำ GMS/ASEAN Regional Power Market (RPM) Development Concept Note	ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากได้เข้าร่วม ประชุมอยู่แล้ว	น.ช.
		การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน พลังงาน ภายใต้กรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน-แปซิฟิก ตะวันออก (กรุงเทพฯ)	47,000.00	1 พ.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	ระดับความเข้าใจในการประชุมภายใต้ กรอบความร่วมมือระหว่างภาคีหุ้นส่วน ภูมิภาคอาเซียน (กรุงเทพฯ)	ระดับที่ 5 : การประชุม/เสนอต่อ/ยอมรับ ความร่วมมือการจัดทำข้อมูลพลังงาน	ผลกระทบทางบวก (ตามแบบปฏิบัติงาน) รอบ 9 เดือน	สทท. และ ศท. เป็นผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดร่างระบบติดตามพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองบรีกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดย ACE เป็นผู้สนับสนุน ค่าใช้จ่าย - ผู้แทน สทท. (น.ช.) เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำรายงานระบบติดตาม พลังงานอาเซียน ครั้งที่ 8 (Country visit) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้แทน สทท. (น.ช.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ The 8th ASEAN Energy Outlook (AEOB) Workshop II Capacity Building on Enhancing System, Infrastructure and Societal Resilience Technical Meeting on Results Finalisation เมื่อวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ กรุงจาการ์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ไม่ใช้งบประมาณ	น.ช.

เป้าประสงค์ / องค์ประกอบ	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำอธิบาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลของงานเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน) รอบ 9 เดือน	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567		ผู้รับผิดชอบโครงการ
								งบประมาณที่ใช้จ่าย รอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ส่งผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	
	35	โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สทท.	1,110,000.00	1 พ.ย. 66 - 31 มี.ค. 68	1. มีการผลิตสื่อที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานของ สทท. หรือสื่อประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สทท. ผ่านช่องทาง Facebook ของ EPO Thailand 2. มีการเผยแพร่ข่าว/สื่อ EPO Thailand หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม 3. มีการออกแบบ/ผลิต Infographic สำหรับแจกจ่าย และสื่ออื่นๆ 4. มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานและสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องที่ติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารด้านพลังงาน เชื่อมตัว บทความ และความรู้ ประสบการณ์และพลังงาน 5. มีการพบปะสัมมนาหรือสัมมนาเฉพาะทางด้านพลังงาน	ระดที่ 5 : มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ	ระดที่ 1 : มีผลการดำเนินงานโครงการ (Inception Plan) ระดที่ 2 : มีผลการดำเนินงานโครงการ (Inception Plan) ระดที่ 3 : ครบถ้วนตามข้อ 1 (ระดที่ 1) โดยส่งมอบแผนการดำเนินงาน (Inception Plan) และรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 1	222,000.00	3 ก.ค.	
	36	การจัดทำข้อมูลเชิงลึกเชิงภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความเข้าใจการจัดทำข้อมูลเชิงลึกเชิงภาพ	ระดที่ 5 : จัดส่งข้อมูลจากภายนอกอย่างถึงและราคาไม่ยืดหยุ่นยังไม่ใกล้เคียงกับและค่าใช้จ่ายไปดำเนินการหาข้อดีกับโครงการสร้างราคาฉบับนี้เสร็จ	ระดที่ 5 : จัดส่งข้อมูลจากภายนอกอย่างถึงและราคาไม่ยืดหยุ่นยังไม่ใกล้เคียงกับและค่าใช้จ่ายไปดำเนินการหาข้อดีกับโครงการสร้างราคาฉบับนี้เสร็จ	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.	

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำนิยาม (ตามแผนปฏิบัติงาน)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	งบประมาณที่ใช้จ่าย รอบ 9 เดือน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
	46	การจัดทำบัญชีและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ได้ทั้งปีงบประมาณ สถานการณ์ได้ทั้งปีงบประมาณ	15,890,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระบบความยั่งยืนที่จัดทำบัญชีและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ได้ทั้งปีงบประมาณ ปีงบประมาณ	ระบบที่ 5 : นำข้อมูลบัญชีและ Publication มาสนับสนุน วัตถุประสงค์ที่ 1 และวัตถุประสงค์ที่ 2 ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ 3 ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	ข้อมูลและ Publication จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และภาคีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปีงบประมาณ 2566 และปีงบประมาณ 2567	8,370,000.00	กป
	47	โครงการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ปี 2566 (งบปีงบฯ 2566) (งบประมาณ 7,700,000 บาท)	7,700,000.00	1 ม.ค. 66 - 29 ก.พ. 67	จัดทำสื่อเนื้อหา Content แยกเป็นสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (Energy for AU) และมีการวางแผนการรณรงค์สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการปรับปรุงแก้ไขสื่อที่เกี่ยวข้อง	ระบบที่ 5 : จัดทำสื่อรณรงค์และเผยแพร่ในช่องทาง Facebook EPO Thailand จำนวน 260 ครั้ง ทรู Facebook รวมทั้งหมด 2 จำนวน 360 ครั้ง และสื่อโซเชียลมีเดีย/ follower Facebook EPO Thailand เพิ่มขึ้น 30,000 และ Facebook รวมทั้งหมด 2 เพิ่มขึ้น 30,000	งบ. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการ EPO Thailand จำนวน 266 ชิ้น Book Post วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มขึ้น จำนวน 255 ชิ้น มีสื่อ Page like/ Follower เพิ่มขึ้น 33,555 Followers	7,700,000.00	กบ
	48	โครงการติดตามถึงสัมพันธ์ความเข้าใจสถานการณ์ด้าน พลังงานและสิ่งแวดล้อม (งบปีงบฯ 2566) (งบประมาณ 11,994,900 บาท) www.1616.or.th, www.1616.or.th, www.1616.or.th www.1616.or.th, www.1616.or.th, www.1616.or.th	10,748,150.00	1 พ.ย. 65 - 30 ก.ย. 67	1. มีการติดตามถึงสัมพันธ์ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2. มีการติดตามถึงสัมพันธ์ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3. มีการติดตามถึงสัมพันธ์ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4. มีการติดตามถึงสัมพันธ์ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 5. มีการติดตามถึงสัมพันธ์ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	ระบบที่ 5 : มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการ EPO Thailand จำนวน 266 ชิ้น Book Post วัตถุประสงค์โครงการเพิ่มขึ้น จำนวน 255 ชิ้น มีสื่อ Page like/ Follower เพิ่มขึ้น 33,555 Followers	6,452,500.00	กค
3.2 พัฒนาระบบ ความยั่งยืน และ วัฒนธรรมองค์กร การเป็นองค์กร ที่มีคุณธรรม and Moral College support	49	โครงการสร้างคุณธรรมและการทำงานตามหลักการงาน ดี โครงการสร้างคุณธรรมและการทำงานตามหลักการงานดี	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	มีรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตาม	ระบบที่ 5 : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา นิเทศฯ งานเผยแพร่สื่อที่จัดทำโดยทีมงานและสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนที่ปรึกษา นิเทศฯ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา นิเทศฯ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา นิเทศฯ	ไม่ใช้งบประมาณ	กค
	50	โครงการพัฒนาระบบ การติดตาม โครงการพัฒนาระบบการติดตาม	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	มีรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตาม	ระบบที่ 5 : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา นิเทศฯ งานเผยแพร่สื่อที่จัดทำโดยทีมงานและสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนที่ปรึกษา นิเทศฯ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา นิเทศฯ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา นิเทศฯ	ไม่ใช้งบประมาณ	กค
	51	การดำเนินงานตามพันธกิจที่ 1 การดำเนินงานตามพันธกิจที่ 1	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระบบความยั่งยืนที่จัดทำบัญชีและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ได้ทั้งปีงบประมาณ ปีงบประมาณ	ระบบที่ 5 : นำข้อมูลบัญชีและ Publication มาสนับสนุน วัตถุประสงค์ที่ 1 และวัตถุประสงค์ที่ 2 ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และนำผลวิเคราะห์ที่ได้มาสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ 3 ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	ข้อมูลและ Publication จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และภาคีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปีงบประมาณ 2566 และปีงบประมาณ 2567	350,000	กค

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำอธิบาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลกระทบภายนอก (ตามแผนปฏิบัติงาน) รอบ 9 เดือน	สรุปสถานะโครงการ
							ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ร้อยละ ๗ 30 มิถุนายน 2567	
	52	การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในสังกัดสำนักงานโยธาเขตเมือง พหลโยธิน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	๓๓. มีประสิทธิภาพของงานในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านโยธาเขตเมือง พหลโยธิน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในสังกัดสำนักงานโยธาเขตเมือง พหลโยธิน และสนับสนุนโครงการต่าง ๆ	ระบุดำเนินการตามแผนงาน และสนับสนุนโครงการต่าง ๆ	ระบุดำเนินการตามแผนงาน และสนับสนุนโครงการต่าง ๆ	๓๓
	53	กาฝึกอบรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (งานประจำ)	22,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	ระบุดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	ระบุดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	ระบุดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	๓๓
	54	การสนับสนุนงบประมาณ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระบุดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์	ระบุดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์	ระบุดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์	๓๓
	55	แผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานประจำปีของ สทท.	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระบุดำเนินการวางแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานประจำปี	ระบุดำเนินการวางแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานประจำปี	ระบุดำเนินการวางแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานประจำปี	๓๐
	56	การสนับสนุนงบประมาณ (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระบุดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ	ระบุดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ	ระบุดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ	๓๓
	57	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชีและจัด	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระบุดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินบัญชีและจัด	ระบุดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินบัญชีและจัด	ระบุดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินบัญชีและจัด	๓๓
	58	โครงการพัฒนาระบบงานระบบงานด้านเทคนิคด้านโยธาเขตเมือง	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	ระบุดำเนินการพัฒนาระบบงานด้านเทคนิคด้านโยธาเขตเมือง	ระบุดำเนินการพัฒนาระบบงานด้านเทคนิคด้านโยธาเขตเมือง	ระบุดำเนินการพัฒนาระบบงานด้านเทคนิคด้านโยธาเขตเมือง	๓๓
	59	โครงการพัฒนาระบบงานด้านเทคนิคด้านโยธาเขตเมือง (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระบุดำเนินการพัฒนาระบบงานด้านเทคนิคด้านโยธาเขตเมือง	ระบุดำเนินการพัฒนาระบบงานด้านเทคนิคด้านโยธาเขตเมือง	ระบุดำเนินการพัฒนาระบบงานด้านเทคนิคด้านโยธาเขตเมือง	๓๓

เป็นประตู่ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการ)	คำอธิบาย (ตามแผนปฏิบัติการ)	ผลสัมฤทธิ์ของ (ตามแผนปฏิบัติการ)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
3.3 การปฏิรูปที่ดิน อันเป็นประโยชน์ และยกระดับการ ผลิตของแปลง และพื้นที่ และ Modern and Forest Work	60	การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติด้านความรู้และอาชีพ สำหรับปศุสัตว์ (งานประจำ)	40,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	บุคลากรมีประสบการณ์และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้มากกว่า 18 ชั่วโมง	ระยะที่ 5 : ร้อยละ 50 ของบุคลากรได้รับการ ฝึกอบรม มากกว่า 18 ชั่วโมง	ระยะที่ 5 : ร้อยละ 50 ของบุคลากรได้รับการฝึกอบรม มากกว่า 18 ชั่วโมง	26,100.00
	61	การอบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความรู้ด้านพลังงาน Energy Statistics Course	ระยะที่ 5 : อบรมบุคลากร Energy Statistics Course	ไม่ใช้งบประมาณ	0
	62	การอบรมเทคโนโลยีด้านเกษตร (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านเกษตร สำหรับปศุสัตว์	ระยะที่ 5 : บุคลากรของ สทท. ได้รับการฝึกอบรม ด้านเทคโนโลยีมากกว่า 100 ชั่วโมง	ระยะที่ 4 : จัดการฝึกอบรม เทคโนโลยีด้าน การเกษตร	11,235.00
	63	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงาน ปศุสัตว์ ทั่วประเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความรู้ด้านพลังงานสำหรับปศุสัตว์ ทั่วประเทศ	ระยะที่ 5 : มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม	ระยะที่ 4 : บุคลากรได้รับการอบรม	0
	64	การจัดทำศูนย์ข้อมูลและคลังข้อมูล (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความรู้ด้านข้อมูลและคลังข้อมูล สำหรับปศุสัตว์	ระยะที่ 5 : บุคลากรสามารถนำข้อมูลไป ใช้ในการปฏิบัติงาน	ระยะที่ 2 : การรวบรวมข้อมูลของ ปศุสัตว์	ไม่ใช้งบประมาณ
65	การจัดทำรายงานการดำเนินงาน (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความรู้ด้านรายงานการดำเนินงาน (งานประจำ)	ระยะที่ 5 : บุคลากรสามารถนำข้อมูลไป ใช้ในการปฏิบัติงาน	ระยะที่ 5 : บุคลากรสามารถนำข้อมูลไป ใช้ในการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	

เป็นประเภ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำอธิบาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลสัมฤทธิ์ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน 31 มิถุนายน 2567	
								งบประมาณที่ใช้จ่าย รอบ 9 เดือน	ปริมาณงาน โครงการ
	66	การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร ในโครงการต่าง ๆ	ระดับที่ 5 : มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร ในโครงการต่าง ๆ	ระดับที่ 5 : มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร ในโครงการต่าง ๆ	ยังไม่ใช้งบประมาณ	60
	67	การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ตามแผนปฏิบัติงาน	ระดับที่ 5 : บุคลากร ส.ท. มีความพึงพอใจร้อยละ 90	ระดับที่ 5 : บุคลากร ส.ท. มีความพึงพอใจร้อยละ 90	ไม่ใช้งบประมาณ	60
	68	โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลราชการประจำปี คณะกรรมการนโยบายสำนักงานเจ้าชิตี พ.ศ. 2555	1,386,300.00	1 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67	ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลราชการประจำปี คณะกรรมการนโยบายสำนักงานเจ้าชิตี พ.ศ. 2555	ระดับที่ 5 : แผนพัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผลราชการประจำปี ตามแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555 ในรูปแบบระบบออนไลน์ ตามแผนปฏิบัติงาน	ระดับที่ 5 : ดำเนินการที่พิจารณาถึงความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและอ้อม และจัดทำข้อเสนอแนะที่ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ ตามแผนปฏิบัติงาน	693,150.00	60
	69	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบคอมพิวเตอร์ ส.ท.	110,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	จำนวนงานการตรวจเช็คระบบป้องกัน ส.ท.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คระบบป้องกัน เมื่อถึงกำหนดและปัญหาของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ตรวจเช็คในกรณีฉุกเฉิน	ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คระบบป้องกัน เมื่อถึงกำหนดและปัญหาของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ตรวจเช็คในกรณีฉุกเฉิน	-	60
	70	การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	5,747,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ระดับที่ 5 : วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาครบถ้วน ส.ท.	ระดับที่ 5 : วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาครบถ้วน ส.ท.	145,129.45	60
	71	การปรับปรุงเว็บไซต์ของเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ (งานประจำ)	5,372,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ และเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ	ระดับที่ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพพร้อม ใช้งานอยู่เสมอ	ระดับที่ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพพร้อม ใช้งานอยู่เสมอ	2,921,600.00	60
	72	โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และ ระบบรวมศูนย์ข้อมูล (Active Directory) ส.ท.	4,510,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67	มีระบบ Active Directory และ E-Mail ใช้งาน ประสิทธิภาพ	ระดับที่ 5 : มีการรวมการดำเนินงานทั้งหมด ในระบบ	ระดับที่ 4 : Upgrade เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่าย ระดับที่ 5 : มีการรวมการดำเนินงานทั้งหมด ในระบบ	520,000.00	60
	73	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการประเมินผล สัมฤทธิ์ของโครงการ	ระดับที่ 5 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน	ระดับที่ 3 : นำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มาปรับปรุงการทำงาน ตามแผนปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	60
	74	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการประเมินผล สัมฤทธิ์ของโครงการ	ระดับที่ 5 : ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน	ระดับที่ 4 : นำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มาปรับปรุงการทำงาน ตามแผนปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	60

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2567

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งบป.	กองทุน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายที่มีผลและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Security and Sustainability for Accommodating the Energy Transition)									
1.1 มีนโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทางส่งเสริมด้านความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการเข้าถึงของกิจการพลังงาน	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมนโยบายและส่งเสริมการเข้าถึงของกิจการพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	1. สร้างสรรค์นโยบายเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงาน (1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ทั้งที่สอดคล้องตามการปฏิบัติงาน และรองรับการพัฒนาของประเทศไทยในระยะยาว (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบาย และแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (3) เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางในการจัดหาพลังงานที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงของประเทศไทย 2. การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ (2) ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ 3. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงไม่มีการพึ่งงงาน (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน) (2) เสนอนโยบายให้เกิดการเข้าถึงอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด)	1	โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้ราคาไฟฟ้าแบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพื่อการยืดหยุ่นด้านราคา (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567) 2 การจัดทำโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 3 การทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงและแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ 4 นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 5 การจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub 6 โครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนาการบริหารจัดการซื้อขาย RECs (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 8,369,800 บาท)	9.49 0.00 0.00 0.00 0.00	/		กฟ. / กฟ. / กฟ. / กฟ. / กฟ. / กอ.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2567	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งบป.	กองทุน	
1.2 มีนโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานสะอาดที่มีนวัตกรรมกับสิ่งแวดล้อม	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานสะอาดที่มีนวัตกรรมกับสิ่งแวดล้อม	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	(3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) 4. จัดทำนโยบายเพื่อการกำหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้เป็นธรรม	7	การพัฒนาแนวทางเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไฟสาธารณะ	0.00	-	-	กบ.
				8	โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EU) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1 (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 8,350,000 บาท)	0.00	-	-	กบ.
				9	โครงการศึกษานโยบายการกำหนดราคาคาร์บอนเพื่อปรับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคไฟฟ้า (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567)	4.61	/	-	กฟ.
				10	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้วยทุนวิจัยพลังงานและพลังงานทดแทน (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 33,349,000 บาท)	0.00	-	-	กบ.
				11	โครงการประกวดโครงงานวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 9,042,960 บาท)	0.00	-	-	กบ.
				12	โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการส่ง การทดสอบต้นโหนดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 11,921,200 บาท)	0.00	-	-	กฟ.
				13	งานเสนอแผนการพัฒนาการผลิตและการใช้โดรนในภาคพลังงาน	0.00	-	-	กบ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2567	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งปม.	กองทุน	
1.3 มีนโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 1 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางการ	<p>1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับแนวโน้มความพึงพอใจรูปแบบต่างๆ ในอนาคต</p> <p>(1) จัดทำโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับแนวโน้มความพึงพอใจ</p> <p>(2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางด้านการพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน</p> <p>2. ศึกษาและดำเนินมาตรการตามแนวทางส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศไทย 30@30</p> <p>(1) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศไทยตามนโยบาย 30@30</p> <p>(2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศไทยตามนโยบาย 30@30</p>	14	การเสนอมาตรการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้า	0.00	-	-	กบ.
				15	การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าและแนวทางพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ	0.00	-	-	กบ.
				16	โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการส่งเสริมผู้รวบรวมโหลดภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์รวมแหล่งพลังงานกระจายศูนย์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (DR and EV Load Aggregator) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	8.77	/		กฟ.
				17	โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 8,298,600 บาท)	0.00	-	-	กบ.