

# รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน



## สารบัญ

|  | หน้า |
|--|------|
| บทสรุป   | 1    |
| สรุปการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  | 4    |
| แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์  |      |
| - ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน | 5    |
| - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ                 | 9    |
| - ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง                          | 14   |
| ภาคผนวก  | 22   |
| แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี พ.ศ.2565                               | 23   |

## บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

### 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มี 8 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 โครงการ

| ชื่อโครงการ  | ร้อยละความสำเร็จ | หมายเหตุ |
|--|------------------|----------|
| 1. โครงการการศึกษาแนวทางในการนำกลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย (ต่อเนื่องปี 2564)              | 100              |          |
| 2. โครงการศึกษาสถานะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย   | 40               |          |
| 3. โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อเนื่องปี 2564) | 100              |          |
| 4. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ)   | 60               |          |
| 5. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (ต่อเนื่องปี 2564)                              | 80               |          |
| 6. โครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนื่องปี 2564)            | 100              |          |
| 7. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า  | 20               |          |
| 8. โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย   | 60               |          |

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มี 16 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 13 โครงการ

| ชื่อโครงการ  | ร้อยละความสำเร็จ | หมายเหตุ |
|--|------------------|----------|
| 9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)  | 50               |          |
| 10. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ระหว่างประเทศ  | 50               |          |
| 11. โครงการศึกษาแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน   | 20               |          |
| 12. การประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ต่อเนื่องปี 2564) | 80               |          |
| 13. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ ปี 2564   | 60               |          |
| 14. การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคง และการเติบโตของประเทศ          | 20               |          |

| ชื่อโครงการ  | ร้อยละความสำเร็จ | หมายเหตุ |
|--|------------------|----------|
| 15. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ   | 100              |          |
| 16. การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV  | 40               |          |
| 17. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ  | 80               |          |
| 18. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน   | 40               |          |
| 19. โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผนพลังงาน   | 0                |          |
| 20. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง   | 60               |          |
| 21. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) | 50               |          |
| 22. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  | 60               |          |
| 23. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน  | 100              |          |
| 24. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ  | 100              |          |

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 16 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 5 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 11 โครงการ

| ชื่อโครงการ   | ร้อยละความสำเร็จ | หมายเหตุ |
|---|------------------|----------|
| 25. โครงการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2564) | 100              |          |
| 26. โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization เพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  | 0                |          |
| 27. การจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)   | 50               |          |
| 28. การจัดตั้งทีมปริซึม (Prism) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  | 100              |          |
| 29. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ  | 100              |          |
| 30. การจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ   | 100              |          |
| 31. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน   | 33.33            |          |
| 32. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี   | 50               |          |
| 33. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน   | 44               |          |
| 34. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน   | 60               |          |
| 35. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ   | 60               |          |
| 36. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   | 50               |          |
| 37. โครงการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ   | 80               |          |
| 38. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   | 80               |          |
| 39. การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม  | 100              |          |

| ชื่อโครงการ   | ร้อยละความสำเร็จ | หมายเหตุ |
|---|------------------|----------|
| 40. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) | 80               |          |

## 2. ปัญหา/อุปสรรค

2.1 ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มคน เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

2.2 โครงการบางส่วนอยู่ในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง เนื่องจากเพิ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จึงยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้

## 3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีการปรับแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การประชุม/สัมมนาผ่านระบบออนไลน์

3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และปัจจัยภายนอกอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รอบ 6 เดือน  
แยกตามยุทธศาสตร์

# ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   | ระยะเวลาดำเนินงาน  | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด  | คำเป้าหมาย  | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค   |
|--|--|--------------------|-------------------|--|---|--|--------------------|---|
| 1.1 มินนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)              |  |                    |                   |  |   |  |                    |   |
| 1.2 มินนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) | 1. โครงการการศึกษาแนวทางในการนำกลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย (ต่อเนื่องปี 2564)              | ต.ค. 63 - มี.ค. 65 | 12,000,000.00     | ผลการศึกษาแนวทางในการนำกลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย                                     | ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการศึกษาแนวทางการนำกลไก RECs มาปรับปรุงการส่งเสริมนโยบายการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ. | ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการศึกษาแนวทางการนำกลไก RECs มาปรับปรุงการส่งเสริมนโยบายการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ.  | 11,866,000.00      | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้การดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาภายใต้โครงการฯ ต้องปรับรูปแบบการจัดงานเป็นการประชุมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
|  | 2. โครงการศึกษาสถานะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย   | ก.พ. - พ.ย. 65     | 3,595,845.00      | ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาสถานะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย                  | ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์  | ระดับที่ 2 : รายงานฉบับต้น (Inception Report) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยแผนการดำเนินงานการศึกษา, บุคลากรที่รับผิดชอบ ตลอดโครงการในแต่ละขั้นตอนการดำเนินโครงการ, รายละเอียดและขั้นตอนการศึกษาระบวนการ และวิธีการดำเนินโครงการ แผนการส่งมอบงาน และแผนการเบิกจ่ายเงินตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ | -                  |   |
|  | 3. โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อเนื่องปี 2564) | ก.พ. 64 - ก.พ. 65  | 13,487,850.48     | ระดับความสำเร็จของโครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | ระดับที่ 5 : จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน 12 เดือน หลังจากวันลงนามสัญญา                            | ระดับที่ 5 : ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน 12 เดือน หลังจากวันลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565  | 13,487,850.48      |   |



| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย  | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค   |
|--|--|-------------------|-------------------|---|--|--|--------------------|---|
|  | 4. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ)                                       | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | -                 | การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดใน PDP                              | ระดับที่ 5 : กพข. ให้ความเห็นชอบรูปแบบการดำเนินโครงการและอัตราซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ) | ระดับที่ 3 : คทง. พิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความเห็นชอบรูปแบบการดำเนินโครงการและอัตราซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ) แล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2565(ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 โดยเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้จำนวน 150 เมกะวัตต์ | -                  |   |
| 1.3 มินนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) | 5. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (ต่อเนื่องปี 2564) | พ.ย. 63 - ธ.ค. 65 | 14,738,940        | แผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ | ระดับที่ 5 : นำเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อ ผอ.สนพ.  | ระดับที่ 4 : จัดประชุมหารือ/ประชุมกลุ่มย่อย และสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อเป้าหมายแนวทางและแผนปฏิบัติการฯ กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว  | 10,399,550         | การดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนงานตามตัวชี้วัดเดิมเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน ยังไม่มีกำหนดการประชุมในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น จึงส่งผลให้ต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานในปัจจุบัน |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  | ระยะเวลาดำเนินงาน  | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด  | คำเป้าหมาย   | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค  |
|--|---|--------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|--|
|  | 6. โครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนื่องปี 2564) | พ.ย. 63 - ธ.ค. 65  | 14,950,000        | รูปแบบการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสม   | ระดับที่ 5 : จัดทำแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (2565-2566) ระยะสั้น (2567-2568) ระยะกลาง (2569-2573) และระยะยาว (2574-2578) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านกฎระเบียบและมาตรฐาน และด้านเทคนิคและเทคโนโลยี | ระดับที่ 5 : จัดทำแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (2565-2566) ระยะสั้น (2567-2568) ระยะกลาง (2569-2573) และระยะยาว (2574-2578) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านกฎระเบียบและมาตรฐาน และด้านเทคนิคและเทคโนโลยี | 14,617,400         | จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการประชุมและสัมมนาให้เป็นแบบออนไลน์ และยกเลิกการศึกษาดูงาน |
|  | 7. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า   | ก.ย. 64 - มี.ค. 66 | 9,300,000         | แพลตฟอร์มต้นแบบสำหรับการรวบรวมข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV Data Center) | ระดับที่ 5 : ศึกษาเทคโนโลยีที่อาจเกี่ยวข้องกับกรรวบรวมยานยนต์ไฟฟ้า (EV Aggregation) และแพลตฟอร์ม เพื่อทำการวิเคราะห์และสรุปความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นในอนาคต โดยการบูรณาการเทคโนโลยีอื่นๆ  | ระดับที่ 1 : จัดทำร่างขอบเขตของงานจัดจ้างที่ปรึกษา   | -                  |  |
| 1.4 มินนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment) | 8. โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65  | 4,569,000.00      | แนวทางและแผนการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาคพลังงาน ที่ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย          | ระดับที่ 5 : นำเสนอแผนการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาคพลังงานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ.   | ระดับที่ 3 : จัดทำ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มศักยภาพการดำเนินการเชิงพาณิชย์ การกำหนดมาตรฐาน การกำหนดนโยบาย แผนงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  | 456,900.00         |  |

# ยุทธศาสตร์ที่ 2

## ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  | ระยะเวลาดำเนินงาน  | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด   | ค่าเป้าหมาย  | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค  |
|--|---|--------------------|-------------------|---|--|--|--------------------|--|
| 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)                       | 9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS)  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65  | 30,000.00         | การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (RPTCC) จำนวน 2 ครั้ง   | ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional Power Trade Coordination Committee Meeting (RPTCC)                     | ระดับที่ 1 : คณะกรรมการประสานความร่วมมือการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (RPTCC-28) มีการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อ 26-27 สิงหาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีหัวข้อการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับความสอดคล้องของมาตรฐานประสิทธิภาพทางเทคนิคและรหัสกริด (Grid Code) และระเบียบข้อบังคับดำเนินการภายใต้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง | -                  |  |
|  | 10. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ระหว่างประเทศ   | ต.ค. 64 - ก.ย. 65  | 30,000.00         | การเข้าร่วมประชุม APGCC (จำนวน 2 ครั้ง)   | ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม APGCC ครั้งที่ 2  | ระดับที่ 1 : คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนพิเศษ (APGCC) มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อ 19 มกราคม 2565   | -                  |  |
|  | 11. โครงการศึกษาแผนการพัฒนา ระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน   | ก.ย. 64 - มี.ค. 66 | 9,313,800.00      | แผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานสำหรับไฟถนนและไฟสาธารณะ   | ระดับที่ 5 : มีแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ | ระดับที่ 1 : จัดทำร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่ปรึกษา  | -                  | เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาง มน. เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในการจัดประชุมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสัมมนานำเสนอผลการศึกษา จาก การประชุมรูปแบบทั่วไป เป็น การประชุมแบบออนไลน์ ซึ่ง มน. จะดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานพร้อมทั้งจะขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง |
| 2.2 ระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation) | 12. การประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และ ทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ต่อเนื่องปี 2564) | ก.พ. 64 - พ.ค. 65  | 6,980,000         | ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ต่อเนื่องปี 2564) | ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  | ระดับที่ 4 : จัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)   | 5,383,808.33       |  |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด  | ค่าเป้าหมาย  | ผลการดำเนินงาน  | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|--|--|---|--------------------|---------------|
|                           | 13. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ ปี 2564  | ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 | -                 | ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของประเทศ ปี 2564   | ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2564 | ระดับที่ 3 : ดำเนินการนำข้อมูลตัวชี้วัดมาประเมินผลในระบบฐานข้อมูลฯ  | -                  |               |
|                           | 14. การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคง และการเติบโตของประเทศ | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | -                 | ระดับความสำเร็จของการจัดทำ การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคง และการเติบโตของประเทศ | ระดับที่ 5 : สรุปผลการติดตามแผนการดำเนินการ                                      | ระดับที่ 1 : ติดตามแผนการดำเนินการของโครงการที่ได้รับการอนุมัติก่อสร้างจาก กพช. แล้ว เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 โดยเห็นชอบให้บรรจุโครงการ LNG Terminal พื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (T-3) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง กำลัการแปรสภาพ LNG เป็นก๊าซ 10.8 ล้านตันต่อปี (ขยายได้ถึง 16 ล้านตันต่อปี) ในแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศ และให้กระทรวงพลังงานนำความเห็นของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป | -                  |               |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  | ระยะเวลาดำเนินงาน  | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด   | คำเป้าหมาย   | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค  |
|--|---|--------------------|-------------------|---|--|--|--------------------|--|
|  | 15. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ          | ต.ค. 64 - ก.ย. 65  | -                 | ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ             | ระดับที่ 5 : นำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 | ระดับที่ 5 : นำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอคณะกรรมการฯ แล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 และ 18 ก.พ. 2565  | -                  |  |
|  | 16. การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV                                 | ต.ค. 64 - ก.ย. 65  | -                 | ระดับความสำเร็จของการติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV                                       | ระดับที่ 5 : ได้หลักเกณฑ์การคำนวณราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน  | ระดับที่ 2 : สนท. และ ปตท. ร่วมกันทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาขายปลีกก๊าซ NGV ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อ 23 มี.ค. 65 เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ฯ โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่าจากสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบันทำให้การปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงยังไม่เหมาะที่จะดำเนินการในขณะนี้ จึงได้มีการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดต่อไป | -                  | สถานการณ์ราคาพลังงานโลกอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทำให้ยังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการ กป. จะได้มีการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดต่อไป                               |
|  | 17. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ | ต.ค. 64 - ก.ย. 65  | -                 | ระดับความสำเร็จที่ได้จากการติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ | ระดับที่ 4 : ข้อมูลสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ NGV  | ระดับที่ 4 : ข้อมูลสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ NGV  | -                  |  |
| 2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation) | 18. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน                                  | ต.ค. 64 - มี.ค. 66 | 10,952,600.00     | ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน  | ระดับที่ 5 : ดำเนินการจัดนิทรรศการและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในสื่อตามทุกระบุไว้ในโครงการ  | ระดับที่ 2 : จัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ทั้งโครงการ  | -                  | เนื่องจากได้ลงนามในสัญญาดำเนินการจ้างผู้ดำเนินงานเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และดำเนินการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นข้อมูลที่แน่นอนและถูกต้อง จึงจะเริ่มประชาสัมพันธ์ได้ |
|  | 19. โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผนพลังงาน            | ต.ค. 64 - มี.ค. 66 | 12,808,100.00     | ระดับความสำเร็จของการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผนพลังงาน                      | ระดับที่ 5 : มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ   | -  | -                  | อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลางพิจารณาการอนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้  |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด   | คำเป้าหมาย  | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|---|---|--|--------------------|---------------|
|                           | 20. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง   | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | -                 | รายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง | ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน  | ระดับที่ 3 : เข้าร่วมประชุมเตรียมการกับหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน โดยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy : Special SOME) เมื่อ 26-27 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ | -                  |               |
|                           | 21. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 |                   | มีการพัฒนางานด้านการจัดทำข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทย             | มีการอบรม/สัมมนา นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำดัชนีพลังงาน และรายงานบทวิเคราะห์ด้านพลังงานต่างๆ                   | มีการจัดส่งสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศไทยให้กับ EGEDA จำนวน 6 ครั้ง  |                    |               |
|                           | 22. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 |                   | ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน                           | ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร   | ระดับที่ 3 : รวบรวม/ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน   |                    |               |
|                           | 23. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 |                   | มีการพัฒนางานด้านการจัดทำข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทย             | มีการอบรม/สัมมนา และประชุมนำเสนอการจัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานร่วมกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน                           | มีการประชุม The 7th ASEAN Energy Outlook (AEO7) Country Visit ของประเทศไทย เมื่อ 16 มีนาคม 2565  |                    |               |
|                           | 24. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 |                   | มีการพัฒนางานด้านการจัดทำข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทย             | มีการอบรม/สัมมนา และประชุมนำเสนอการจัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำดัชนีพลังงาน และรายงานบทวิเคราะห์ด้านพลังงานต่างๆ | มีการประชุม (ออนไลน์) EGEDA-IEA Meeting ระหว่าง วันที่ 12-14 ตุลาคม 2564 และการอบรม EGEDA training on Energy Statistics ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564  |                    |               |

# ยุทธศาสตร์ที่ 3

## มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งส่งเสริมสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  | ระยะเวลาดำเนินงาน   | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (ตามแผน)   | ค่าเป้าหมาย (ตามแผน)  | ผลการดำเนินงาน  | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค |
|---|---|---------------------|-------------------|--|---|---|--------------------|---------------|
| 3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub) | 25. โครงการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2564) | มี.ค. 64 - มี.ค. 65 | 15,890,000.00     | ระดับความสำเร็จของการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน | ระดับที่ 5 : มี use case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบาย และการกำกับดูแลกิจการพลังงาน  | ระดับที่ 5 : มี use case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน ดังนี้ Load Profile, การวิเคราะห์และติดตามแผน PDP 2018 Rev.1, โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า, การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่า Ft และการประเมินเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก  | 10,878,912.50      |               |
|   | 26. โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization เพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65   | 5,130,000.00      | ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization                         | ระดับที่ 5 : มีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน (Interactive Dashboard)  | อยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นคำถามและข้อสงสัยด้านพลังงาน เพื่อจัดลำดับความสำคัญและสรุปเป็นโจทย์ในการจัดทำ Interactive Dashboard   | 513,000.00         |               |
|   | 27. การจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)   | ต.ค. 64 - ก.ย. 65   |                   | จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน   | มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน จำนวน 12 ครั้ง ในเว็บไซต์ สทพ.  | มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน จำนวน 6 ครั้ง   |                    |               |
|   | 28. การจัดตั้งทีมปริซึม (Prism) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65   | -                 | ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้พลังงานในภาพรวมนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน  | ระดับที่ 5 : นำเสนอสถานการณ์ แนวทางการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ของประเทศรวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการด้านไฟฟ้า และภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง | ระดับ 5 : นำเสนอสถานการณ์ แนวทางการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ของประเทศ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการด้านไฟฟ้า และภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง   | -                  |               |
|   | 29. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65   |                   | มีบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้ม/ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงาน  | ระดับที่ 5 : นำเสนอบทวิเคราะห์และผลการประมาณการแนวโน้ม/ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร  | ระดับที่ 5 : นำเสนอบทวิเคราะห์และผลการประมาณการแนวโน้ม/ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน 9 เดือนแรกของปี 2564 และแนวโน้มทั้งปี 2564 ใช้ในการประกอบการแถลงข่าวของ ผอ.สทพ. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และจัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 ใช้ในการประกอบการแถลงข่าวของ รว.พ.น. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 |                    |               |
|   | 30. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65   |                   | ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ   | ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า   | ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565  |                    |               |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                  | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด<br>(ตามแผน)   | ค่าเป้าหมาย<br>(ตามแผน)  | ผลการดำเนินงาน  | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค |
|--|---|-------------------|-------------------|---|--|---|--------------------|---------------|
|  | 31. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและ<br>31.1 รายงานประจำปีของ สนพ.   | ม.ค. 65 - ก.ย. 65 | -                 | มีการจัดทำรายงานประจำปี 2564 ของ<br>สนพ.  | ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประจำปี 2564  | ระดับที่ 4 : จัดทำร่างรายงานประจำปี 2564  | -                  |               |
|  | 31.2 วารสารนโยบายพลังงาน  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | -                 | จำนวนการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน  | ระดับที่ 5 : ดำเนินการเผยแพร่วารสารนโยบาย<br>พลังงาน   | ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  | -                  |               |
|  | 31.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของ<br>ประเทศ  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 |                   | มีการจัดทำรายงานสถิติพลังงาน  | ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติ<br>พลังงาน  | ระดับที่ 1 : ตรวจสอบและปรับปรุงสถิติข้อมูลพลังงานใน<br>ฐานข้อมูลของ สนพ. ให้ถูกต้อง   |                    |               |
| 3.2 บุคลากรมีความรู้และ<br>ความสามารถ (Smart<br>Colleague) | 32. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี<br>32.1 การอำนวยความสะดวก ความสะอาด<br>และความปลอดภัย (คนขับรถ รถป.<br>แม่บ้าน) | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 4,433,484.00      | ความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.  | ระดับที่ 5 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ<br>ร้อยละ 90   | อยู่ระหว่างดำเนินการ  | 2,216,736.00       |               |
|  | 32.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน<br>(Preventive Maintenance) ระบบ<br>โสตทัศนอุปกรณ์ สนพ.                           | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 100,000.00        | จำนวนรายงานการตรวจเช็คระบบห้อง<br>ประชุมภายใน สนพ.  | ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้<br>งานเปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้า<br>มาทำการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง  | ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน<br>เปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็ค<br>ในการบริการแต่ละครั้ง จำนวน 4 ครั้ง | 41,837.00          |               |
|  | 33. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้<br>ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน   |                   |                   |   |  |   |                    |               |
|  | 33.1 การอบรมหลักสูตรการบริหาร<br>ยุทธศาสตร์   | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 60,000.00         | รายงานผลการดำเนินโครงการ/หลักสูตร ที่<br>ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนเงิน<br>อุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน<br>ปีไตรมาสกระทรวงพลังงาน ประจำปี พ.ศ.<br>2564 เสนอเลขานุการคณะกรรมการ<br>บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและ<br>สัมปทานปีไตรมาสกระทรวงพลังงาน | ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินโครงการ/<br>หลักสูตร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ<br>กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน<br>ปีไตรมาสกระทรวงพลังงาน ประจำปี พ.ศ.<br>2564 เสนอเลขานุการคณะกรรมการบริหาร<br>กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน<br>ปีไตรมาสกระทรวงพลังงาน | อยู่ระหว่างประสาน/สอบถาม<br>หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์   | -                  |               |
|  | 33.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>ด้านยุทธศาสตร์พลังงาน  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 343,800.00        | ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ<br>พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบาย<br>พลังงาน   | ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินโครงการ/<br>หลักสูตร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ<br>กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน<br>ปีไตรมาสกระทรวงพลังงาน ประจำปี พ.ศ.<br>2564 เสนอเลขานุการคณะกรรมการบริหาร<br>กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน<br>ปีไตรมาสกระทรวงพลังงาน | ระดับที่ 5 : วิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบท<br>ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง   | -                  |               |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด<br>(ตามแผน)  | ค่าเป้าหมาย<br>(ตามแผน)                        | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค   |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|---|
|                           | 33.3 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ   | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 |                   | มีการฝึกอบรมตามภารกิจที่รับผิดชอบ  | ระดับที่ 5 : ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร | ระดับที่ 5 : ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่<br>1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 18-26 มกราคม 2565<br>2. โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย การดำเนินโครงการเบิกจ่ายเงิน ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565<br>3. หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลังภาครัฐ สำหรับหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 8 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 |                    |   |
|                           | 33.4 การฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |                   | -                 | เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                   | ระดับที่ 5 : เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชม.  | ระดับที่ 5 : เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชม. โดยได้เข้ารับการอบรม เรื่อง การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 12-14 ม.ค. 2565 และ 17-19 ม.ค. 2565 โดยมีหัวข้อการอบรมจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ การวางแผนการตรวจสอบ การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน                               | -                  |   |
|                           | 33.5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 |                   | สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ | ระดับที่ 5 : มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 225 คน        | พ.น. จะมีการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ (PDP2022) ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2565 โดยจะจัดทำร่างแผน PDP2022 เสนอ กบง. พิจารณาเห็นชอบ ก่อนที่จะมีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับแผนพลังงานอื่นๆ ในรูปของแผนพลังงานชาติ ซึ่งปัจจุบัน สนพ. (กฟ.) อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลและสมมติฐานในการจัดทำแผน PDP2022 ซึ่งมีร่างกำหนดการเสนอร่างแผนต่อ กบง.ภายในเดือนมิถุนายน 2565   |                    | เนื่องจาก พ.น. มีนโยบายให้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นทุกแผนรวมกันในรูปของแผนพลังงานชาติ ดังนั้นผลการดำเนินโครงการของกิจกรรมนี้ จึงรองรับอยู่กับผลการดำเนินงานของแผนพลังงานชาติ |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                        | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   | ระยะเวลาดำเนินงาน  | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด<br>(ตามแผน)  | ค่าเป้าหมาย<br>(ตามแผน)   | ผลการดำเนินงาน  | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค |
|--|--|--------------------|-------------------|--|---|---|--------------------|---------------|
|  | 34. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน<br>34.1 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ                       | ต.ค. 64 - ก.ย. 65  | 500,000.00        | รายงานผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ   | ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรม เสนอ ผอ. สนพ. และเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปีโตรเลียม   | ระดับที่ 2 : จัดทำแผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ   | -                  |               |
|  | 34.2 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างชายหญิง   | ต.ค. 64 - ก.ย. 65  | ไม่มีงบประมาณ     | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน                                    | ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน  | อยู่ระหว่างดำเนินการ  |                    |               |
|  | 34.3 การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ   | มิ.ย. 65 - ก.ย. 65 | 22,000.00         | จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม  | ระดับที่ 5 : จำนวนเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80  | แผนดำเนินโครงการจะเริ่มเดือน มิ.ย. - ก.ย. 2565  | -                  |               |
|  | 34.4 การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  | ม.ค. 65 - ธ.ค. 65  |                   | บุคลากรของ สนพ. ได้เข้ารับการฝึกอบรมและมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น                                   | ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรมฯ  | ระดับที่ 2 : คัดเลือกหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรที่เหมาะสม  |                    |               |
| 3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work) | 35. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ<br><br>35.1 การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ. | ต.ค. 64 - ก.ย. 65  | -                 | ระดับความสำเร็จของการจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                      | ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติภายในเดือน มิถุนายน 2565   | ระดับที่ 3 : ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด โดย กพร. สนพ. ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ทบทวนและจัดทำกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน. 0600.2/ว 22 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   | -                  |               |
|  | 35.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี (ตัวชี้วัดระดับกรม)               | ธ.ค. 64 - ก.ย. 65  | -                 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป | ระดับที่ 4 : แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมกับจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร สนพ. ทราบ โดย กพร. สนพ. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/ว 66 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 พร้อมกับจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. ทราบ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/69 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 | -                  |               |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  | ระยะเวลาดำเนินงาน  | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด<br>(ตามแผน)  | ค่าเป้าหมาย<br>(ตามแผน)  | ผลการดำเนินงาน  | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|--|--|---|--------------------|---------------|
|                           | 35.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65  | -                 | ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  | ระดับที่ 5 : เผยแพร่แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สนพ.   | ระดับที่ 2 : ผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติการของ สนพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงตัวแปรทางยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2566 ของ สนพ. เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้นำเสนอผลการปรับปรุงตัวแปรทางยุทธศาสตร์ของ สนพ. ในที่ประชุมผู้บริหาร สนพ. เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร ในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และติดตามประเมินผลครั้งที่ 4/2564 (ครั้งที่ 9) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  | -                  |               |
|                           | 35.4 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65  | -                 | ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส ตามแบบฟอร์ม สป.301 และ สป.302  | ระดับที่ 5 : จัดทำข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ.  | ระดับที่ 3 : จัดทำข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว  | -                  |               |
|                           | 35.5 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการของภาครัฐ (VFM)   | ม.ค. 65 - มิ.ย. 65 | -                 | ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2565  | ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2565  | ระดับที่ 1 : รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  | -                  |               |
|                           | 35.6 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดระดับกอง/ศูนย์) | ต.ค. 64 - ก.ย. 65  | -                 | ระดับความสำเร็จของการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานย่อย เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป | ระดับที่ 3 : สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย พร้อมคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ ผอ.กอง/ศูนย์/หตส./หทพร. ลงนามแล้ว เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามใบคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดย กพร. สนพ. ได้ดำเนินการสรุปรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย พร้อมคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ ผอ.กอง/ศูนย์/หตส./หทพร. ลงนามแล้ว เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามใบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน. 0600.2/59 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สนพ. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/ว 75 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 | -                  |               |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด<br>(ตามแผน)  | คำเป้าหมาย<br>(ตามแผน)  | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|--|---|--|--------------------|---------------|
|                           | 35.7 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)                      | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | -                 | ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ด้วยตนเอง (Self Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ระดับที่ 5 : ดำเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ตนเอง (Self Assessment) จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ และดำเนินการสรุปผลการประเมินฯ เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ  | ระดับที่ 5 : ดำเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (Self Assessment) ประจำปี 2565 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง สนพ. ได้คะแนนเท่ากับ 416.14 คะแนน พร้อมกับดำเนินการสรุปผลการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน. 0600.2/70 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 ซึ่ง กพร. สนพ.   | -                  |               |
|                           | 36. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล<br>36.1 การควบคุมภายใน สนพ.                    | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | -                 | ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                       | ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สนพ. เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป | ระดับที่ 2 : รวบรวม ตรวจสอบและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หรือแบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. พิจารณาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 แบบติดตาม ปค.5 และ ปค.6 ให้ สป.พ.น. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน. 0600.2/2462 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. | -                  |               |
|                           | 36.2 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ. | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | -                 | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส                              | ระดับที่ 5 : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ   | ระดับที่ 3 : วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ  | -                  |               |
|                           | 36.3 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | -                 | ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.   | ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (CFS)  | ระดับที่ 2 : ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   | -                  |               |
|                           | 36.4 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | -                 | ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 2564 ของ สนพ.   | ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)   | ระดับที่ 4 : ส่งรายงานการเงินให้สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบัญชีกลาง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565  | -                  |               |
|                           | 36.5 โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการพอเพียง                                | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | -                 | ระดับความสำเร็จของรายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตบุคลากรของ สนพ.   | ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ.   | ระดับที่ 1 : วิเคราะห์ข้อมูล บริบทการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน วางแผนกำหนดกิจกรรมหรือแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ สนพ. ทั้งนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหลักการเศรษฐกิจพอเพียง   | -                  |               |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                 | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ | ตัวชี้วัด<br>(ตามแผน)  | ค่าเป้าหมาย<br>(ตามแผน)  | ผลการดำเนินงาน   | งบประมาณที่ใช้จริง | ปัญหา/อุปสรรค |
|---|---|-------------------|-------------------|--|--|--|--------------------|---------------|
|   | 36.6 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | -                 | ระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สนพ. และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ | ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ   | ระดับที่ 3 : ติดตามดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รอบ 6 เดือน   | -                  |               |
|   | 37. โครงการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ                      | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 |                   | ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ               | ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT สนพ.   | ระดับที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ  |                    |               |
|   | 38. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 |                   | ระดับความสำเร็จของการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   | ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.   | ระดับที่ 4 : จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้รอบริษัทมาส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3   |                    |               |
| 3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 39. การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม                                  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 480,000.00        | ระดับความสำเร็จของการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม                    | ระดับที่ 5 : ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ | ระดับที่ 5 : ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และมีผลการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565   | 117,812.00         |               |
|   | 40. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | -                 | ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ   | ระดับที่ 5 : รายงานผลการรวมผลการเบิกจ่าย/ผลการปิดบัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ.  | ระดับที่ 4 : รายงานผลการเบิกจ่าย/ผลการปิดบัญชีโครงการ ประจำปีเดือน เสนอ ผอ.สนพ. โดยกลุ่มกองทุนพลังงาน (กท) มีการจัดทำรายงานสรุปสถานะโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) รายงานผลการใช้จ่ายเงินโครงการ และรายงานผลการปิดบัญชีโครงการ เสนอ ผอ.สนพ. เพื่อทราบ เป็นประจำทุกเดือนโดยผลการปิดบัญชีโครงการ รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ต.ค. 64 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 65) กท. ดำเนินการปิดบัญชีโครงการได้ จำนวน 35 โครงการ (ข้อมูล ณ 31 มี.ค.65) คงเหลือโครงการที่ต้องบริหารจัดการ รวม 160 โครงการ ดังนี้<br>1. เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน<br>1.1 โครงการภายใต้หน่วยเบิก ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2561 จำนวน 145 โครงการ<br>1.2 โครงการในสถานะหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำนวน 10 โครงการ<br>2. เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563<br>2.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 โครงการ | -                  |               |

## ภาคผนวก



แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2565

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย<br>2565 | กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ  | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม |      |      |     |      |       | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|---|---|------------------|---|----------------------------------|------|------|-----|------|-------|-------------------------|
|   |   |                  |   |                                  | งปม. | กนช. | กอ. | กทป. | อื่นๆ |                         |
| <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)</b> |   |                  |   |                                  |      |      |     |      |       |                         |
| 1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)  | 1.1.1 จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน | 1                | 1. สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน<br>(1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว<br>(2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น<br>(3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต<br>2. การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน<br>(1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ<br>(2) ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ |                                  |      |      |     |      |       |                         |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   | ตัวชี้วัด  | เป้าหมาย<br>2565 | กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ   | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   |      |      |     |      |       | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|---|--|------------------|--|--|------|------|-----|------|-------|-------------------------|
|   |  |                  |  |  | งปม. | กนช. | กอ. | กทป. | อื่นๆ |                         |
| 1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) | 1.2.1 จำนวนนโยบายส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน  | 1                | 1.2.1 จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน<br>(1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน)<br>(2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด)<br>(3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) | 1. โครงการการศึกษาแนวทางในการนำกลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย (ต่อเนื่องปี 2564)              | -    | -    | -   | -    | 12.00 | กอ.                     |
|   |  |                  |  | 2. โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย   | 3.78 | -    | -   | -    | -     | กป.                     |
|   |  |                  | 1.2.2 จัดทำนโยบายเพื่อกำหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม<br>(1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน<br>(2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้เป็นธรรม  | 3. โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อเนื่องปี 2564) | -    | -    | -   | -    | 15.00 | กฟ.                     |
|   | 1.2.3 จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมโครงการประชารัฐ (Social Enterprise)<br>(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐด้านพลังงาน<br>(2) จัดทำโครงการนำร่องของโครงการประชารัฐด้านพลังงาน<br>(3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริมโครงการประชารัฐด้านพลังงาน |                  | 4. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ)   | -  | -    | -    | -   | -    | กฟ.   |                         |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย<br>2565 | กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ  | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  |      |      |     |      |       | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|---|---|------------------|---|---|------|------|-----|------|-------|-------------------------|
|   |   |                  |   |   | งปม. | กนช. | กอ. | กทป. | อื่นๆ |                         |
| 1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)       | 1.3.1 จำนวนนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 2                | 1.3.1 จัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน<br>(1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ<br>(2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 5. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (ต่อเนื่องปี 2564)                   | -    | -    | -   | -    | 15.00 | กอ.                     |
|   |   |                  | 1.3.2 ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามแผน EV (Road Map EV)<br>(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า<br>(2) จัดทำโครงการนำร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ<br>(3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า    | 6. โครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนื่องปี 2564) | -    | -    | -   | -    | 15.00 | กอ.                     |
|   |   |                  | 7. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า   | -   | -    | 9.31 | -   | -    | กอ.   |                         |
| 1.4 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment) | 1.4.1 จำนวนนโยบายมาตรการด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         | 1                | 1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงานทดแทน<br>(1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<br>(2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         | 8. โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย  | 4.56 | -    | -   | -    | -     | กอ.                     |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   | ตัวชี้วัด  | เป้าหมาย<br>2565 | กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ   | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   |      |      |      |      |       | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|---|--|------------------|--|--|------|------|------|------|-------|-------------------------|
|   |  |                  |  |  | งปม. | กนช. | กอ.  | กทป. | อื่นๆ |                         |
| <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)</b> |  |                  |  |  |      |      |      |      |       |                         |
| 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)              | 2.1.1 จำนวนมาตรการและโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนแผนบูรณาการพลังงาน | 17               | 2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน PDP<br>(1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน PDP<br>(2) การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ Smart   | 9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาค<br>ลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)                           | 0.14 | -    | -    | -    | -     | กฟ.                     |
|   |  |                  | 2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน AEDP<br>(1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม<br>(2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)   | 10. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน APGCC | 0.14 | -    | -    | -    | -     | กฟ.                     |
|   |  |                  | '2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน FFP<br>(1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ<br>' (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน<br>' (3) ส่งเสริมโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 11. โครงการศึกษาแผนการพัฒนาาระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน                      | -    | -    | 9.31 | -    | -     | กอ.                     |
|   |  |                  | 2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Oil<br>(1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Oil Plan<br>(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำมันเชื้อเพลิง   |  |      |      |      |      |       |                         |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย<br>2565 | กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ  | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   |      |      |     |      |       | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|--|---|------------------|---|--|------|------|-----|------|-------|-------------------------|
|  |   |                  |   |  | งปม. | กนช. | กอ. | กทป. | อื่นๆ |                         |
|  |   |                  | 2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Gas<br>(1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ Gas<br>(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการเพิ่มความมั่นคงด้านก๊าซธรรมชาติ   |  |      |      |     |      |       |                         |
| 2.2 ระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation) | 2.2.1 ร้อยละข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานที่ได้จากการติดตาม | 2                | 2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนพลังงาน โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ<br>(1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตามประเมินผล<br>(2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ<br>(3) จัดทำข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและประเมินผล | 12. การประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ต่อเนื่องปี 2564) | -    | 7.00 | -   | -    | -     | กป.                     |
|  |   |                  |   | 13. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ ปี 2564   | -    | -    | -   | -    | -     | กย.                     |
|  |   |                  |   | 14. การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคง และการเติบโตของประเทศ          | -    | -    | -   | -    | -     | กป.                     |
|  |   |                  |   | 15. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ   | -    | -    | -   | -    | -     | กป.                     |
|  |   |                  |   | 16. การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV  | -    | -    | -   | -    | -     | กป.                     |
|  |   |                  |   | 17. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ  | -    | -    | -   | -    | -     | กป.                     |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย<br>2565 | กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ  | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   |      |      |       |      |       | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|---|---|------------------|---|--|------|------|-------|------|-------|-------------------------|
|   |   |                  |   |  | งปม. | กนช. | กอ.   | กทป. | อื่นๆ |                         |
| 2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)                                | 2.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน | 70               | 2.3.1 1. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน<br>(1) พัฒนาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing)<br>(2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน<br>(3) สร้างจิตสำนึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศ (Citizen Control)<br>(4) สร้างระบบและกลไกจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ | 18. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน   | -    | -    | 10.95 | -    | -     | กอ.                     |
|   |   |                  |   | 19. โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผนพลังงาน   | -    | -    | 12.80 | -    | -     | ลก.                     |
|   |   |                  |   | 20. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง   |      |      |       |      |       |                         |
|   |   |                  |   | - การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (Senior official Meeting on Energy: SOME)   | 0.09 | -    | -     | -    | -     | กย.                     |
|   |   |                  |   | - การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting: AMEM)  | 0.09 | -    | -     | -    | -     | กย.                     |
|   |   |                  |   | - การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy : Special SOME)  | 0.05 | -    | -     | -    | -     | กย.                     |
|   |   |                  |   | - การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN)  | 0.06 | -    | -     | -    | -     | กย.                     |
|   |   |                  |   | 21. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) | 0.13 | -    | -     | -    | -     | ศท.                     |
|   |   |                  |   | 22. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  | 0.21 | -    | -     | -    | -     | ศท.                     |
|   |   |                  |   | 23. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน  | 0.53 | -    | -     | -    | -     | ศท.                     |
| 24. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ | 0.17  | -                | -   | -  | -    | ศท.  |       |      |       |                         |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย<br>2565 | กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ   | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  |                    |             |             |             |             | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|---|---|------------------|--|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|   |   |                  |  |   | งปม.               | กนช.        | กอ.         | กทป.        | อื่นๆ       |                         |
| <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPP0 Excellence)</b> |   |                  |  |   |                    |             |             |             |             |                         |
| 3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub) | 3.1.1 ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ        | 5                | 3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database)<br>(1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ<br>(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท<br>(3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้าน      | 25. โครงการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2564)             | -                  | -           | -           | -           | 15.89       | กพ.                     |
|   |   |                  |  | 26. โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization   | 5.13               | -           | -           | -           | -           | ศพช.                    |
|   | 3.1.2 จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน      | 14               | 3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling)<br>(1) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน<br>(2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต<br>(3) วิเคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจัดการพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์ | 27. การจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)   | -                  | -           | -           | -           | -           | ศท.                     |
|   |   |                  |  | 28. การจัดทำทีมปริซึม (Prism) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  | -                  | -           | -           | -           | -           | กป.                     |
|   |   |                  |  | 29. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ  | -                  | -           | -           | -           | -           | ศท.                     |
|   |   |                  |  | 30. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ  | -                  | -           | -           | -           | -           | ศท.                     |
|   | 3.1.3 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลพลังงาน | 5                | 3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public)<br>(1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน<br>(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์<br>(3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน                                      | 31. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน<br><br>31.1 รายงานประจำปีของ สทพ.<br>31.2 วารสารนโยบายพลังงาน<br>31.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ | -<br>0.004<br>0.13 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | กย.<br>ลก.<br>ศท.       |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                           | ตัวชี้วัด  | เป้าหมาย<br>2565 | กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ   | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  |      |      |     |      |       | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|---|--|------------------|--|---|------|------|-----|------|-------|-------------------------|
|   |  |                  |  |   | งปม. | กนช. | กอ. | กทป. | อื่นๆ |                         |
| 3.2 บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague) | 3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.                   | 90               | 3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร (Attitude)<br>(1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร<br>(2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อองค์กร<br>(3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทำงาน (ความมีระเบียบ การแบ่งงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน)<br>(4) สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ |   |      |      |     |      |       |                         |
|   |  |                  | 3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้บุคลากร (Facilities & Welfare)<br>(1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน<br>(2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร  | 32. แผนการพัฒนากฎหมายชีวิตที่ดี<br>32.1 การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.<br>32.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบไอทีอุปกรณ์ สนพ.  | 4.43 | -    | -   | -    | -     | ลก.                     |
|   | 3.2.2 ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด | 80               | 3.2.2 พัฒนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (Skill)<br>(1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร<br>(2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน<br>(3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน   | 33. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน<br>33.1 การอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์<br>33.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุทธศาสตร์พลังงาน<br>33.3 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ<br>33.4 การฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565<br>33.5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ | -    | -    | -   | -    | -     | -                       |



| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                        | ตัวชี้วัด  | เป้าหมาย<br>2565 | กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ   | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  |      |      |     |      |       | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ                           |
|--|--|------------------|--|---|------|------|-----|------|-------|---|
|  |  |                  |  |   | งปม. | กนช. | กอ. | กทป. | อื่นๆ |   |
|  |  |                  |  | 34. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน<br>34.1 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ<br>34.2 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างชายหญิง<br>34.3 การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ<br>34.4 การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   | -    | -    | -   | -    | -     | ลก  |
|  |  |                  | 3.2.3 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (R&D)<br>(1) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย<br>(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์<br>(3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย (Knowledge Assets)                          |   |      |      |     |      |       | ลก.<br>ลก.<br>ลก.<br>ศท.                          |
| 3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work) | 3.3.1 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ | 75 – 89.99       | 3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good Governance)<br>(1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>(2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร<br>(3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล | 35. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ<br>35.1 การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สทพ.<br>35.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี (ตัวชี้วัดระดับกรม)<br>35.3 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)<br>35.4 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สทพ.<br>35.5 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)<br>35.6 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดระดับกอง/ศูนย์)<br>35.7 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) | -    | -    | -   | -    | -     | กพร.<br>กพร.<br>กย.<br>กย.<br>กย.<br>กพร.<br>กพร. |

| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                     | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย<br>2565 | กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ  | แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม   |       |      |       |      |       | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ                          |
|---|---|------------------|---|--|-------|------|-------|------|-------|--|
|   |   |                  |   |  | งปม.  | กนช. | กอ.   | กทป. | อื่นๆ |  |
|   |   |                  |   | 36. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล<br>36.1 การควบคุมภายใน สนพ.<br><br>36.2 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต<br>คอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.<br><br>36.3 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.<br><br>36.4 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.<br><br>36.5 โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการ<br>พอเพียง<br><br>36.6 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรม<br>จริยธรรม ของ สนพ. | -     | -    | -     | -    | -     | กพร.<br><br>ลก.<br><br>ลก.<br><br>ลก.<br><br>ลก. |
|   | 3.3.2 ระดับความพึง<br>พอใจของบุคลากร<br>สนพ. ต่อระบบ ICT  | 90               | 3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและ<br>ประสิทธิภาพการดำเนินงาน<br>(1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสม<br>กับการปฏิบัติงาน<br>(2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือ<br>ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง | 37. โครงการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบ<br>คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ<br><br>38. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  | 5.24  | -    | -     | -    | -     | ศท.<br><br>ศท.                                   |
| 3.4 บริหารกองทุนพลังงาน<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | 3.4.1 ร้อยละการใช้<br>จ่ายงบประมาณจาก<br>เงินกองทุนเมื่อเทียบกับ<br>งบประมาณที่ได้รับจัดสรร<br>เงินกองทุน | 80               | 3.4.1 กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อ<br>เพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงิน<br>สนับสนุน  | 39. การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงิน<br>อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม<br><br>40 การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอก<br>งบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนา<br>ไฟฟ้า)   | -     | -    | -     | 0.48 | -     | ลก.<br><br>ลก.                                   |
| <b>148.52</b>                                 |   |                  |   |  | 25.51 | 7.00 | 42.37 | 0.48 | 73.16 |  |