



- • **รายงานความก้าวหน้า**
- • **ตามแผนปฏิบัติการ**
- • **ประจำปีงบประมาณ 2567**
- • **รอบ 12 เดือน**

สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน	9
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	10
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ	19
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	25
ภาคผนวก	36
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2567	37

บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	บรรลุเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ ไม่บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	18	14	4
ยุทธศาสตร์ที่ 2	19	14	5
ยุทธศาสตร์ที่ 3	57	50	7
รวม	94	78	16

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มี 18 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 14 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพื่อการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	100	
2. การจัดทำโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	80	อยู่ระหว่างนำเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่อผู้บริหาร สนพ.
3. การทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงและแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ	100	
4. นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	100	
5. การจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	20	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub
6. โครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนากลไกบริหารจัดการการซื้อขาย RECs (ต่อเนื่องปี 2566)	100	

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
7. การพัฒนาแนวทางเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไฟสาธารณะ	60	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) เพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ต่อ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (พพ.) เพื่อส่งข้อมูลให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
8. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1 (ต่อเนื่องปี 2566)	100	
9. โครงการศึกษานโยบายการกำหนดราคาคาร์บอนเพื่อบรรจุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคไฟฟ้า (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรจุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	100	
10. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ต่อเนื่องปี 2566)	100	
11. โครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2566)	100	
12. โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการส่งการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) (ต่อเนื่องปี 2566)	100	
13. การเสนอแผนการพัฒนากการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน	100	
14. การเสนอมาตรการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้า	100	
15. การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและแนวทางพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ	100	
16. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการส่งเสริมธุรกิจผู้รวบรวมโหลดภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์รวมถึงการรวบรวมแหล่งพลังงานกระจายศูนย์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (DR and EV Load Aggregator) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรจุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	40	ดำเนินการทบทวน และวิเคราะห์การดำเนินงานของผู้รวบรวมโหลด ภายใต้โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลดของประเทศไทย ปี 2565 - 2566
17. โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ (ต่อเนื่องปี 2566)	100	
18. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริยาของประเทศไทย	100	

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ มี 19 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 14 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
19. การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	80	ดำเนินการรับฟังความเห็นต่อร่างแผน PDP จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
20. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan)	60	จัดทำร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่
21. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	100	
22. โครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) : ระยะที่ 1 (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	60	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานรายงานผลการดำเนินงาน
23. โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตามและประเมินผลนโยบายด้านพลังงานสะอาดต่อการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	100	
24. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน	100	
25. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	80	จัดทำร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2
26. การติดตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	100	
27. การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG	100	
28. การติดตามสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	100	
29. การติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	100	
30. โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	100	
31. การประชุม/สัมมนาวิชาการ “Asia Clean Energy Forum” และ “ASEAN Smart Cities Network” (ASCN) (งบเจรจา)	100	

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
32. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง - การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting: AMEM) (งบเจรจา) - การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (Senior official Meeting on Energy: SOME) (งบเจรจา) - การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน สมัยพิเศษ (ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy: Special SOME) (งบเจรจา) - การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN) (งบเจรจา)	100	
33. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)	100	
34. การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE (ETTF)	100	
35. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (งบเจรจา)	100	
36. โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สทพ.	20	อยู่ระหว่างตรวจรับรายงานฉบับ 2 (งวดที่ 2)
37. การจัดทำข้อมูลเชิงพลิงชีพภาพ	100	

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มี 57 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 50 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 7 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
38. การดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) (งานประจำ) - เรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ	100	
39. โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	100	

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
40. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ	100	
41. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook) ระยะสั้นและระยะยาว	100	
42. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน (งานประจำ)	100	
43. รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	100	
44. การจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน (งานประจำ)	100	
45. รายงานประจำปี ของ สนพ. (งานประจำ)	100	
46. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) (งบเจรจา)	100	
47. การจัดหาข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้านปิโตรเลียม	100	
48. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ ปี 2565 (ต่อเนื่องปี 2566)	100	
49. โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2566)	80	ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นโยบายพลังงาน ราคาพลังงาน ราคาปิโตรเลียม หรือสถานการณ์พลังงาน ให้มีการสื่อสารที่เข้าใจง่ายรูปแบบที่เหมาะสมกับช่องทางสื่อสารสมัยใหม่ หรือสื่อสารประเด็นอื่นๆ ตามสถานการณ์
50. โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการพอเพียง	100	
51. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	100	
52. การดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจำ)	100	
53. การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	20	อยู่ระหว่างจัดทำร่างหลักเกณฑ์แนวทางในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อใช้ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ. เตรียมนำเสนอ อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้ความเห็นชอบ
54. การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจำ)	100	

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
55. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (งานประจำ)	100	
56. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สนพ.	100	
57. การอบรมกฎหมายเฉพาะด้าน (งานประจำ)	100	
58. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชีและพัสดุ	100	
59. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักกฎหมาย	0	ไม่ได้ดำเนินการ
60. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจำ)	100	
61. การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (งานประจำ)	100	
62. การอบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)	0	ไม่ได้ส่งผู้แทน
63. การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)	100	
64. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชี พสดุ	100	
65. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจำ)	80	อยู่ระหว่างจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีหรือต้นทุนผลผลิตเพื่อการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
66. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (งานประจำ)	100	
67. การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	100	
68. การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจำ)	100	
69. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535	100	
70. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.	100	
71. การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	100	
72. การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (งานประจำ)	100	
73. โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน (Active Directory) ของ สนพ.	100	
74. การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจำ)	100	

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
75. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ตัวชี้วัดระดับกรม) (งานประจำ)	100	
76. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดระดับกอง/ศูนย์) (งานประจำ)	100	
77. การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	100	
78. การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	100	
79. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (งานประจำ)	100	
80. การดำเนินการตามแนวทาง/แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (งานประจำ)	80	ดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ รอบ 12 เดือน กำลังดำเนินการรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรม
81. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	100	
82. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568	100	
83. การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	60	วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2566
84. การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567	100	
85. การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2566	100	
86. โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	100	
87. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	100	
88. โครงการสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงาน	100	
89. การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	100	
90. การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีของ สนพ. (งานประจำ)	100	
91. การดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การตรวจร่างสัญญา (งานประจำ)	100	

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
92. การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือ (งานประจำ)	100	
93. โครงการ Law ขอเล่า	100	
94. โครงการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานด้าน นโยบายและแผนพลังงานของ สทพ.	100	

2. ปัญหา/อุปสรรค

- เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้บางโครงการต้องใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการเหลื่อมปีงบประมาณถึงปี พ.ศ. 2568
- โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่นงบประมาณอื่นๆ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และกองทุนอื่นๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ จึงส่งผลให้ดำเนินโครงการล่าช้า

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

- ผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาควรมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
- เมื่อปีงบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้าเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการโครงการหน่วยงานภายใน สทพ. ควรมีการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง แจ้งให้หน่วยงานทราบในระหว่างรอ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศใช้

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 12 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบโครงการ
							ผลของคำเป้าหมายรอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริงรอบ 12 เดือน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Security and Sustainability for Accommodating the Energy Transition)										
1.1 มินโยบาย แผนมาตรการหรือนวทางส่งเสริมด้านความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงาน	1	โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพื่อการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	9,495,700.00	1 พ.ค. - 31 ต.ค. 67	ระดับความสำเร็จของโครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพื่อการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	ระดับที่ 5 : มีผลการศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับการปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวัต (Dynamic Pricing) ในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ต่อทั้งโครงข่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ขายยานยนต์ไฟฟ้า	ระดับที่ 5 : มีผลการศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับการปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวัต (Dynamic Pricing) ในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ต่อทั้งโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า	1. มีแนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพื่อการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า 2. มีผลการศึกษาและทบทวนโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าเพื่อการอัดประจุยานต์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. มีผลการศึกษารูปแบบและมาตรการการใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพื่อการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 4. มีผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ ในการใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพื่อการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสำหรับการอัดประจุส่วนบุคคล เช่น ภายในที่พักอาศัย ตลอดจนการอัดประจุสาธารณะ 5. มีผลการศึกษาและวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับการปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวัต (Dynamic Pricing) ในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ต่อทั้งโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ขายยานยนต์ไฟฟ้า	เนื่องจากโครงการมีผลการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 1,898,000 บาท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 4,745,000 บาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 รวมผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวน 6,643,000 บาท	กฟ.
	2	การจัดทำโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของการคำนวณโรงกลั่นและในส่วนของการตลาดที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ระดับที่ 5 : นำเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่อ กบง.	ระดับที่ 4 นำเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่อผู้บริหาร สนพ.	จัดทำแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงสร้างเชื้อเพลิง ดังนี้ 1) แนวทางกำหนดราคา ณ โรงกลั่น โดยใช้หลักการอ้างอิงด้วยราคานำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป Import Parity หรือใช้หลักการอ้างอิงตามต้นทุนการผลิต Cost Plus และ 2) แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณค่าการตลาด เพื่อให้สะท้อนต้นทุนการดำเนินการและผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
	3	การทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงและแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพและแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ	ระดับที่ 5 : นำเสนอหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพและแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพและแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ.	เสนอหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพและแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
	4	นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	มีการประชุมคณะอนุกรรมการประสานฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง	ระดับที่ 5 : แจ้งมติการประชุมคณะอนุกรรมการประสานฯ	ระดับที่ 5 : แจ้งมติการประชุมคณะอนุกรรมการประสานฯ	คณะอนุกรรมการประสานฯ ได้มีการพิจารณาสรุปได้ ดังนี้ 1. ได้รายงานผลการดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้ทบทวนการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการปากบองและผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อเสนอกรณีศึกษาปัญหาและผลกระทบของโครงการก่อสร้างเขื่อนสามเส้าของ สปป.ลาว กันแม่น้ำโขงสายประธานฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 2. ได้รายงานสถานะภาพของโครงการน้ำรั่ม 3 3. ได้พิจารณาในเรื่องที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย และโครงการปากบองขอเลื่อนกำหนด Scheduled Financial Close Date (SFCD)	ไม่ใช้งบประมาณ	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบโครงการ
							ผลของคำเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	
	5	การจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	ไม่ใช้งบประมาณ	30 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	ระดับที่ 5 : นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา	ระดับที่ 1 : วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาศักยภาพการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาศักยภาพการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
	6	โครงการศึกษากำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนากรอบบริหารจัดการการซื้อขาย RECs (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 8,369,800 บาท)	8,369,800.00	1 ก.พ. 66 - 30 เม.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการศึกษากำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนากรอบบริหารจัดการการซื้อขาย RECs	ระดับที่ 5 : แนวทางการกำหนดราคา RECs หรือ โครงสร้างราคา RECs ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการพัฒนาไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการรับรอง RECs ของประเทศไทย	ระดับที่ 5 : แนวทางการกำหนดราคา RECs หรือ โครงสร้างราคา RECs ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และแผนที่นำทาง (Road map) ในการพัฒนาไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการรับรอง RECs ของประเทศไทย	- ที่ปรึกษาโครงการ (มก.) ได้ศึกษารวบรวมและถอดบทเรียนเกี่ยวกับการวางนโยบายด้านราคา RECs รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคา RECs จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ - มก. ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือมูลค่าของ RECs ทั้งในระดับสากลและภายใต้บริบทของประเทศไทย - มก. ได้ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและกลไก สำหรับใช้ในการติดตามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ RECs - มก. ได้จัดทำสูตรโครงสร้างการกำหนดราคา RECs และพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูลและกลไกสำหรับการติดตามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ RECs - มก. ได้จัดทำแนวทางการกำหนดราคา RECs หรือ โครงสร้างราคา RECs ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และแผนที่นำทาง (Road map) ในการพัฒนาไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการรับรอง RECs ของประเทศไทย	8,340,000.00	กอ.
1.2 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	7	การพัฒนาแนวทางเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไฟสาธารณะ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไฟสาธารณะ (ไฟถนน) ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน	ระดับที่ 5 : สนับสนุนฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ (พพ.) ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของไฟสาธารณะ (ไฟถนน) ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน	ระดับที่ 3 : ผลการศึกษาการจัดทำแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) เพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ต่อ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ (พพ.) เพื่อส่งข้อมูลให้คณะทำงานฯ ทราบต่อไป	สนพ. ได้ส่งผลการศึกษามาตรการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) เพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานแก่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ (พพ.) ซึ่ง พพ. ได้ส่งต่อให้คณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่มีการประชุมคณะทำงานฯ จึงทำให้ยังไม่ทราบว่าคณะทำงานจะตัดสินใจดำเนินการอย่างไรต่อไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กอ.
	8	โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1 (ต่อเนื่องปี 2566)(งบประมาณ 8,350,000 บาท)	8,350,000.00	23 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 67	มีการรายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ	ระดับที่ 5 ติดตาม รวบรวม และรายงานผลสรุปผลการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ	ระดับที่ 5 ติดตาม รวบรวม และรายงานผลสรุปผลการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ	1. สนพ. ได้ดำเนินการทบทวนเกณฑ์การประเมินผล วิธีการประเมินผล และรอบประเมินผลการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 20 พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานในเว็บไซด์ e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน และให้ สนพ. รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมเสนอนายกรัฐมนตรีเป็นประจำทุก 6 เดือน	8,350,000.00	กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ค่าเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบโครงการ
							ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	
								2. สนพ. ได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐเพื่อรับทราบเกณฑ์ วิธีการ และรอบประเมินผลและขอความร่วมมือในการกำกับให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ส่วนราชการกรอกข้อมูลส่งงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งสิ้น 359 ฉบับ ดังนี้ 1) หน่วยงานระดับกรม จำนวน 151 หน่วยงาน 2) ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด 3) มหาวิทยาลัย 80 แห่ง 4) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 52 แห่ง		
	9	โครงการศึกษานโยบายการกำหนดราคาคาร์บอนเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคไฟฟ้า (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567) (ตามสัญญาจ้างเลขที่ 9/2567 ลง 17 พ.ค. 2567 ระยะเวลา 5 เดือน)	4,600,000.00	1 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จโครงการศึกษานโยบายการกำหนดราคาคาร์บอนเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคไฟฟ้า	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 1	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 1	สนพ. ได้รับรายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 ของโครงการศึกษานโยบายการกำหนดราคาคาร์บอนเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคไฟฟ้า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 และตรวจรับรายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 3,220,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย	3,220,000.00	กฟ.
	10	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 33,349,000 บาท)	33,349,000.00	1 พ.ย. 65 - 30 ต.ค. 70	ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้หน่วยงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรในการศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ระดับที่ 5 : ลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญารับการศึกษาระหว่าง สนพ. กับหน่วยงานผู้รับทุน	ระดับที่ 5 : ลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญารับการศึกษาระหว่าง สนพ. กับหน่วยงานผู้รับทุน	1. สนพ. ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาในประเทศ และทุนการศึกษาดังประเทศ เพื่อพิจารณาจัดสรรทุนและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 2. สนพ. ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2566 3. สนพ. ได้มีหนังสือเชิญชวนถึงหน่วยงานต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาในประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ สนพ. ได้แก่ Facebook EPPO Thailand และเว็บไซต์ http://www.eppo.go.th 4. สนพ. ได้มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญ (ทุนการศึกษาในประเทศ) ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบจัดสรรทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 3 ราย 5. กอ. ได้จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดสรรทุนการศึกษาเสนอ ผอ.สนพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมีหนังสือแจ้งผลไปยังหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรร	788,750.00	กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบโครงการ
							ผลของคำเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
								6. กอ. ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับจัดสรรฯ ทุนการศึกษาในประเทศ ดำเนินการจัดทำสัญญาการรับทุน จำนวน 3 ราย เรียบร้อยแล้ว 7. ค่าใช้จ่าย ค่าบริหารโครงการ รวมเป็นเงิน 14,300 บาท - ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้เชี่ยวชาญ (ทุนการศึกษาในประเทศ) ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 700 บาท - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญภายนอก (ทุนการศึกษาในประเทศ) =12,000 บาท - ค่าเดินทางผู้เชี่ยวชาญภายนอก (ทุนการศึกษาในประเทศ) =1,600 บาท 8. ทุนการศึกษาที่สนับสนุน ผอ.สนพ. ได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติจัดสรร "ทุนการศึกษาในประเทศ" จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 774,450 บาท ดังนี้		
	11	โครงการการประกวดโครงงานวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2566)(งบประมาณ 9,042,960 บาท)	9,042,960.00	1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการจัดสรรทุนวิจัยด้านพลังงาน	ระดับที่ 5 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิจัยพลังงาน รอบชิงชนะเลิศ (Pitching) และจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน	ระดับที่ 5 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิจัยพลังงาน รอบชิงชนะเลิศ (Pitching) และจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน	1. สนพ. ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ ตามคำสั่ง สนพ. ที่ 71/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 และคำสั่ง สนพ. ที่ 200/2566 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 2. สนพ. ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประกวด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 3. สนพ. ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2566 ปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งหมด 148 ทีม Hardware Innovation 93 ทีม Software Innovation 55 ทีม 4. สนพ. ได้ดำเนินการคัดเลือกรอบที่ 1 รอบลั่นกรอง (Preliminary) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ให้เหลือ 40 ทีม 5. สนพ. ได้ดำเนินการคัดเลือกรอบที่ 2 รอบคัดเลือก (Audition) เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ให้เหลือ 24 ทีม 6. สนพ. ได้จัดกิจกรรมแนะแนวทาง (Boot Camp) พร้อมมอบทุนสนับสนุนให้กับ 24 ทีม ทีมละ 40,000 บาท เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2566 7. สนพ. ได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกรอบที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ (Pitching) และนิทรรศการแสดงผลงาน เมื่อวันที่ 13 - 14 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์	9,042,960.00	กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบโครงการ
							ผลของคำเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
	12	โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการส่งผลการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 11,921,200 บาท)	11,921,200.00	18 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 67	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการส่งผลการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ของประเทศไทย รวมถึงนำเสนอแผนงานในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้า และ/หรือ ระบบบริหารจัดการพลังงานในระยะแรก พร้อมทั้งออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทาง และจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (แผนการดำเนินงานข้อ 9 -11)	ระดับที่ 5 : มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการส่งผลการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ของประเทศไทย รวมถึงนำเสนอแผนงานในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้า และ/หรือ ระบบบริหารจัดการพลังงานในระยะแรก พร้อมทั้งออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทาง และจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (แผนการดำเนินงานข้อ 9 -11)	ระดับที่ 5 : มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการส่งผลการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ของประเทศไทย รวมถึงนำเสนอแผนงานในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้า และ/หรือ ระบบบริหารจัดการพลังงานในระยะแรก พร้อมทั้งออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทาง และจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (แผนการดำเนินงานข้อ 9 -11)	โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการส่งผลการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 11,921,200 บาท โดยที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 มีรายละเอียดของโครงการประกอบด้วย 1. ผลศึกษาและรวบรวมข้อมูลการส่งเสริม/นโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการตอบสนองด้านโหลดไปสู่รูปแบบแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ในต่างประเทศ 2. ผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อรองรับการส่งผลการตอบสนองด้านโหลดที่สามารถรองรับการใช้งานจริงในต่างประเทศ 3. ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมีศักยภาพในการดำเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลดในประเทศไทย 4. การจัดทำแผนที่นำทางในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสม 5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการส่งผลการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ของประเทศไทย รวมถึงแผนงานในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้า และ/หรือ ระบบบริหารจัดการพลังงานในระยะแรก เพื่อให้สามารถเกิดการผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ 6. ข้อมูลรายละเอียดเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฟฟ้าและ/หรือ ระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในการดำเนินการในระยะแรก และระบบบริหารจัดการการใช้พลังงาน/อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 7. ข้อกำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันของระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานและการตอบสนองด้านโหลดที่เหมาะสมในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ (งวดงานที่ 4) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ซึ่งเมื่อรวมยอดการเบิกจ่ายตลอดสัญญาโครงการฯ จะมียอดเงินรวม 11,921,200 บาท ซึ่งเป็นเงินตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ	11,921,200.00	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบโครงการ
							ผลของคำเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
	13	การเสนอแผนการพัฒนาการผลิตและการใช้ ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	แผนการพัฒนาการผลิตและการ ใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน ได้รับความเห็นชอบ จาก กบง.	ระดับที่ 5 : เสนอแผนการพัฒนาการผลิต และการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน ต่อ กบง.	ระดับที่ 5 : เสนอแผนการพัฒนาการผลิต และการใช้ไฮโดรเจนในภาค พลังงาน ต่อคณะกรรมการบริหาร นโยบายพลังงาน (กบง.)	1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และทบทวนแนวทางการ ดำเนินการส่งเสริมการนำไฮโดรเจนไปใช้ในภาคพลังงาน 2. จัดทำข้อเสนอแนะในการลดหรือแก้ไขปัญหาลุทธิพลในการส่งเสริม การนำไฮโดรเจนไปใช้ในภาคพลังงาน 3. ได้จัดประชุมหารือกับกลุ่มไฮโดรเจนประเทศไทยในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 และจัดประชุมหารือกับทาง กฟผ. ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เพื่อนำข้อมูลข้อเสนอแนะไปจัดทำร่างแผนการพัฒนา การผลิตและการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน 4. ดำเนินทบทวนแผนและจัดทำร่างแผนการพัฒนาการผลิตและการใช้ ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน 5. สนพ. ดำเนินการเสนอร่างแผนการพัฒนาการผลิตและการใช้ ไฮโดรเจนในภาคพลังงานต่อคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายไฮโดรเจนของ ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และ ครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 3) ในวันที่ 18 กันยายน 2567 6. สนพ. เสนอแผนการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนในภาค พลังงาน ต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในการประชุม ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กอ.
1.3 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีและ ระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน ด้านพลังงาน (Energy Transition)	14	การเสนอมาตรการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ได้มาตรการส่งเสริมการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานรองรับยาน ยนต์ไฟฟ้า	ระดับที่ 5 : เสนอมาตรการส่งเสริมการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ ไฟฟ้า ต่อคณะกรรมการฯ	ระดับที่ 5 : จัดทำมาตรการส่งเสริม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยาน ยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะ กรรมการฯ ยานยนต์ไฟฟ้า	1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และทบทวนการดำเนิน มาตรการในการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้า 2. จัดทำข้อเสนอแนะในการลดหรือแก้ไขปัญหาลุทธิพลในการส่งเสริม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้า 3. สนพ. ได้จัดประชุมหารือเพื่อทบทวนมาตรการส่งเสริมสถานีอัดประจุ ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน (กกพ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมได้สรุปข้อมูลและ ความเห็นในเรื่องลักษณะและนิยามของสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ และแนวทางการส่งเสริมอื่น ๆ เช่น อัตราค่าไฟฟ้า และข้อกีดขวางของ ผู้ประกอบการ เป็นต้น ทั้งนี้ สนพ. จะนำข้อมูลและความเห็นเสนอต่อ คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติจะแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อไป 4. สนพ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมา ประกอบการจัดทำร่างมาตรการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) และ ผู้ประกอบการสถานีอัดประจุไฟฟ้าจำนวน 15 ราย เพื่อหารือความ ต้องการแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ ความเห็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการ เช่น อัตราค่าไฟฟ้า Low Priority การตั้งเป้าหมายจำนวนหัว ชาร์จอัดประจุไฟฟ้า ความเห็นต่อนิยามคำว่า “สถานีอัดประจุไฟฟ้า สาธารณะ” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบโครงการ
							ผลของคำเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	
	15	การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและแนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและแนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าในหน่วยงานราชการในเบื้องต้น	ระดับที่ 5 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และแนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ ในเบื้องต้น	ระดับที่ 5 : จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และแนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ ในเบื้องต้น	1. สนท. สํารวจและติดตามข้อมูลสถานการณ์การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในหน่วยงานราชการในปัจจุบัน 2. สนท. ได้ศึกษา รวบรวม ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ 3. สนท. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าของหน่วยงานราชการประกอบด้วย สำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) วันที่ 6 มี.ค. 2567 และได้จัดทำหนังสือถึง กรมบัญชีกลาง (บก.) เพื่อขอรับคำแนะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณี การนำ EV มาใช้ในงานราชการ ในวันที่ 14 มี.ค. 2567 โดย บก. ได้ส่งหนังสือตอบกลับมายัง สนท. ในวันที่ 27 มี.ย. 2567 4. วิเคราะห์และจัดทำแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ 5. สนท. ได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และแนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ ในเบื้องต้น แล้วเสร็จในวันที่ 30 ก.ย. 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กอ.
	16	โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการส่งเสริมธุรกิจผู้รวบรวมโหลดภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการรวบรวมแหล่งพลังงานกระจายศูนย์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (DR and EV Load Aggregator) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	8,771,300.00	1 พ.ค. 67 - 29 ต.ค. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ และการส่งเสริมธุรกิจผู้รวบรวมโหลดภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการรวบรวมแหล่งพลังงานกระจายศูนย์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (DR and EV Load Aggregator)	ระดับที่ 5 : มีผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของผู้รวบรวมโหลดภายใต้โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลดของประเทศไทย ปี 2565 – 2566	ระดับที่ 2 : ทบทวน และวิเคราะห์การดำเนินงานของผู้รวบรวมโหลด ภายใต้โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลดของประเทศไทย ปี 2565 - 2566	1. มีแนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาความเป็นไปได้และการส่งเสริมธุรกิจผู้รวบรวมโหลดภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์รวมถึงการรวบรวมแหล่งพลังงานกระจายศูนย์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (DR and EV Load Aggregator) 2. มีผลการศึกษาและทบทวนโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินธุรกิจการรวบรวมโหลดที่มีในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. มีผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางสำหรับการพัฒนาธุรกิจการรวบรวมโหลดของภาคเอกชน เพื่อรวบรวมโหลดไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ในบริบทของประเทศไทย 4. มีผลการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์แนวทางสำหรับการพัฒนาธุรกิจการรวบรวมโหลดของแหล่งพลังงานกระจายศูนย์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มการใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคต 5. มีผลการศึกษาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานการไฟฟ้าและกลุ่มธุรกิจผู้รวบรวมโหลดภาคเอกชน 6. มีผลการทบทวน และวิเคราะห์การดำเนินงานของผู้รวบรวมโหลดภายใต้โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลดของประเทศไทย ปี 2565 – 2566	รวม 6,125,000.00 บาท - งวดที่ 1 จำนวน 1,750,000.00 บาท เบิกจ่ายวันที่ 6 สิงหาคม 2567 - งวดที่ 2 จำนวน 4,375,000.00 บาท เบิกจ่ายวันที่ 16 กันยายน 2567	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบโครงการ
							ผลของคำเป้าหมายรอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	
	17	โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ(ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 8,298,600 บาท)	8,298,600.00	1 พ.ย. 65 - 30 เม.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนการส่งเสริมการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่เหมาะสมในพื้นที่ส่วนราชการทั่วประเทศ	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนการส่งเสริมการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่เหมาะสมในพื้นที่ส่วนราชการทั่วประเทศ	1. ที่ปรึกษาโครงการ (ม.น.) ได้สำรวจและศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสมทางเทคนิค และเศรษฐศาสตร์ ของหน่วยงานราชการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนรวมทั้งสิ้น 29 แห่ง และได้สรุปผลการศึกษาเบื้องต้น พร้อมทั้งศักยภาพความเหมาะสมทางเทคนิค และเสนอแนะการเพิ่มศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยวิธีการต่างๆ เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ในอาคารเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การลงทุนปรับปรุงอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้มีหน่วยงานที่สามารถออกแบบระบบให้เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการได้จำนวน 25 แห่ง 2. ม.น. ได้สรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงจัดทำข้อกำหนดเบื้องต้น/ข้อกำหนดของการดำเนินงาน เกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานราชการ รวมถึงเกณฑ์สำหรับนำมาใช้พิจารณาความเหมาะสมของอาคารหรือหน่วยงานที่จะสามารถดำเนินการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กบนแนวคิดการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อเตรียมการขยายผลต่อไปในอนาคต 3. ม.น. จัดทำเป้าหมายและแผนการส่งเสริม/ขยายผลที่เป็นรูปธรรมของการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในหน่วยงานราชการของประเทศ 4. ม.น. ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนจำนวน 1 ชิ้น, จัดทำข้อมูลอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับโครงการ ขนาดไม่ต่ำกว่า A5 และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 6 ชิ้น และผลิตวีดิทัศน์ ความยาว 4.46 นาที จำนวน 1 ชิ้น	8,230,000.00	กอ.
	18	โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะของประเทศไทย	4,212,400 (เป้าหมายการใช้งบประมาณถึง 30 ก.ย. 2567 เท่ากับ 2,948,680 บาท)		ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะของประเทศไทย	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 1	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 1	สนพ. ได้รับรายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 ของโครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะของประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 และตรวจรับรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 1 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 โดยรายงานประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1) ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะ ระยะปานกลาง รวมถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ภายในประเทศไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านสมรรถนะ 2) มีการบูรณาการการดำเนินงานด้านสมรรถนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3) มีข้อมูลสนับสนุนคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 2,948,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย	2,948,680.00	กฟ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล
นโยบายพลังงานของประเทศ

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ค่าเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบโครงการ
							ผลของค่าเป้าหมายรอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริงรอบ 12 เดือน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Policy Monitoring and Evaluating)										
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน (แผนพลังงานชาติ) (Promote and Support the National Energy Plan Implementation)	19	การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่	ระดับที่ 5 : นำร่างแผน PDP เสนอคณะกรรมการ บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ก่อนที่จะนำส่งร่างแผน PDP ไปดำเนินการจัดทำเป็นร่างแผนพลังงานชาติ (NEP) ร่วมกับแผนพลังงานอื่น ๆ ต่อไป	ระดับที่ 4 : รับฟังความเห็นต่อร่างแผน PDP จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กฟ. ได้นำร่างแผน PDP2024 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ มารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั่วประเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ	กฟ.
	20	การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย (Gas Plan)	ระดับที่ 5 : นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา	ระดับที่ 3 : จัดทำร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ เสนอ กบง. เพื่อพิจารณา	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
2.2 พัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	21	การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของประเทศปี 2566	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2566	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2566	ผู้บริหาร สทพ. เห็นชอบรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2566 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 และดำเนินการจัดทำเล่มรายงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์ สทพ. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567	8,827.50	กย.
	22	โครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	6,283,100.00	1 พ.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ระดับความสำเร็จของโครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	ระดับที่ 5 : ร่างรูปแบบการประเมินความสำเร็จของแผนพลังงานชาติและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานรายสาขาอย่างเป็นรูปธรรมและร่างรูปแบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม (Co - Benefit) จากการดำเนินงานภายใต้แผนพลังงานชาติและแผนปฏิบัติการด้านพลังงานรายสาขาอย่างเป็นรูปธรรม	ระดับที่ 3 : ดำเนินการสำรวจและรวบรวมแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในด้านพลังงาน ตัวชี้วัด/ดัชนีชี้วัด หลักเกณฑ์การตรวจวัดผลการดำเนินงาน รวมไปถึงแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม (Co - Benefit) ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในประเทศและต่างประเทศ	ที่ปรึกษา (มช.) จัดส่งรายงานสรุปแนวทางการศึกษา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 โดยมีการสำรวจและรวบรวมแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในด้านพลังงานและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม (Co - Benefit) โดยมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฟท. ปตท. กฟผ. ชธ. อพ. พท. กฟน. และ กฟภ.	เบิกจ่ายงวดที่ 1 1,240,000 บาท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567	กย.
	23	โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตามและประเมินผลนโยบายด้านพลังงานสะอาดต่อการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	183,808.00	1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามและประเมินผล นโยบายด้านพลังงานสะอาดต่อการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานสรุปการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผล นโยบาย ด้านพลังงานสะอาดต่อการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานสรุปการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผล นโยบาย ด้านพลังงานสะอาดต่อการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลนโยบาย ด้านพลังงานสะอาดต่อการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 40 คน และดำเนินการ ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานสรุปการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรียบร้อยแล้ว	183,808.00	กย.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
							ผลของคำเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
	24	การติดตามประเมินผลการลด ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ ภาคพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	รายงานการติดตามประเมินผลการลด ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาค พลังงาน ปี พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : ประชุมคณะทำงาน ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน พิจารณา (ร่าง) ผลการลดก๊าซเรือน กระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : ประชุมคณะทำงาน ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน พิจารณา (ร่าง) ผลการลดก๊าซเรือน กระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2565	(1) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 67 สนพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานประสานงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และองค์การ บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดทำ (ร่าง) รายงานการ ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2565 เพื่อจัดส่งให้กรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอ คณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาค พลังงานพิจารณา (2) เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 67 ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานและขนส่ง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ ภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2565 (9 มาตรการ) และ (ร่าง) รายงานการติดตาม ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน (มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพพลังงาน) ปี พ.ศ. 2564 - 2565 (4 มาตรการ) เพื่อเสนอต่อ คณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณาในระดับกระทรวง (3) เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 67 ได้มีการประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา และเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก มาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการ ภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2565 มาจาก 13 มาตรการ โดยสามารถลดก๊าซเรือนกระจก ได้รวมทั้งสิ้น 54.0268 MtCO2	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
	25	การติดตามการดำเนินงานตาม แนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน ในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานแนวทางการส่งเสริม การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอ กบง. เพื่อทราบ	ระดับที่ 5 : นำร่างรายงานผลการ ดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติตาม ความเห็นของคณะอนุกรรมการ พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2	ระดับที่ 4 : จัดทำร่างรายงานผลการ ดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติตาม ความเห็นของคณะอนุกรรมการ พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2	นำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ ก๊าซธรรมชาติเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 เพื่อทราบเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
	26	การติดตามแนวทางการให้ความ ช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จที่ได้จากการติดตามการ ให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ระดับที่ 5 : นำเสนอแนวทางการ ช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV รถ โดยสารสาธารณะ ต่อผู้บริหาร กระทรวงพลังงาน	ระดับที่ 5 : นำเสนอแนวทางการ ช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV รถ โดยสารสาธารณะ ต่อผู้บริหาร กระทรวงพลังงาน	รมว.พณ. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาแก๊ส NGV สำหรับสำหรับรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ และ รถแท็กซี่ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 66	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
	27	การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน สถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและในประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานสถานการณ์ ราคาน้ำมันและราคา LPG ของ ต่างประเทศและในประเทศ ต่อผู้บริหาร	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงาน สถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและในประเทศ ต่อ ผู้บริหาร	นำเสนอรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศ และในประเทศ ต่อผู้บริหาร เป็นประจำทุกวัน	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
	28	การติดตามสถานการณ์ราคา เชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการติดตามสถานการณ์ ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานสถานการณ์ เชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานสถานการณ์ เชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ.	รายงานสถานการณ์เชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบโครงการ
							ผลของคำเป้าหมายรอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริงรอบ 12 เดือน	
	29	การติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2566	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2566 ต่อผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2566 ต่อผู้บริหาร สทพ.	1. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2566 ต่อผู้บริหาร สทพ. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 2. วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ผู้บริหาร สทพ. เห็นชอบให้บรรจุเข้าวาระการประชุม กทช. ในครั้งถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
2.3 พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดและจัดทำนโยบาย (Public Participation)	30	โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	208,200.00	1 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ	ระดับที่ 5 : มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 300 คน	ระดับที่ 5 : มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 300 คน	1) สทพ. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2567 - 2580 (PDP 2024)” และร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2567 - 2580 (Gas Plan 2024)” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 (กลุ่มภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 249 คน 2) สทพ. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2567 - 2580 (PDP 2024)” และร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2567 - 2580 (Gas Plan 2024)” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 (กลุ่มภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 268 คน 3) สทพ. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2567 - 2580 (PDP2024)” และร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2567 - 2580 (Gas Plan 2024)” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 (ช่วงเช้าภาคกลาง) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 175 คน (ช่วงบ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 165 คน และเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 (ช่วงเช้าภาคใต้) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 180 คน (ช่วงบ่ายภาคเหนือ) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 167 คน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สทพ. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Webinar	ใช้งบประมาณภายใต้โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผนพลังงาน ของกลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก (อส.) สำนักงานเลขานุการกรม-	กฟ.
	31	การประชุม/สัมมนาวิชาการ “Asia Clean Energy Forum” และ “ASEAN Smart Cities Network” (ASCN)	159,100.00	1 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการสรุปผลการประชุมและรายงานผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 5 : สรุปผลการประชุมและรายงานผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 5 : สรุปผลการประชุมและรายงานผู้บริหาร สทพ.	สทพ. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ASEAN Smart Cities Network (ASCN) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2567 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	72,840.51	กอ.
	32	การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (งบเจรจา)								

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
							ผลของคำเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
		- การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting: AMEM) (งบเจรจา)	89,400.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ ประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	สรุปรายงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 42 และการ ประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (42nd ASEAN Ministers on Energy Meeting (42nd AMEM) and its Associated Meetings)) ในระหว่างวันที่ 23 - 28 กันยายน 2567 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เสนอ ผอ.สนพ. ตามหนังสือ พน 0605/1050 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว	50,343.87	กย.
		- การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส อาเซียนด้านพลังงาน (Senior official Meeting on Energy: SOME) (งบเจรจา)	89,400.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ ประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 42 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (42nd Senior Officials Meeting on Energy and its Associated Meetings : 42nd SOME) ในระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2567 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว เสนอ ผอ.สนพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567ตามหนังสือ พน 0605/700 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567	89,312.76	กย.
		- การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส อาเซียนด้านพลังงานสมัชชีพพิเศษ (ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy: Special SOME) (งบเจรจา)	56,525.56	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ ประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน สมัชชีพพิเศษ และการประชุม อื่นที่เกี่ยวข้องการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (Special SOME 2024 and its Associated Meetings) ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว เสนอ ผอ.สนพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567	56,525.56	กย.
		- การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN) (งบเจรจา)	178,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ ประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	จัดทำรายงานสรุปการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานนโยบายและแผน พลังงานอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (23rd Regional Energy Policyand Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN) Meeting and its Associated Meetings) ในระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2567 ณ ประเทศสิงคโปร์ เสนอ ผอ.สนพ. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567	164,814.29	กย.
	33	การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาพลังงานไฟฟ้า การซื้อขายไฟฟ้า และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่าง ประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 1 ครั้ง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมการ ประชุม APGCC	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมการ ประชุม APGCC	การประชุม APGCC จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 โดย มีการนำเสนอ 1.ข้อมูลด้านนโยบาย เทคนิค และกฎระเบียบที่จะสนับสนุน ให้เกิด APG ในภูมิภาคอาเซียนจากผู้เชี่ยวชาญ 2.ข้อมูลการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับ APG ของประเทศในอาเซียน และ 3.การหารือการต่ออายุ APG MOU	ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากได้เข้าร่วมประชุม ออนไลน์	กฟ.
	34	การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE (ETTF)	71,500.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายไฟฟ้าในประเทศใน GMS จำนวน 1 ครั้ง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมการ ประชุม ETTF	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมการ ประชุม ETTF	- ข้อมูลความคืบหน้า เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่สังคม คาร์บอนต่ำในอาเซียน - ความคืบหน้าการพัฒนาในการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน - แนวทางในการพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้า และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้า ในอาเซียน - การหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดทำ GMS/ASEAN Regional Power Market (RPM) Development Concept Note	ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากได้เข้าร่วมประชุม ออนไลน์	กฟ.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
							ผลของคำเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
	35	การประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน สถิติพลังงานหรือการประมาณ การใช้พลังงาน ภายใต้กรอบ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหรือกลุ่ม ภูมิภาคอาเซียน (งบเจรจา)	47,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการเข้าร่วมการประชุม ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาค อาเซียน (งบเจรจา)	ระดับที่ 5 : การประชุม/สัมมนา/อบรม เพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดทำข้อมูล พลังงาน	ระดับที่ 5 : การประชุม/สัมมนา/อบรม เพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดทำข้อมูล พลังงาน	- สนพ. และ พพ. เป็นผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำรายงานทิศทางพลังงานอาเซียน ฉบับที่ 8 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองบอร์กอรี ประเทศอินโดนีเซีย โดย ACE เป็น ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย - ผู้แทน สนพ. (กย. และ ศท.) เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อจัดทำรายงาน ทิศทางพลังงานอาเซียน ฉบับที่ 8 (Country visit) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 - ผู้แทน สนพ. (กย.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ The 8th ASEAN Energy Outlook (AEO8) Workshop II Capacity Building on Enhancing System, Infrastructure and Societal Resilience Technical Meeting on Results Finalisation เมื่อวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ กรุง จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
	36	โครงการบริหารข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สนพ.	1,110,000.00	1 พ.ย. 66 - 31 มี.ค. 68	1. มีการผลิตคลิปวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหา เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านพลังงานของ สนพ. หรือชี้แจงประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้อง กับ สนพ. สำหรับเผยแพร่ผ่าน Facebook ของ EPPO Thailand 2. มีการแถลงข่าวผ่าน Facebook Live ของ EPPO Thailand หรือการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับความ นิยม 3. มีการออกแบบ/ผลิต Infographic สำหรับลงเฟสบุ๊ค และสื่ออื่นๆ 4. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข่าวสารและ เขียนบทความ เพื่อทำหน้าที่ติดตามความ เคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน เขียนข่าว บทความ และสามารถ ประสานงานแหล่งข่าว 5. มีการพบปะสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ บทความผ่านคอลัมน์นิสต์	ระดับที่ 5 : มีการรายงานการติดตาม และประเมินผลโครงการ	ระดับที่ 1 : มีแผนการดำเนินงาน โครงการ (Inception Plan)	1. ลงนามสัญญาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในวงเงิน 1,110,000 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 2. ดำเนินการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ ตามแผนการดำเนินงานโครงการ (Inception Plan) 3. ตรวจสอบรายงานฉบับ 1 (งวดที่ 1) โดยส่งมอบสรุปผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 ประกอบด้วยรายงานแผนการดำเนินงานโครงการ (Inception Plan) และรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 4. ตรวจสอบรายงานฉบับ 2 (งวดที่ 2) โดยส่งมอบสรุปผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 ประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567	666,000.00	ลก.
	37	การจัดทำข้อมูลเชิงพลังงานชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการจัดทำข้อมูล เชิงพลังงานชีวภาพ	ระดับที่ 5 : จัดส่งข้อมูลราคาเอทานอล อ้างอิงและราคาไบโอดีเซลอ้างอิงให้กลุ่ม น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อ คำนวณโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	ระดับที่ 5 : จัดส่งข้อมูลราคาเอทานอล อ้างอิงและราคาไบโอดีเซลอ้างอิงให้ กลุ่มน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อ คำนวณโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	ข้อมูลราคาเอทานอลอ้างอิงและราคาไบโอดีเซลอ้างอิงให้กลุ่มน้ำมันและ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อคำนวณโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบโครงการ
							ผลของคำเป้าหมายรอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (EPPO Excellence)										
3.1 เป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Information Center)	38	การดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) (งานประจำ) เรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เรื่องการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ	ระดับที่ 5 : นำชุดข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : นำชุดข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงาน	1. เมื่อวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2567 สนพ. ได้ทำการลงทะเบียนชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GDC) แล้ว 2. ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งรออนุมัติการลงทะเบียนจาก สสช.	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
	39	โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	11,496,200.00	1 มิ.ย. 67 - ก.พ. 68	ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (เป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	ระดับที่ 5 : พัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งของประเทศให้สอดคล้องกับโครงสร้างการใช้ในปัจจุบันและรองรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต (เบื้องต้น)	ระดับที่ 5 : พัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งของประเทศให้สอดคล้องกับโครงสร้างการใช้ในปัจจุบันและรองรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต (เบื้องต้น)	อยู่ระหว่างการพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งฯ โดยมีการออกแบบ/พัฒนาโครงสร้างแบบจำลอง (เบื้องต้น)ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย	2,292,000 บาท ตรวจรับเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567	ศท.
	40	การจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานย่อย/คณะทำงานจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานย่อย/คณะทำงานจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สนพ. ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเพื่อนำเสนอคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะสั้นปี พ.ศ. 2567-2568 สำหรับจัดทำงบประมาณของทั้ง 3 การไฟฟ้าและที่ประชุมเห็นชอบคำพยากรณ์ฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้ 1) วันที่ 26 กันยายน 2566 สนพ. ได้มีการประชุมประชุมหารือแนวทางและสมมติฐานในการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ 2) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สนพ. ได้มีการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยฯ เพื่อนำเสนอคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 3) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สนพ. ได้มีการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อนำเสนอคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
	41	การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 1 ก.ย. 67	บทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มความต้องการพลังงานของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอบทวิเคราะห์และผลการประมาณการแนวโน้มความต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร	ระดับที่ 5 : นำเสนอบทวิเคราะห์และผลการประมาณการแนวโน้มความต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร	- จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานปี 2566 และแนวโน้มทั้งปี 2567 ใช้ในการประกอบการแถลงข่าวของ ผอ.สนพ. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 - จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานปี 2566 และแนวโน้มทั้งปี 2567 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สนพ. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 - จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 และแนวโน้มทั้งปี 2566 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สนพ. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
	42	การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานภาพรวมสถานการณ์พลังงาน	ระดับที่ 5 : เผยแพร่บนเว็บไซต์ รายเดือนและรายไตรมาส	ระดับที่ 5 : เผยแพร่บนเว็บไซต์ รายเดือนและรายไตรมาส	มีการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานประจำเดือนเพื่อเผยแพร่	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
	43	รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศไทย (งานประจำ)	73,600.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศไทย	ระดับที่ 5 : จัดการเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน	ระดับที่ 5 : จัดการเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน	เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ผู้รับจ้างได้ส่ง E book หนังสือรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2567 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สนพ. เรียบร้อยแล้วตามสัญญา และ ศท. ได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2567 บนเว็บไซต์ของ สนพ. เรียบร้อยแล้ว	73,600.00	ศท.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ค่าเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
							ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
	44	การจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน (งานประจำ)	200,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการจัดทำวารสาร นโยบายพลังงาน	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเผยแพร่วารสาร นโยบายพลังงาน	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเผยแพร่วารสาร นโยบายพลังงาน	ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานวารสารนโยบายพลังงานเพื่อกำหนด รูปแบบและแนวทางในการจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน และสรุป บทความวารสารนโยบายพลังงานเสนอผู้บริหาร สนพ. เพื่อพิจารณา เห็นชอบในการนำบทความลงในวารสารนโยบายพลังงาน และได้ดำเนินการ เผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567เรียบร้อยแล้ว	200,000.00	ลก.
	45	รายงานประจำปี ของ สนพ. (งานประจำ)	400,000.00	1 ก.พ. 67 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ประจำปี ของ สนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประจำปี 2566 ต่อผู้บริหารสนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประจำปี 2566 ต่อผู้บริหารสนพ.	จัดทำรายงานประจำปี 2566 แล้วเสร็จ และเสนอผู้บริหารเห็นชอบเมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2567	384,000.00	กย.
	46	การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงาน ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานใน กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) (งบเจรจา)	52,400.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการประชุมกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้ โครงการความร่วมมือด้านพลังงานใน กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis EGEDA)	ระดับที่ 5 : การประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ หรืออบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	ระดับที่ 5 : การประชุมกับผู้เชี่ยวชาญหรือ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	เข้าร่วมประชุม The 35th Meeting of The APEC Expert Group on Energy Data and Analysis (EGEDA) เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2024 ที่ Hyatt Regency Hotel ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน	98,475.00	ศท.
	47	การจัดหาข้อมูลและ Publication เพื่อติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้านปิโตรเลียม	15,890,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการจัดหาข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์ สถานการณ์โลกด้านราคาปิโตรเลียม	ระดับที่ 5 : นำเสนอข้อมูลและ Publication ราคาน้ำมัน ราคาก๊าซ ธรรมชาติ และราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ และ ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศและ ต่างประเทศ ต่อผู้บริหารกระทรวงพลังงาน	ระดับที่ 5 : นำเสนอข้อมูลและ Publication ราคาน้ำมัน ราคาก๊าซ ธรรมชาติ และราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ และ ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศและ ต่างประเทศ ต่อผู้บริหารกระทรวง พลังงาน	ข้อมูลและ Publication ราคาน้ำมัน ราคาก๊าซธรรมชาติ และราคา เชื้อเพลิงชีวภาพ และราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศและต่างประเทศ ต่อผู้บริหารกระทรวงพลังงาน	8,370,000.00	กป.
	48	โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน พลังงานบนสื่อออนไลน์ ปี 2565 (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 7,700,000 บาท)	7,700,000.00	1 ม.ค. 66 - 29 ก.พ. 67	จัดทำผลิตเนื้อหา Content เผยแพร่บน สื่อออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน เพื่อทุกคน (Energy for All) และมีการ วางแผนการบริหารการสื่อสารในการผลิต และเผยแพร่เนื้อหาคอนเทนต์บนสื่อ ออนไลน์มีเดียอย่างเป็นระบบ ทำให้ แพลตฟอร์มออนไลน์มีเดียของ สนพ. มี การบริหารเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มียอด Pagelike/Follower เพิ่มขึ้น	ระดับที่ 5 : จัดทำเนื้อหาคอนเทนต์และ เผยแพร่ในช่องทาง Facebook EPPO Thailand จำนวน 260 ครั้ง ทาง Facebook รวมพลังหาร 2 จำนวน 360 ครั้ง และมียอดPagelike/Follower Facebook EPPO Thailand เพิ่มขึ้น 30,000 และ Facebook รวมพลังหาร 2 เพิ่มขึ้น 30,000	ระดับที่ 5 : จัดทำเนื้อหาคอนเทนต์และ เผยแพร่ในช่องทาง Facebook EPPO Thailand จำนวน 260 ครั้ง ทาง Facebook รวมพลังหาร 2 จำนวน 360 ครั้ง และมียอดPagelike/Follower Facebook EPPO Thailand เพิ่มขึ้น 30,000 และ Facebook รวมพลังหาร 2 เพิ่มขึ้น 30,000	สนพ. ดำเนินการบริหารจัดทำคอนเทนต์และเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ออนไลน์ Facebook EPPO Thailand เผยแพร่จำนวน 268 ชิ้น จัดทำ Boost Post หรือการเพิ่มยอดการมองเห็น จำนวน 255 ชิ้น มียอด Pagelike/ Follower เพิ่มขึ้น 33,555 Followers	7,700,000 บาท	กอ.
	49	โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อ สาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 11,394,900 บาท) (หนังสือแจ้งมติ สกทอ. เลขที่ พน 0608/2116 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 67 ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาอีก 6 เดือน สิ้นสุด 13 ธ.ค. 67)	10,748,150.00	1 พ.ย. 65 - 30 ก.ย. 67	1. มีการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อ สาธารณะ ด้านนโยบายและแผนพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำกลยุทธ์ เผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาคอนเทนต์ต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด สามารถ ขยายการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน สื่อ ประชาสัมพันธ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. มีการวางแผนติดตามเฝ้าระวังประเด็น ที่มีความอ่อนไหวและประเด็นที่อาจมี ผลกระทบต่อนโยบาย พลังงานของ กระทรวงพลังงาน และมีพื้นที่ปะจักษ์กับ เครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อควบคุมเนื้อหา ประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม	ระดับที่ 5 : มีการรายงานการติดตามและ ประเมินผลโครงการ	ระดับที่ 4 : มีการจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา หรือเสวนา การแลกเปลี่ยน ผลการประชุม ความคืบหน้าผลการ ดำเนินการ ตามรายละเอียดและ ข้อกำหนดของงาน	ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมความ เข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงานเชิงรุก การสื่อสารให้ เข้าถึงง่าย และการบริหารการสื่อสารในสภาวะวิกฤติ พร้อมจัดทำเอกสาร สรุปผลการวิเคราะห์ โดยได้ดำเนินการกรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นโยบายพลังงาน ราคาพลังงาน ราคาปิโตรเลียม หรือสถานการณ์พลังงาน ให้มีการสื่อสารที่เข้าใจง่ายรูปแบบที่เหมาะสมกับช่องทางสื่อสารสมัยใหม่ หรือสื่อสารประเด็นอื่นๆ ตามสถานการณ์ ทั้งนี้ สนพ. ได้รับอนุมัติจาก ส. กทอ. ให้ขยายระยะเวลาโครงการเป็นสิ้นสุดวันที่ 13 ธันวาคม 2567	8,598,520.00	ลก.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
							ผลของคำเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
3.2 บุคลากรมี ความรู้ ความสามารถ และ มีคุณธรรม รองรับ บริบทการ เปลี่ยนแปลง (Smart and Moral Colleague support	50	โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตาม หลักการพอเพียง	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	มีรายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิต บุคลากรของ สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมิน คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมิน คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ.	รายงานการจัดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมหลักความ พอเพียงของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สนพ. ในวันพุธที่ 28 ส.ค. 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. จำนวน 71 คน	24,960.00	ลก.
	51	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	มีรายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิต บุคลากรของ สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมิน คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมิน คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ.	รายงานผลดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ. 1.โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2567 ซึ่งได้ติดตามผลและรายงานเจ้าหน้าที่ สนพ. ทราบแล้ว 2. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	52	การดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจำ)	1,085.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับที่ 5 : แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ หมุนเวียนเรียนรู้งาน เพื่อส่งเสริม ประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ สูง และหมุนเวียนเรียนรู้งานตามกรอบการ ส่งเสริมประสบการณ์รายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป	ระดับที่ 5 : แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ หมุนเวียนเรียนรู้งาน เพื่อส่งเสริม ประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ สูง และหมุนเวียนเรียนรู้งานตามกรอบการ ส่งเสริมประสบการณ์รายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป	- สนพ. ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 12) เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เพื่อคัดเลือกข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงฯ โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ นางสาวอัญญา จันทร์เรือง เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ในการประชุม ครั้งที่ 3/2567 (ครั้งที่ 13) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบกรอบการ ส่งเสริมประสบการณ์รายบุคคลของ นางสาวอัญญา - สนพ. ได้มีหนังสือนำเสนอเอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูงให้สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ต่อมา สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 และสำนักงาน เลขาธิการกรม ได้มีหนังสือ ถึง ก.ย. เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติฯ	1,085.00	ลก.
	53	การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญใน สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สนพ. มีประกาศหลักเกณฑ์แนวทางใน การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อใช้ในการ ดำเนินการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ. ที่ เหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตาม อ.ก.พ. กระทรวง	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์ แนวทางในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับเปลี่ยน หมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สังกัด สนพ.	ระดับที่ 1 : ศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำร่างการ ทบทวนหลักเกณฑ์แนวทางในการ ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการ ดำเนินการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ.	- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม อยู่ระหว่างจัดทำ ร่างหลักเกณฑ์แนวทางในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการ ดำเนินการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ. เตรียมนำเสนอ อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ให้ความ เห็นชอบ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2567 สำนักงาน ก.พ. ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการ ตาม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว3 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และ ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 ตามลำดับ ทั้งนี้ อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้มีประกาศ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญลงมา และได้มีการเวียนให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สนพ. ทราบ โดยทั่วกันแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	54	การฝึกอบรม ผักซ่อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจำ)	22,000.00	1 มิ.ย. 67 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการฝึกอบรม ฝึกซ้อม ดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ	ระดับที่ 5 : จำนวนเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ร้อยละ 80	ระดับที่ 5 : จำนวนเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ร้อยละ 80	มีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์ เรียนรู้วิธีการอพยพหนีไฟ และ เกิดประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ประยุกต์ในการแก้ไขสถานการณ์จริง รวมทั้งความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ในเบื้องต้น	22,000.00	ลก.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
							ผลของคำเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
	55	การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้าน การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง ชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิ มนุษยชน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความ เสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิ มนุษยชน	ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิ มนุษยชนของหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผน แม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	56	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สนท.	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผน พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ระดับที่ 5 : สรุปผลและประเมินผลการ ดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ	ระดับที่ 5 : สรุปผลและประเมินผลการ ดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ	ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่ง ประกอบด้วยผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อ พัฒนาการดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทราบ	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	57	การอบรมกฎหมายเฉพาะด้าน (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ พัฒนาทักษะ หรือองค์ความรู้กฎหมาย เฉพาะด้านของเจ้าหน้าที่	ระดับที่ 5 : สรุปรายงานผลการพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย เฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก ให้ หัวหน้าส่วนราชการทราบ	ระดับที่ 5 : สรุปรายงานผลการพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย เฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก ให้ หัวหน้าส่วนราชการทราบ	เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายใน หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 24 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ซึ่ง จัดโดยสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ได้มีหนังสือแจ้งผลการเข้าร่วมการ อบรมและจัดส่งโครงการของผู้เข้าอบรมมายังผู้บริหาร สนท. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	58	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชีและ พัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัก	ระดับที่ 5 : บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อย 20 ชั่วโมง	ระดับที่ 5 : บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อย 20 ชั่วโมง	ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ - โครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการ เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิก (ส่วนกลาง) และสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิก (หน่วยประมวลผลย่อย) รุ่นที่ 7 วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญ และ สวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับส่วนราชการ รุ่นที่ 2 วันที่ 5 ก.พ. 2567 - โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) หลักสูตรโครงการจ่ายตรงเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 4 วันที่ 29 ก.พ. - 1 มี.ค. 2567 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง ภาครัฐ สำหรับหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคม 2567 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่สายงานเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) วันที่ 10 มี.ย. 2567 - โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ช่วงสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่าน Facebook Live กรมบัญชีกลาง The Comptroller General ' s Department วันที่ 3 กันยายน 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	59	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนัก กฎหมาย	ไม่ใช้งบประมาณ	1 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ พัฒนาภาษาต่างประเทศของผู้ปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย	ระดับที่ 5 : สรุปรายงานผลการพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้าน ภาษาต่างประเทศ จากหน่วยงานภายนอก ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณ	ลก.
	60	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบาย พลังงาน (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบาย พลังงาน	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงาน/ โครงการ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงาน/ โครงการ	- สนท. ได้จัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 4 - 19 กันยายน 2567 และ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลโครงการฯ แล้ว	234,350.00	ลก.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ค่าเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
							ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
	61	การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (งาน ประจำ)	40,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 18 ชั่วโมง	ระดับที่ 5 : ร้อยละ 50 ของบุคลากร ได้รับการฝึกอบรม มากกว่า 18 ชั่วโมง/ปี	ระดับที่ 5 : ร้อยละ 50 ของบุคลากรได้รับการฝึกอบรม มากกว่า 18 ชั่วโมง/ปี	ได้เข้ารับการอบรม 1. โครงการยกระดับศักยภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐอย่างมืออาชีพ จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2566 (8,400.00 บาท จากเงินงบประมาณ) 2. หลักสูตรกลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้สอดคล้องกฎหมาย รุ่นที่ 4 จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2567 (13,800.00 บาท จากเงินงบประมาณ) 3. หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ รุ่นที่ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 (3,900.00 บาท จาก กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน)	26,100.00	ตส.
	62	การอบรม Energy Statistics Course (งาน ประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการอบรม Energy Statistics Course	ระดับที่ 5 : รายงานผลการอบรม Energy Statistics Course	ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม	ไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม	-	ศท.
	63	การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	ระดับที่ 5 : บุคลากรของ สนพ. ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม ได้รับประกาศนียบัตร ร้อย ละ 100	ระดับที่ 5 : บุคลากรของ สนพ. ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม ได้รับประกาศนียบัตร ร้อยละ 100	มีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของ สนพ. โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประกาศนียบัตรร้อยละ 100 -หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน วันที่ 14 พ.ค. 67 จำนวน 40 คน -หลักสูตร Tableau desktop Fundamental วันที่ 11-12 ก.ค. และ 23-24 ก.ค. 67 จำนวน 20 คน	ใช้งบประมาณ กองทุนอุดหนุน จากสัญญาและ สัมปทาน ปิโตรเลียม กระทรวงพลังงาน 268,035 บาท	ศท.
	64	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการ การเงิน บัญชี พัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ	ระดับที่ 5 : มีรายงานการเข้าร่วมการ อบรมฯ	ระดับที่ 5 : มีรายงานการเข้าร่วมการ อบรมฯ	1. ระดับที่ 1 : พิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา บุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ คือ หลักสูตร "การบัญชีและการจัดการทาง การเงิน" ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 2. ระดับที่ 2 : คัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ คือ นางสาวศรสุชา อิมเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดกองทุนพลังงาน สำนักงานเลขาธิการกรม เนื่องจากข้าราชการรายดังกล่าว ได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติ หน้าที่ในสังกัดกองทุนพลังงาน สำนักงานเลขาธิการกรม จึงจำเป็นต้องมีความรู้ พื้นฐานด้านการบัญชีและการเงิน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน การปฏิบัติหน้าที่ 3. ระดับที่ 3 : เตรียมอนุมัติบุคลากร และค่าใช้จ่าย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ เนื่องจากหลักสูตรข้างต้นเป็นหลักสูตรออนไลน์และไม่มีค่าใช้จ่าย ของสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จึงทำให้ไม่ต้องเตรียมอนุมัติ บุคลากร และค่าใช้จ่าย ประกอบกับกลุ่มกองทุนพลังงานไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณในโครงการนี้อีกด้วย 4. บุคลากรเข้ารับการอบรมฯ : นางสาวศรสุชา อิมเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การบัญชีและการ จัดการทางการเงิน" ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 5. มีรายงานการเข้าร่วมการอบรมฯ : นางสาวศรสุชา อิมเพ็ชร นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าฝึกอบรมฯ เมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2567 และรายงานผลการอบรมกับกลุ่มบริหารและทรัพยากร บุคคล บันทึกลงในทะเบียนประวัติ	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ค่าเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
							ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
3.3 การปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่า ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	65	การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิตของ สนพ.	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลใน ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชี ภาครัฐ (GAQA)	ระดับที่ 4 : จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีหรือต้นทุน ผลผลิตเพื่อการบริหาร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	กลุ่มการคลังได้ดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. ดังนี้ - รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่อยู่ในระบบ Newgfmis ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินในงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ และงบกลาง และหักต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป - ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่อยู่ในระบบ Newgfmis โดยแยกตามศูนย์ต้นทุน เพื่อนำมาจัดทำรายงาน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สนพ. - จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม แบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มในระบบการ ประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ใส่ข้อมูลในแบบฟอร์ม และ อัปโหลดข้อมูลเข้าระบบ GAQA - จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีหรือต้นทุน ผลผลิตเพื่อการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดาวน์โหลด แบบฟอร์มในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ใส่ ข้อมูลในแบบฟอร์ม และ อัปโหลดข้อมูลเข้าระบบ GAQA	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	66	การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน การเงินประจำปี	ระดับที่ 5 : บันทึกและนำส่งข้อมูล รายงานการเงินในระบบรายงานการเงิน รวมภาครัฐ (CFS)	ระดับที่ 5 : บันทึกและนำส่งข้อมูลรายงาน การเงินในระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS)	กลุ่มการคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ดังนี้ - รวบรวมข้อมูลทางการเงิน บัญชี และพัสดุ และตรวจสอบความถูกต้องของ รายการทางบัญชีที่บันทึกในระบบ Newgfmis - ปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ ข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด - จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ รายงานการเงินประจำปีที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยการจัดทำรายงาน การเงิน สอดคล้องกับรูปแบบ พ.ศ. 2566 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ พน 0601/2300 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ให้กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ สำนักงานนโยบายและแผน พลังงาน ที่ พน 0601/2301 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 และจัดทำรายละเอียด ข้อมูลประกอบรายงานการเงิน พร้อมทั้งชี้แจงและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของ สดง. - บันทึกข้อมูลในระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS) ซึ่งประกอบ ด้วย ความเห็นของผู้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับรายงานการเงินที่สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน งบ แสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566การนำเสนอรายงานการเงินของ หน่วยงานภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	67	การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งาน ประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	ระดับที่ 5 : มีการประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ	ระดับที่ 5 : มีการประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ศึกษา รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และ นำมาวิเคราะห์ในภาพรวมของ สนพ. เพื่อใช้ในการจัดทำวางแผน พัฒนา บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ผอ.สนพ. ได้อนุมัติ แผนพัฒนาบุคลากรฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สนพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	68	การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการพัฒนางาน บริหารภายใน สนพ.	ระดับที่ 5 : บุคลากร สนพ. มีความพึง พอใจร้อยละ 90	ระดับที่ 5 : บุคลากร สนพ. มีความพึง พอใจร้อยละ 90	จะสามารถพัฒนางานบริหารของ สนพ. โดยการสนับสนุนภารกิจหลักของ หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรของ สนพ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบโครงการ
							ผลของคำเป้าหมายรอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริงรอบ 12 เดือน	
	69	โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535	1,386,300.00	1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67	ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในรูปแบบรายงานผ่านเว็บไซต์กลางทางกฎหมายและรายงานผลให้ผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในรูปแบบรายงานผ่านเว็บไซต์กลางทางกฎหมายและรายงานผลให้ผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ	ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงราย สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ และนำผลการประชุมดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กลางทางกฎหมาย และรายงานผู้รักษาการทางกฎหมายต่อไป	1,188,314.00	ลก.
	70	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบไฮดรอลิกปั๊ม สนพ.	110,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	จำนวนรายงานการตรวจเช็คระบบห้องประชุมภายใน สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งานเปรียบเทียบ และปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง	ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งานเปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง	ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกปั๊ม และตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งจำนวนและฟังก์ชันการใช้งาน ทำความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณ์ตามฟังก์ชันของระบบไฮดรอลิกปั๊ม (แสง-เสียง) ทดสอบการใช้งานของเครื่องและอุปกรณ์ตามฟังก์ชันของระบบไฮดรอลิกปั๊ม (แสง-เสียง) รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งานเปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการบริการ	92,041.40	ลก.
	71	การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	5,747,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.	ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.	จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน สนพ. เรียบร้อยแล้วในวันที่ 6 มิ.ย. 67	145,129.45	ศท.
	72	การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (งานประจำ)	5,372,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ	ระดับที่ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ระดับที่ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	การดำเนินงานขณะนี้อยู่ที่ระดับที่ 5: ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	5,240,982.70	ศท.
	73	โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน (Active Directory) ของ สนพ.	4,510,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67	มีระบบ Active Directory และ E-Mail ที่มีประสิทธิภาพ	ระดับที่ 5 : มีอุปกรณ์การใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : มีอุปกรณ์การใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงการฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	3,998,000.00	ศท.
	74	การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ระดับที่ 5 : แจ้งสำนัก/กอง/ศูนย์ จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน เพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้เสนอผู้บริหาร	ระดับที่ 5 : แจ้งสำนัก/กอง/ศูนย์ จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน เพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้เสนอผู้บริหาร	ดำเนินการจัดทำจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 9 เดือน เสนอต่อ ผอ.สนพ. เมื่อ 16 กรกฎาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
	75	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ตัวชี้วัดระดับกรม) (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/258 - 262 ลงวันที่ 10 กันยายน 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กพร.
	76	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดระดับกอง/ศูนย์) (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ระดับหน่วยงานย่อย เสนอผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ระดับหน่วยงานย่อย เสนอผู้บริหาร สนพ.	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ระดับหน่วยงานย่อย เสนอผู้บริหาร สนพ. ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/277-283 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กพร.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
							ผลของคำเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
	77	การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ระดับที่ 5 : ดำเนินการติดตามผลการสมัครขอรับรางวัลฯ และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 จากสำนักงาน ก.พ.ร. และสรุปผลการประเมินฯ พ.ศ. 2567 เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ	ระดับที่ 5 : ดำเนินการติดตามผลการสมัครขอรับรางวัลฯ และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 จากสำนักงาน ก.พ.ร. และสรุปผลการประเมินฯ พ.ศ. 2567 เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการติดตามผลการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 จากสำนักงาน ก.พ.ร. และสรุปผลการประเมินฯ พ.ศ. 2567 เสนอ ผอ.สนพ. และ รพอ. (นายสารรัฐ) ทราบ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ พน 0600.2/161 - 162 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กพร.
	78	การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติ	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอ ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งลงนามในประกาศ ตามประกาศ สนพ. เรื่อง ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ พน 0600.2/ว 173 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้ง ขอความอนุเคราะห์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Upload ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ. บนเว็บไซต์ สนพ. ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/172 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กพร.
	79	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่หน่วยงานตรวจสอบรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3 ครั้ง	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3 ครั้ง	1) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พน 0600.1/33 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 2) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พน 0600.1/75 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) 3) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พน 0600.1/129 ลงวันที่ 24 กันยายน 2567 เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 3)	ไม่ใช้งบประมาณ	ตส.
	80	การดำเนินการตามแนวทาง/แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สนพ. และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ต่อคณะกรรมการจริยธรรม	ระดับที่ 4 : ติดตามดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รอบ 12 เดือน	อยู่ระหว่างการจัดทำดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รอบ 12 เดือน ภายในเดือน ตุลาคม 2567 เสนอคณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณาต่อไป	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	81	การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ. รายเดือนและรายไตรมาส ตามแบบฟอร์ม สป.ป. 301 และ สป.ป. 302	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ.	จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2567 และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. 31 กรกฎาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
	82	การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2568	ระดับที่ 5 : นำส่งแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2568 ของ สนพ. ต่อ ป.ท. และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-MENSCR	ระดับที่ 3 : เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2568 ต่อผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568	กย. ได้เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 ต่อผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 และได้นำข้อมูลร่างแผนฯ ลงในระบบ e-MENSCR เพื่อเตรียมเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เนื่องจาก สศช. ได้เลื่อนการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนระดับที่ 3 และโครงการ/การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ออกไปชั่วคราว โดย สศช. จะกำหนดวันและการขยายกรอบระยะเวลานำเข้าสู่ข้อมูลให้ทราบต่อไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ค่าเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
							ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
	83	การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ ภารกิจของภาครัฐ (VFM)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จของการจัดทำประเมิน ความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานภารกิจของ ภาครัฐ (VFM)	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานการประเมิน ความคุ้มค่าการปฏิบัติงานภารกิจของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2566 ต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 3 : วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำ รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ ภารกิจของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2566	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำการประเมินความ คุ้มค่าในการปฏิบัติงานภารกิจของภาครัฐ (VFM)	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
	84	การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงาน ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานความก้าวหน้า ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2567 รอบ 9 เดือน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานความก้าวหน้า ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2567 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2567 รอบ 9 เดือน แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย ผอ. สนพ. เห็นชอบเมื่อเดือนสิงหาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
	85	การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการ รายปี 2566	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จการจัดทำผลสัมฤทธิ์ แผนปฏิบัติราชการรายปี 2566	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ แผนปฏิบัติราชการรายปี 2566 ในระบบ ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ แผนปฏิบัติราชการรายปี 2566 ในระบบ ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	ดำเนินการนำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2566 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
	86	โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ห้องสมุดออนไลน์	100,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	จำนวนรายงานผลการดำเนินงานดูแล ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	ระดับที่ 5 : สรุปผลการดำเนินงานดูแล ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด สำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน เสนอผู้บริหาร ทราบ	ระดับที่ 5 : สรุปผลการดำเนินงานดูแล ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด สำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน เสนอผู้บริหาร ทราบ	สนพ. ได้จัดจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ กับ บริษัท เอเวอร์ริตติ้ง โอเค จำกัด จำนวน 1 รายการ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 83/2567 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานดูแล ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรียบร้อยแล้ว	35,310.00	ลก.
	87	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุน เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	480,000.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	จำนวนรายงานผลของผู้ได้รับจัดสรรทุน	ระดับที่ 5 : ดำเนินการประกาศการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและ รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการ ใช้จ่ายเงินฯ	ระดับที่ 5 : ดำเนินการประกาศการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อ หน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อ คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา จัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ	1. แผนการใช้จ่ายเงิน กทป. ปี 2567 ผ่านการพิจารณาจาก คกก.กทป. ใน การประชุมครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 154) เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 2. จัดทำประกาศ คกก.กทป. เรื่อง การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเงิน อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 3. คกก.กทป. ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 (ครั้งที่ 155) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเงิน อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ปีงบประมาณ 2567 หมวดการ เดินทางเพื่อการศึกษาดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา	181,767.00	ลก.
	88	โครงการสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการ เสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงาน	699,600.00	พ.ค. 67 - ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการ สร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการ เสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงาน ต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ระดับที่ 5 : มีการสรุปผลและ ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการโครงการ สร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการ เสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงาน ต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ระดับที่ 5 : มีการสรุปผลและข้อเสนอแนะ จากการดำเนินการโครงการสร้างมาตรฐาน และความโปร่งใสในการเสนอแนะด้าน นโยบายและแผนพลังงานต่อหัวหน้าส่วน ราชการ	มีการดำเนินการโดยการจัดกิจกรรมย่อย จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) การฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตและสร้าง ความโปร่งใสให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในกระบวนการเกี่ยวกับการเสนอแนะ ด้านนโยบายและแผนพลังงาน (2) การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาและจัดทำ คู่มือ/แนวทาง/มาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กระบวนการทางด้านแผนงานงบประมาณ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ สร้างความ โปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (3) การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา เพื่อควมมีประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันการทุจริต และ (4) การ ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานสายงาน สนับสนุน	664,600.00	ลก.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	คำเป้าหมาย (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567			ผู้รับผิดชอบ โครงการ
							ผลของคำเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 12 เดือน	
	89	การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สนพ. มีแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2567 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ระดับที่ 5 : เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรในสังกัดทราบ	ระดับที่ 5 : เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรในสังกัดทราบ	สนพ. มีแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ) ซึ่ง ผอ.สนพ. ได้เห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ดังกล่าวแล้ว และได้นำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สนพ. (www.epppo.go.th) เรียบร้อยแล้ว โดยสาระสำคัญของแผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย - หลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ - วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ - ผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ - แผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	90	การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีของ สนพ. (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเกี่ยวกับคดี	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลาต่อศาล หรือผู้รับมอบอำนาจทุกครั้งและทุกคดี	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลาต่อศาล หรือผู้รับมอบอำนาจทุกครั้งและทุกคดี	ดำเนินการเกี่ยวกับคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาโดยไม่มีการขอขยายระยะเวลาต่อศาล หรือผู้รับมอบอำนาจทุกครั้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	91	การดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การตรวจร่างสัญญา (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา งานตรวจร่างกฎหมาย และบริหารสัญญา	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	มีการดำเนินการให้ความเห็นเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา โดยใช้เวลาต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	92	การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือ (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	มีการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยใช้เวลาต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	93	โครงการ Law ขอเล่า	ไม่ใช้งบประมาณ		ระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการ Law ขอเล่า	ระดับที่ 5 : มีการสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ Law ขอเล่า ต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ระดับที่ 5 : มีการสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ Law ขอเล่า ต่อหัวหน้าส่วนราชการ	สามารถดำเนินการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมค่านิยมในการรักษาวินัย ได้ 25 เรื่อง และได้มีการรายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ พน 0601.6/535 ลงวันที่ 17 กันยายน 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
	94	โครงการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบายและแผนพลังงานของ สนพ.	317,120.00	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	ระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนนโยบายและแผนพลังงาน	ระดับที่ 5 : มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมย่อยของโครงการโดยการจัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการได้ 4 ครั้ง และมีการสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการดำเนินการโครงการพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนนโยบายและแผนพลังงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน เจ้าของแหล่งงบประมาณเพื่อทราบ	ระดับที่ 5 : มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมย่อยของโครงการโดยการจัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการได้ 4 ครั้ง และมีการสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการดำเนินการโครงการพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนนโยบายและแผนพลังงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน เจ้าของแหล่งงบประมาณเพื่อทราบ	การดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยของโครงการโดยการจัดอบรมได้ 4 ครั้ง ครบตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดการการอย่างเป็นระบบสูงสุดความเป็นอยู่ยุคใหม่ ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบแล้ว และอยู่ระหว่างการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนฯ ทราบ	317,120.00	ลก.

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2567

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2567	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							จปม.	กองทุน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Security and Sustainability for Accommodating the Energy Transition)									
1.1 มีนโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทางส่งเสริมด้านความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงาน	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงานในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง	1.สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน (1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) เสนอนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอับความต้องการของประเทศทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 2.การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ (2) ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ 3.จัดทำนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจัดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน) (2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด)	1	โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบพลวัต (Dynamic Pricing) เพื่อการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	9.49	/		กฟ.
				2	การจัดทำโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	-	-	กป.
				3	การทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงและแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ	0.00	-	-	กป.
				4	นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	0.00	-	-	กฟ.
				5	การจัดทำแนวทางส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	0.00	-	-	กป.
				6	โครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนา กลไกบริหารจัดการการซื้อขาย RECs (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 8,369,800 บาท)	0.00	-	-	กอ.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2567	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							จปม.	กองทุน	
			(3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพ ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) 4. จัดทำนโยบายเพื่อการกำหนดราคาพลังงาน ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคา พลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุก ภาคส่วน (2) เสนอนโยบายและส่งเสริมการ แข่งขันในภาคพลังงานให้เป็นธรรม						
1.2 มีนโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทางส่งเสริมการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานสะอาดที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริม ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพและการใช้ พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง	1. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสนอนโยบาย แผนมาตรการ และ แนวทางเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้าน พลังงานทดแทน (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการใช้ พลังงาน ทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและ แนวทางด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์	7	การพัฒนาแนวทางเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ของไฟสาธารณะ	0.00	-	-	กอ.
				8	โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1 (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 8,350,000 บาท)	0.00	-	-	กอ.
				9	โครงการศึกษานโยบายการกำหนดราคาคาร์บอนเพื่อบรรจุเป้า หมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคไฟฟ้า (โครงการเพื่อ ขับเคลื่อนการบรรจุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	4.61	/		กฟ.
				10	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน ทดแทน (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 33,349,000 บาท)	0.00	-	-	กอ.
				11	โครงการประกวดโครงงานวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 9,042,960 บาท)	0.00	-	-	กอ.
				12	โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการ การตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 11,921,200 บาท)	0.00	-	-	กฟ.
				13	การเสนอแผนการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน	0.00	-	-	กอ.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2567	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งบปม.	กองทุน	
1.3 มีนโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทางการพัฒนา เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการ พลังงานเพื่อรองรับการ เปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางการ พัฒนาเทคโนโลยีและระบบ บริหารจัดการพลังงานเพื่อ รองรับการเปลี่ยนผ่านด้าน พลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 1 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง	1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและ ระบบบริหารจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับ แนวโน้มความพึงพาพลังงานรูปแบบต่างๆ ใน อนาคต (1) จัดทำโครงการนำร่องเพื่อพัฒนา เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงานที่ สอดคล้องกับแนวโน้มความพึงพาพลังงาน (2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและ แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้าน พลังงาน 2. ศึกษาและดำเนินการตามแนวทาง ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศตาม นโยบาย 30@30 (1) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศตามนโยบาย 30@30 (2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและ แนว ทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของ ประเทศตามนโยบาย 30@30	14	การเสนอมาตรการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยาน ยนต์ไฟฟ้า	0.00	-	-	กอ.
				15	การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและแนวทาง พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ	0.00	-	-	กอ.
				16	โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการส่งเสริมธุรกิจผู้รวบรวมโหลด ภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์รวมถึงการรวบรวมแหล่งพลังงานกระจาย ศูนย์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (DR and EV Load Aggregator) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	8.77	/		กฟ.
				17	โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการ ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 8,298,600 บาท)	0.00	-	-	กอ.

แผนปฏิบัติการราชการรายปี พ.ศ. 2567

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2567	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							จปม.	กองทุน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Policy Monitoring and Evaluating)									
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน (แผนพลังงานชาติ) (Promote and Support the National Energy plan Implementation)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตาม แผนพลังงานชาติ	จำนวนอย่างน้อย 20 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง	1. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทาง เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม แผนพลังงานชาติและแผนย่อยรายสาขา (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน PDP (2) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน AEDP (3) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน EEP (4) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Gas Plan (5) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Oil Plan	18	การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ให้ สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	0.00	-	-	กฟ.
				19	การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan)	0.00	-	-	กป.
2.2 พัฒนากลไกการติดตาม และประเมินผลนโยบาย พลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	1. จำนวนของนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้าน พลังงานที่ได้รับการติดตามและ ประเมินผล	จำนวนอย่างน้อย 2 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง	1. มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผล นโยบายและแผนด้านพลังงานโดยดำเนินการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบาย และแผนพลังงานของประเทศ (1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินการจัดทำ นโยบายและแผน เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบาย	20	การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	0.00	-	-	กย.
				21	โครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	6.23	/		กย.
				22	โครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตามและประเมินผล นโยบายด้านพลังงานสะอาดต่อการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน	0.2880	/		กย.
				23	การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาค พลังงาน	0.00	-	-	ศท.
				24	การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมแข่งขันใน กิจกรรมก๊าซธรรมชาติ	0.00	-	-	กป.
				25	การติดตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	0.00	-	-	กป.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2567	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งบปม.	กองทุน	
2.3 พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดและจัดทำนโยบาย (Public Participation)	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน	ร้อยละ 75	1. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนและนโยบายด้านพลังงาน (1) พัฒนาระบบ กลไกและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing) (2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) ทั้งภายในและภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน (3) สร้างจิตสำนึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศ (Citizen Control)	26	การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG	0.00	-	-	กป.
				27	การติดตามสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	0.00	-	-	กป.
				28	การติดตามผลการดำเนินงานตามคณะกรรมการการดำเนินงานพลังงาน	0.00	-	-	กย.
				29	โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	0.2082	/		กฟ.
				30	การประชุม "ASEAN Smart Cities Network"	0.1591	/		กอ.
				31	การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง				
					การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting: AMEM) (งบเจรจา)	0.1213	/		กย.
					การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (Senior official Meeting on Energy: SOME) (งบเจรจา)	0.1213	/		กย.
					การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy: Special SOME) (งบเจรจา)	0.0565	/		กย.
					การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN) (งบเจรจา)	0.2155	/		กย.
				32	การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)	0.0715	/		กฟ.
				33	การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE (ETTF)	0.0715	/		กฟ.
				34	การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสถิติพลังงานหรือการประมาณการใช้พลังงาน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหรือกลุ่มภูมิภาคอาเซียน น (งบเจรจา)	0.0619	/		ศท.
				35	โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สนพ.	1.192		/	ลก.
				36	การจัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	0.00	-	-	กป.

แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2567

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2567	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งปม.	กองทุน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (EPPO Excellence)									
3.1 เป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของ ประเทศ (Thailand Energy Information Center)	1. การเชื่อมโยงข้อมูลและ จัดทำชุดข้อมูล use case	จำนวน 1 use case ต่อปี	1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database) และวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling) (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ (4) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (5) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต	37	การดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) (งานประจำ) เรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ	0.00	-	-	ศท.
				38	โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	11.46	/		ศท.
	2. การเผยแพร่ ข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วน	จำนวน 14 เรื่องต่อปี	1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public) (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์ (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน	39	การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ	0.00	/	-	ศท.
				40	การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook) ระยะสั้นและระยะยาว	0.00	-	-	ศท.
				41	การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน (งานประจำ)	0.00	-	-	ศท.
				42	รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	0.30	/		ศท.
				43	การจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน (งานประจำ)	0.20	/		ลก.
				44	รายงานประจำปี ของ สนพ. (งานประจำ)	0.60	/		กย.
				45	การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) (งบเจรจา)	0.0524	/		ศท.
				46	การจัดหาข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้านปิโตรเลียม	15.89	/	-	กป.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2567	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งปม.	กองทุน	
				47	โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ ปี 2565 (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 7,700,000 บาท)	0.00	-	-	กอ.
				48	โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2566) (งบประมาณ 11,394,900 บาท)	0.00	-	-	ลก.
3.2 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง (Smart and Moral Colleague support)	1. ร้อยละความพึงพอใจของ บุคลากร สนพ.	ร้อยละ 90	1. สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร (Attitude) (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ภายในองค์กร (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อองค์กร (3) สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานร่วมกับ ผู้อื่นเพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	49	โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการพอเพียง	0.0500	/		ลก.
				50	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.0500	/		ลก.
				51	การดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจำ)	0.00	-	-	ลก.
				52	การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มทุนประสบการณ์ของข้าราชการ พลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.00	-	-	ลก.
				53	การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจำ)	0.022	/		ลก.
				54	การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค ระหว่าง หญิงชาย (งานประจำ)	0.0184	/		ลก.
				55	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สนพ.	0.00	-	-	ลก.
	2. ร้อยละของบุคลากร สนพ. มี สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80	1. พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (Skill) (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งและสายงาน (3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการ ปฏิบัติงาน	56	การอบรมกฎหมายเฉพาะด้าน (งานประจำ)	0.00	-	-	ลก.
				57	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชีและพัสดุ	0.00	-	-	ลก.
				58	โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักกฎหมาย	0.00	-	-	ลก.
				59	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจำ)	0.00	-	-	ลก.
				60	การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ (งานประจำ)	0.012	/		ตส.
				61	การอบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)	0.00	-	-	ศท.
				62	การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)	0.270		/	ศท.
				63	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ	0.015	/		ลก.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2567	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งบป.	กองทุน	
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่า ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	1. ผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการของ สนพ.	คะแนน 75 - 89.99 คะแนน	1. พัฒนาระบบบริหารองค์การอย่างมี ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบ และกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ" (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ องค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล 2. พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง 3. กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อ เพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงิน สนับสนุน	64	การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจำ)	0.00	-	-	ลก.
				65	การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (งานประจำ)	0.00	-	-	ลก.
				66	การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	0.00	-	-	ลก.
				67	การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจำ)	6.2633	/		ลก.
				68	โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535	1.386		/	ลก.
				69	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบ โสตทัศนูปกรณ์ สนพ.	0.110	/		ลก.
				70	การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	5.747	/		ศท.
				71	การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (งานประจำ)	5.372	/		ศท.
				72	โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และระบบ ตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน (Active Directory) ของ สนพ.	4.510	/		ศท.
				73	การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจำ)	0.00	-	-	กย.
				74	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ตัวชี้วัดระดับกรม) (งานประจำ)	0.00	-	-	กพร.
				75	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดระดับกอง/ศูนย์) (งาน ประจำ)	0.00	-	-	กพร.
				76	การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	0.00	-	-	กพร.
				77	การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	0.00	-	-	กพร.
				78	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ งานตรวจสอบภายในภาครัฐ (งานประจำ)	0.00	-	-	ตส.
				79	การดำเนินการตามแนวทาง/แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (งานประจำ)	0.00	-	-	ลก.
				80	การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	0.00	-	-	กย.
				81	การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568	0.00	-	-	กย.
				82	การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	0.00	-	-	กย.
				83	การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2567	-	-	-	กย.
				84	การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2566	-	-	-	กย.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2567	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งบปม.	กองทุน	
				85	โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	0.100	/		ลก.
				86	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญา โรงกลั่นปิโตรเลียม	0.480		/	ลก.
				87	โครงการสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการเสนอแนะ ด้านนโยบายและแผนพลังงาน	0.69	/		ลก.
				88	การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	0.0	-	-	ลก.
				89	การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีของ สนพ. (งานประจำ)	0.0	-	-	ลก.
				90	การดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การตรวจร่างสัญญา (งานประจำ)	0.0	-	-	ลก.
				91	การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือ (งานประจำ)	0.0	-	-	ลก.
				92	โครงการ Law ขอเล่า	0.0	-	-	ลก.
				93	โครงการพัฒนาระบบนิติคดีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบายและ แผนพลังงานของ สนพ.	0.317	-	/	ลก.