



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รายงานความก้าวหน้า ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน



กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน	
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	6
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ	11
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	17
ภาคผนวก	29
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567	

บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มี 12 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 11 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน	40	
2. โครงการศึกษานโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	40	
3. โครงการพัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	20	
4. โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	20	
5. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2569 – 2573	40	
6. การทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	60	อยู่ระหว่างนำเสนอหลักเกณฑ์การต่อผู้บริหาร สนพ.
7. แนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวภาพ	0	ดำเนินการในปี 2567 แล้ว จึงไม่ได้ดำเนินการในปี 2568
8. นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	100	
9. โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เข้าและออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2567)	40	
10. แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า	60	
11. การติดตามลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	20	
12. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม	40	

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มี 24 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 7 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 17 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
13. การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	80	
14. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan)	60	
15. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง.	40	
16. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	0	เนื่องจากยังไม่มีการจัดประชุม
17. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	20	
18. การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG	100	
19. การติดตามสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	40	
20. การติดตามสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ	60	
21. การจัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	0	
22. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	100	
23. การติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	40	
24. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน	40	
25. โครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567 (โครงการต่อเนื่องพ.ศ. 2567)	100	
26. การบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประหยัดพลังงานบนสื่อออนไลน์ (งานประจำ)	100	
27. การประชุมทวิภาคีกับประเทศที่มีความตกลง (Energy Policy Dialogue)	100	
28. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	40	
29. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (งบเจรจา)	0	
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (ASEAN Senior Officials Meeting on Energy Special SOME)	25	
การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network	0	
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (Senior official Meeting on Energy SOME)	0	
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting AMEM)	0	
30. การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE	0	
31. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)	0	
32. การประชุมภายใต้กรอบแผนความร่วมมือ Asean+3 (อาเซียน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/จีน) (งบเจรจา)	0	
33. การประชุมสัมมนาวิชาการ “Asia Clean Energy Forum” และ “ASEAN Smart Cities Network” (ASCN) (งบเจรจา)	20	
34. โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	100	

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
35. โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สนพ . (โครงการต่อเนื่องปี 2566) (โครงการต่อเนื่องปี 2567)	100	
36. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่ม ภูมิภาคอาเซียน	80	

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 58 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการ
บรรลุเป้าหมาย 15 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 43 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
37. โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานใน อนาคต (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567)	100	
38. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการวางแผน และการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศระยะที่ 2	40	
39. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ	60	
40. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook) ระยะสั้นและระยะยาว	100	
41. การจัดหาข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้าน ปิโตรเลียม	100	
42. การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของ ประเทศ	100	
43. การจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
44. โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผน พลังงาน(ต่อเนื่องปี 2566) (ต่อเนื่องปี 2567)	100	
45. รายงานประจำปี ของ สนพ.	80	
46. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้าน พลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA)	80	
47. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน	20	
48. รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	40	
49. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารการประชุมคณะกรรมการด้าน นโยบายพลังงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	40	
50. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (งานประจำ)	20	
51. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	60	
52. การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ	0	
53. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย	20	
54. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น มาตรฐานความ โปร่งใสของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	60	
55. โครงการการพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.	0	
56. โครงการการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจปิโตรเลียม (ด้านน้ำมัน/LPG ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ)	0	

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
57. โครงการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินการตอบสนองด้านโหลด และแนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	100	
58. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	100	
59. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (กลุ่มกองทุนพลังงาน)	20	
60. การอบรมกฎหมายเฉพาะด้าน	40	
61. โครงการ morning and lunch talk with legal Group	0	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
62. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน	40	
63. พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	100	
64. อบรม Energy Statistics Course	100	
65. หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	60	
66. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและบริหารสัญญา	0	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
67. การดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	20	
68. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประจำปีงบประมาณ	20	
69. อบรม Energy Statistics Course	0	
70. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	40	
71. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี	80	
72. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	80	
73. การประเมินผลการควบคุมภายใน	60	
74. การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	0	
75. โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	20	
76. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	20	
77. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	40	
78. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2569	20	
79. การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	20	
80. การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2568	40	
81. การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2567	100	
82. การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	80	
83. การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	100	
84. การดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การตรวจร่างสัญญา	100	
85. การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมายตอบข้อหารือ	100	
86. โครงการ Law ขอเล่า	60	
87. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ตัวชี้วัดระดับกรม)	60	
88. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดกอง/ศูนย์)	40	

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
89. การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	40	
90. การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	60	
91. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	60	
92. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	80	
93. การศึกษาติดตามและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	80	
94. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.	20	

2. ปัญหา/อุปสรรค

โครงการบางส่วนอยู่ในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง จึงอาจจะยังไม่สามารถดำเนินการได้

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

3.1 หน่วยงานใน สนพ. ควรมีการเตรียมพร้อมด้านเอกสารต่างๆ ในการจัดจ้างระหว่างที่รอ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประกาศใช้

3.2 กลุ่มติดตามและประเมินผล มีการเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้ จ่ายเป็นประจำทุกเดือนในที่ประชุมผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริงรอบ 6 เดือน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Security and Sustainability for Accommodating the Energy Transition)												
1.1 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงาน	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่นำไปสู่ ความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงาน ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	1	โครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน	7,932,500	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาโครงการฯ	ระดับที่ 2 : รายงานฉบับต้น	- ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 - ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบรายงานฉบับต้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้รายงานผลการตรวจรับงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568	1,564,000.00	กป.
			2	โครงการศึกษานโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบกับพลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	7,973,000	3 ธ.ค.67- 2 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จโครงการศึกษานโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบกับกับพลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	มีผลการวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมรูปแบบธุรกิจการลงทุนและการจัดหา BESS ในระดับ Grid Scale ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	ระดับที่ 2 : มีผลการวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมรูปแบบธุรกิจการลงทุน และการจัดหา BESS ในระดับ Grid Scale ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	1. มีรายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 1 โครงการศึกษานโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบกับพลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย (1) ข้อมูลรูปแบบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี BESS เป็นผลิตภัณฑ์ในระบบไฟฟ้าที่มีความเหมาะสม ร่วมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของทั้งในประเทศและต่างประเทศ (2) ข้อมูลนโยบายหรือแนวทางการส่งเสริมการนำ BESS มาใช้งานหรือให้บริการในโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศ และ (3) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบตลาดหรือรูปแบบธุรกิจในการลงทุน และการจัดหา BESS ในระดับ Grid Scale มาใช้งานเป็นแหล่งทรัพยากรในระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 2. มีผลการวิเคราะห์และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมรูปแบบธุรกิจการลงทุนและการจัดหา BESS ในระดับ Grid Scale ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย มาใช้งานเป็นแหล่งทรัพยากรในระบบไฟฟ้า 3. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในการลงทุนและการจัดหา BESS ในระดับ Grid Scale มาใช้งานเป็นแหล่งทรัพยากรในระบบไฟฟ้า ตามเป้าหมายของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศ	0	กฟ.
			3	โครงการพัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	12,262,800	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	ได้มาตรฐานและรูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลมาตรฐาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย ติดตั้ง การใช้งาน และรูปแบบการเชื่อมต่อ EVSE ของประเทศไทยและต่างประเทศ	ระดับที่ 1 ได้ข้อมูลมาตรฐาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย ติดตั้ง การใช้งาน และรูปแบบการเชื่อมต่อ EVSE ของประเทศไทยและต่างประเทศ	ที่ปรึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลมาตรฐาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย ติดตั้ง การใช้งานและรูปแบบการเชื่อมต่อ EVSE ของประเทศไทยและต่างประเทศ และนำเสนอในรายงานสรุปแนวทางการศึกษาเบื้องต้น โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯได้ดำเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568	1,659,000.00	กอ.
			4	โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	10,422,700	ม.ค.68-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ และ ทบทวนข้อมูลด้านไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันและจำเป็นต้องมีส่วนของข้อมูลด้านการผลิต และการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการผลิตรายเชื้อเพลิงและการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และแนวโน้มทิศทางพลังงานที่มีผลต่อความต้องการพลังงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและเสนอแนะนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย รวมทั้งมีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการใช้พลังงานและอาทิตย์และ EV เป็นต้น	เมื่อเดือนมกราคม 2568 ที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งรายงานฉบับต้น (Inception Report) ซึ่งประกอบด้วยผลการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลด้านไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันและจำเป็นต้องมีส่วนของข้อมูลด้านการผลิต และการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการผลิตรายเชื้อเพลิงและการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และแนวโน้มทิศทางพลังงานที่มีผลต่อความต้องการพลังงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและเสนอแนะนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย รวมทั้งมีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการใช้พลังงานและอาทิตย์และ EV เป็นต้น	0	ศท.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน	
			5	โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2569 – 2573	7,243,200	2 ธ.ค.67-1 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2569 – 2573	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 : ศึกษารวบรวมข้อมูล ได้แก่ ศึกษาทบทวนการดำเนินการตามนโยบายเดิม/นโยบายเดิม/นโยบายต่างประเทศ/ แนวโน้มเทคโนโลยี 5-10 ปี ข้างหน้า	กฟ. ได้ดำเนินการศึกษาและมีผลการศึกษา ประกอบด้วย 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินการตามนโยบายเดิม ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งนโยบายต่างประเทศที่มีโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใกล้เคียงกับประเทศไทยหรือมีโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่ดีที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2.ผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เป็นทางเลือกใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนและโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของไทย และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 5 - 10 ปี ข้างหน้า 3. ผลการศึกษาเบื้องต้นในการนำเสนอแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยที่จะปรับปรุงสำหรับ ปี 2569 – 2573 ที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินนโยบายในด้านต่าง ๆ เช่น สังคม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการใน ระดับที่ 3 : วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมจัดทำร่างนโยบายฯ เช่น การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโยบายที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี/จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงนโยบาย/วิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินนโยบายฯ	2,896,000	กฟ.
			6	การทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 3 : นำเสนอหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อผู้บริหาร สทพ.	- เมื่อ ค.ค. 67 จัดทำแนวทางและนำเสนอแนวทางการทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเอทานอล ต่อ ผอ.สทพ. และ กฟป. - วันที่ 9 มกราคม 2568 สทพ. ประชุมหารือกับผู้แทนจากสมาคมเอทานอล เรื่อง ราคาเอทานอลอ้างอิง และข้อมูลราคาราคาวัตถุดิบ - วันที่ 20 มกราคม 2568 สทพ. ประชุมหารือกับ ทท./กรมสรรพสามิต เรื่อง แบบฟอร์มการแจ้งราคาและปริมาณเอทานอลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำราคาเอทานอล - วันที่ 21 และ 23 มกราคม 2568 สทพ. ประชุมหารือกับผู้ค้ำน้ำหนักและผู้ผลิตเอทานอล เรื่อง แนวทางการแจ้งราคาเอทานอลและการรายงานราคาเอทานอล - วันที่ 18 มีนาคม 2568 จัดทำหลักการคำนวณราคาเอทานอล 3 หลักเกณฑ์ คือ 1) หลักเกณฑ์อ้างอิงราคาตลาด (Market Price) 2) หลักเกณฑ์อ้างอิงจากต้นทุนการผลิต (Cost Plus) 3) หลักเกณฑ์อ้างอิงราคาเทียบเท่านำเข้า (Import Parity) และนำเสนอ ผกป. - วันที่ 26 มีนาคม 2568 สทพ. ได้จัดทำหนังสือถึงผู้ผลิตเอทานอลเพื่อสอบถามความคิดเห็นเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเอทานอล	0	กฟ.
			7	แนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวภาพ	ยกเลิก			ไม่ใช้งบประมาณ	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริงรอบ 6 เดือน	
			8	นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	มีการประชุมคณะอนุกรรมการประสานฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง	มีการแจ้งมติการประชุมคณะอนุกรรมการประสานฯ ครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 52) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567	ระดับที่ 5 : แจ้งมติการประชุมคณะอนุกรรมการประสานฯ	กฟ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 52) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 1. การขอขยายกรอบระยะเวลากារบอกลักสัญญาโครงการปากบาง และโครงการปากบาง 2. การต่ออายุโครงการ LTMS – PIP ระยะที่ 2 และข้อเสนอเสนออัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการ LTMS-PIP ระยะที่ 2 และมีมติที่ประชุม ดังนี้ 1. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ (โครงการ LTMS-PIP) ระยะที่ 2 2. รับทราบอัตราค่าบริการในการใช้หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Wheeling Charge) ของไทย สำหรับโครงการ LTMS-PIP ระยะที่ 2 ตามข้อเสนอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมอบหมายให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเจรจาอัตรา Wheeling Charge รวมทั้งจัดทำร่างสัญญา Energy Wheeling Agreement (EWA) สำหรับโครงการ LTMS-PIP ระยะที่ 2 และนำมาเสนอคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือ ด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพิจารณาต่อไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กฟ.
			9	โครงการศึกษาผลกระทบการกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เข้า และออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2567)	15,752,900.00	6 ก.ค.67-5 เม.ษ.68	กบง. เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เข้าและออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ	เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว	ระดับที่ 2 : ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความเห็นต่อรายงานผลการศึกษาแนวทางการกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เข้าและออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับที่ 3) ไปแก่ สทพ. เพื่อพิจารณาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระทรวงรับเลมรายงานฯ	7,835,000.00	กป.
			10	แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสมรรถกิริตและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสมรรถกิริตและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 : คณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ให้ความเห็นชอบร่างแผนบูรณาการฯ	ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ระยะ 5 ปี (ปี 2565 – 2570) ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยมีแผนงาน/โครงการที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน จำนวน 17 โครงการ และให้ขอลอแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริตของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2570 โครงการ BESS และรับทราบแผนงาน/โครงการที่เป็นงานตามภารกิจเดิม/ปัจจุบัน จำนวน 41 โครงการของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยให้การไฟฟ้าสามารถเสนอโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า และสามารถดำเนินโครงการไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีการกำหนดแนวทางบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ระยะ 5 ปี (ปี 2565 – 2570) ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ในโครงการที่มีมติให้ขอลอโครงการใหม่ (เพิ่มเติม) นำเสนอของ 3 การไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริงรอบ 6 เดือน	
1.2 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง	11	การติดตามลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUJ)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม มาตรการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน ภาครัฐ	ดำเนินการชี้แจงและให้คำแนะนำ หน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรการในการ ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม	ระดับที่ 1 ชี้แจงให้คำแนะนำในการ กรอกรายงานในระบบ e-report ให้กับ หน่วยงานภาครัฐ	สนพ. ดำเนินการชี้แจงให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามในการกรอกรายงานในระบบ e-report ให้กับหน่วยงานภาครัฐ	ไม่ใช้งบประมาณ	กอ.
1.3 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีและ ระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน ด้านพลังงาน (Energy Transition)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบ บริหารจัดการพลังงานเพื่อ รองรับการเปลี่ยนผ่านด้าน พลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 1 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง	12	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิง ผสมไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์ และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม	7,147,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68	แนวทางหรือมาตรการการส่งเสริม การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการใช้ เชื้อเพลิงผสม ในกระบวนการเผาไหม้ ในภาคอุตสาหกรรม	วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการ ทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ เชื้อเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนกับก๊าซ ธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรม	ระดับที่ 2 วิเคราะห์ ประเมิน ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่าง ไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติในโรงงาน อุตสาหกรรม	สนพ.ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิง ผสมระหว่างไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมทั้ง วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจน เพื่อนำไปจัดทำแนวทางหรือมาตรการส่งเสริมการ ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้เชื้อเพลิงต่อไป	1,068,000.00	กอ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล
นโยบายพลังงานของประเทศ

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน บึงบรพมาณ พ.ศ. 2568

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Policy Monitoring and Evaluating)												
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน (แผนพลังงานชาติ) (Promote and Support the National Energy Plan Implementation)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติ	จำนวนอย่างน้อย 20 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	13	การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่	ได้นำร่างแผน PDP เสนอคณะกรรมการประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย (กกพ. 2024) ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568	ระดับที่ 4 : จัดทำวาระนำเสนอร่างแผนร่างแผน PDP ต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)	กกพ. ได้นำข้อมูลร่างแผน PDP ฉบับใหม่ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอคณะกรรมการประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย (กกพ. 2024) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาในประเด็น แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย (กกพ. 2024) ซึ่งประกอบด้วย - สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง PDP 2024 - นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (นายโดนัลด์ ทรัมป์) และแนวทาง การตอบของด้านพลังงานต่อนโยบายดังกล่าว และมีมติที่ประชุม ดังนี้ 1. รับทราบผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นร่าง PDP 2024 และผลการดำเนินการของ สนท. รวมทั้งให้นำความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป 2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อเสนอแนวทางในการดำเนินการต่อการปรับปรุงร่างแผน PDP 2024 มานำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป และอาจพิจารณาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้	ไม่ใช้งบประมาณ	กกพ.
			14	การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กบง. เห็นชอบแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย	จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติฯ แล้ว - Onsite : วันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2567 - Online : วันที่ 17 และ 19 มิถุนายน 2567	ระดับที่ 3 จัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติฯ เสนอ กบง. เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างความชัดเจนความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับแผน PDP ฉบับใหม่	ไม่ใช้งบประมาณ	กบ.
2.2 พัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	1. จำนวนของนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้านพลังงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผล	จำนวนอย่างน้อย 2 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	15	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กกพ. และ กบง.	5,272,100	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กกพ. และ กบง.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 : จัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่ข้อมูลการประชุม ค่าจำกัดความของหมวดหมู่ข้อมูลการประชุม หลักเกณฑ์การกำหนดรหัส และจำแนกหมวดหมู่ข้อมูลการประชุมของ กกพ. และ กบง.	ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นเนอวี่ชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กกพ. และ กบง. โดยได้ดำเนินการศึกษา รวบรวม เอกสารข้อมูลการประชุม กกพ. และ กบง. รวมถึงนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่ได้มีมติไว้ตั้งแต่ปี 2529 ถึงปัจจุบัน และจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่ข้อมูลการประชุม ค่าจำกัดความของหมวดหมู่ข้อมูลการประชุม หลักเกณฑ์การกำหนดรหัส และจำแนกหมวดหมู่ข้อมูลการประชุมของ กกพ. และ กบง.	513,000.00	กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการ)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 6 เดือน	
			16	การติดตามการดำเนินงานตาม แนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน ในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ ธรรมชาติ ระยะที่ 2 รับทราบผลการ ดำเนินงานแนวทางการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ไม่มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
			17	การติดตามการให้ความช่วยเหลือ ราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับ รถโดยสารสาธารณะ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จที่ได้จากการติดตามการ ให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติ กบง. 31 กรกฎาคม 2567	ระดับที่ 1 : ข้อมูลสถานการณ์ราคา ขายปลีกก๊าซ NGV และ การช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติ กบง. 31 กรกฎาคม 2567 โดยตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2567 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ใช้เงินส่วนต่างต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติประมาณ 158.0 ล้านบาท และ คงเหลือเงินส่วนต่างต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติประมาณ 28.7 ล้านบาท	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
			18	การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน สถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและในประเทศ	รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและในประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงาน สถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและในประเทศ ต่อ ผู้บริหาร	นำเสนอรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและใน ประเทศ ต่อผู้บริหาร เป็นประจำทุกวัน	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
			19	การติดตามสถานการณ์ราคา เชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำ สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโ โอดีเซล และเอทานอล	นำเสนอรายงานสถานการณ์เชื้อเพลิง ชีวภาพต่อผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานสถานการณ์ เชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อผู้บริหาร สทพ.	กป. ได้จัดทำรายงานสถานการณ์เชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
			20	การติดตามสถานการณ์ก๊าซ ธรรมชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติของ ต่างประเทศและในประเทศ	นำเสนอรายงานสถานการณ์ก๊าซ ธรรมชาติของต่างประเทศและในประเทศ ต่อผู้บริหาร สทพ. และเผยแพร่รายงาน ในเว็บไซต์ของ สทพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงาน สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติของ ต่างประเทศและในประเทศ ต่อผู้บริหาร สทพ.	กป. ได้จัดทำรายงานสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติของต่างประเทศและใน ประเทศ นำเสนอต่อผู้บริหาร สทพ. และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สทพ. รายสัปดาห์	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
			21	การจัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำ ข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	นำเสนอข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพต่อ ผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 5 : จัดส่งข้อมูลราคาเอทานอล อ้างอิงและราคาไบโอดีเซลอ้างอิงให้ กลุ่มน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อ คำนวณโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	กป. ได้จัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สทพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
			22	การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุล ด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการ ประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของ ประเทศ ปี 2566	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 : ประสานขอข้อมูลสำหรับ ประเมินผลตามดัชนีชี้วัดความสมดุล ด้านพลังงานประเทศไทยปี 2567 จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอก	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดปัจจุบันมีข้อมูลตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัดจาก 18 ตัวชี้วัด ได้แก่ M1 M3 M5 M6 E1 E2 E5 S4 S6 S5	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง รอบ 6 เดือน	
			23	การติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 : ติดตามผลการดำเนินงานตามมติของ กพข. และ กบง. ประจำปี 2567 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. รวบรวมมติ กบง. / กพข. ประจำปี 2567 และส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานมติ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. รวบรวมข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการตามมติ คณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2567 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 17 หน่วยงาน ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มีหน่วยงานจัดส่งแล้ว 16 หน่วยงาน ยังไม่ได้ส่ง 1 หน่วยงาน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
			24	การติดตามประเมินผลการผลิตก๊าซเรือนกระจกจากภาคการภาคพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67 - ก.ย.68	รายงานการติดตามประเมินผลการผลิตก๊าซเรือนกระจกจากภาคการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2566	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 : จัดทำ (ร่าง) ผลการตรวจประเมินผลจากภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2566	ศท. ได้ดำเนินการวางแผนการติดตามผลการตรวจประเมินผลจากภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2566 โดยในรอบ 6 เดือน ได้มีการประชุม/หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำผลผลิตก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2566 และจัดทำ (ร่าง) แนวทางการรายงานผลผลิตก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2566 พร้อมรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินผลผลิตก๊าซเรือนกระจกจากภาคการภาคพลังงานในปัจจุบัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
			25	โครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน พลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567 (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2567)	6,283,100.00	พ.ศ.67-พ.ศ.68	ระดับความสำเร็จของโครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2567)	มีแผนหรือมาตรการที่ได้รับการติดตามและประเมินผลจำนวน 6 แผน ได้แก่ แผนพลังงานชาติ ,แผน PDP แผน OIL แผน GAS แผน AEDP และแผน EEP	ระดับที่ 5 : จัดอบรมการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลฯ	ที่ปรึกษาจัดทำระบบติดตามและประเมินผลด้วยกระบวนการตรวจวัด รายงานผลและทวนสอบ (Measurement, Report and Verification: MRV) และมีการการประเมินผลระบบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม มีการรายงานผลในรูปแบบ Interactive Dashboard เว็บไซต์ https://mrveppo.go.th/dashboard และมีการจัดทำคู่มือและอบรมการใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ สทพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 68 และประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 68 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	3,720,000.00	กย.
2.3 พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดและจัดทำนโยบาย (Public Participation)	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน	ร้อยละ 75	26	การบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประหยัดพลังงานบนสื่อออนไลน์ (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67 - ก.ย.68	จัดทำเนื้อหาคอนเทนต์และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของ สทพ. (Facebook Fanpage รวมถึงทวิต 2) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน และมีการวางแผนการบริหารการสื่อสารบนสื่อออนไลน์อย่างเป็นระบบ ทำให้แพลตฟอร์มออนไลน์ของ สทพ. มีการบริหารเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 จัดทำเนื้อหาคอนเทนต์และเผยแพร่ในช่องทาง Facebook Fanpage รวมถึงทวิต 2 จำนวน 39 ชิ้น	มีการจัดทำเนื้อหาคอนเทนต์ด้านการประหยัดพลังงานรวมถึงเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของ สทพ. (Facebook Fanpage รวมถึงทวิต 2) จำนวน 39 ชิ้น	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
			27	การประชุมทวิภาคีกับประเทศที่มีความตกลง (Energy Policy Dialogue)	372,700	ม.ค.68-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงาน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	แผนการเดินทาง ก.ค.68	0	กย.
			28	การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	277,900.00	ม.ค.68-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ปรับแผนการเดินทาง	0	กย.
			29	การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (งบเจรจา)	902,200.00	ม.ค.68-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ปรับแผนการเดินทาง	0	กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	คำเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการ)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								ผลของคำเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของคำเป้าหมาย รอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้ จริง รอบ 6 เดือน	
				การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส อาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (ASEAN Special Senior Officials Meeting on	107,800.00	ม.ค.68-ก.ย.68		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วม ประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน สมัยพิเศษ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (Special SOME 2025 and Its Associated Meetings) ระหว่างวันที่ 21-25 ม.ค. 68 ณ เมือง สิงคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย	94,752.52	กย.
				การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub- Sector Network (REPP-SSN)	162,500.00	ม.ค.68-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ ประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	มีแผนการเดินทาง พ.ศ.68	0	กย.
				การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส อาเซียนด้านพลังงาน (Senior official Meeting on Energy SOME)	118,000.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	มีแผนการเดินทาง มี.ย.68	0	กย.
				การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting AMEM)	50,900.00			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	มีแผนการเดินทาง ก.ย. 68	0	กย.
			30	การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE	62,700.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายไฟฟ้าในประเทศใน GMS จำนวน 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	กพ.
			31	การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)	111,100.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาพลังงานไฟฟ้า การซื้อขายไฟฟ้า และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่าง ประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	กพ.
			32	การประชุมภายใต้กรอบแผน ความร่วมมือ Asean+3 (อาเซียน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/จีน) (งบ เจรจา)	133,000	ต.ค.67-มี.ค.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ ประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	กป.
			33	การประชุมสัมมนาวิชาการ "Asia Clean Energy Forum" และ "ASEAN Smart Cities Network" (ASCN) (งบเจรจา)	106,300	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	สรุปผลการเข้าร่วมการประชุม	การประชุม "ASEAN Smart Cities Network" จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2568	ระดับที่ 1 : กำกับติดตามการจัดทำ ข้อมูลประกอบการประชุม ASEAN Smart Cities Network (ASCN) ตาม แนวทางซึ่งได้รับจากสำนักเลขาธิการ อาเซียน	ติดตามกำหนดการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม "ASEAN Smart Cities Network (ASCN)" จากสำนักเลขาธิการอาเซียน	0	กอ.
			34	โครงการสัมมนารับฟังความ คิดเห็นต่อการจัดหาพลังงาน ไฟฟ้าของประเทศ	145,485	1 พ.ค.68- 30 ก.ย.68	สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการ จัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนที่ สนใจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนมิถุนายน 2567	ระดับที่ 5 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 300 คน	กพ. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของ ประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ มากกว่า 300 คน เมื่อเดือนมิถุนายน 2567	145,485	กพ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการ)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน	
			35	โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สนพ .(โครงการต่อเนื่องปี 2566) (โครงการต่อเนื่องปี 2567)	1,192,000	พ.ย.66-มี.ค.68	1. มีการผลิตคลิปวิดีโอสั้นๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านพลังงานของ สนพ. หรือชี้แจงประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับ สนพ. สำหรับเผยแพร่ผ่าน Facebook ของ EPPO Thailand 2. มีการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ของ EPPO Thailand หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม 3. มีการออกแบบ/ผลิต Infographic สำหรับลงเฟสบุ๊ค และสื่ออื่นๆ 4. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข่าวสารและเขียนบทความ เพื่อทำหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานเขียนข่าว บทความ และสามารถประสานงานแหล่งข่าว 5. มีการพบปะสื่อมวลชนหรือเผยแพร่บทความผ่านคอลัมน์นิสต์	-	ระดับที่ 5 มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุมการตรวจรับงานโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 เห็นว่าบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 มีความถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตงานจ้างของสัญญาจ้างเลขที่ กสป. 1/2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567	444,000.00	ลก.
			36	การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน	74,300	ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. มีการจัดส่งข้อมูลพลังงานให้กับ AEC ตามที่มีการขอความร่วมมือ 2. มีการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรมประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ระดับที่ 4 : การจัดส่งข้อมูลให้กับ AEC	จัดส่งข้อมูลสถิติด้านพลังงานของไทยในปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลด้านพลังงานให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งได้จัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน Working Group Advisory Committee for ASEAN Renewable Energy Long-Term Roadmap เพื่อร่วมจัดทำแบบจำลองด้านพลังงานกับ AEC	0	ศท.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (EPPO Excellence)												
3.1 เป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Center)	1. การเชื่อมโยงข้อมูลและจัดทำชุดข้อมูล use case	จำนวน 1 use case ต่อปี	37	โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	11,496,200	ม.ย.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (เป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	มีแบบจำลองความต้องการพลังงานระยะยาวของประเทศในสาขาส่ง	ระดับที่ 5 : พัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาส่งของประเทศให้สอดคล้องกับโครงสร้างการใช้ในปัจจุบัน และรองรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต (เบื้องต้น)	ได้ดำเนินการตามค่าเป้าหมาย ระดับที่ 1 - 3 เรียบร้อยแล้ว โดยที่ปรึกษาได้พัฒนาและส่งมอบแบบจำลองด้านพลังงานสาขาส่งของประเทศไทยให้ สทพ. แล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ	5,730,000	ศท.
			38	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศระยะที่ 2	7,981,000	ม.ค.- ก.ย. 68	มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลได้ในหลากหลายมิติ และถ่ายทอดความเข้าใจ สามารถนำเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 : จัดทำแผนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ และออกแบบระบบคลังข้อมูล	การสำรวจความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน (Implementation Plan) การวิเคราะห์ และออกแบบระบบคลังข้อมูล	0	ศท.
	2. การเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วน	จำนวน 14 เรื่องต่อปี	39	การจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ค.67-ก.ย.68	คำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ และ/หรือ คำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นสำหรับใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของ 3 การไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 ประชุมหารือแนวทาง/สมมติฐานในการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ	- เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 ได้มีการจัดประชุมร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องการทบทวน/ปรับปรุงคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว (ผ่านระบบ Online) - ศท. ได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ประมาณการ GDP จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คสช.) และ ข้อมูลประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
			40	การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook) ระยะสั้นและระยะยาว	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ค.67-ก.ย.68	บทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มความต้องการพลังงานของประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 5 : นำเสนอบทวิเคราะห์และผลการประมาณการแนวโน้มความต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร	ศท. ได้จัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานปี 2567 และแนวโน้มพลังงานปี 2568 เสนอ หอ.สทพ. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 และได้นำเสนอแพร่ให้กับผู้สนใจในเว็บไซต์ สทพ. (www.eppo.go.th) และ facebook : EPPO Thailand	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
			41	การจัดหาข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้านปิโตรเลียม	15,666,000	ค.ค.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จการจัดหาข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้านราคาปิโตรเลียม	ข้อมูลและ Publication ราคาน้ำมัน ราคาก๊าซธรรมชาติ และราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ และราคาสถิติภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศและต่างประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอข้อมูลและ Publication ราคาน้ำมัน ราคาก๊าซธรรมชาติ และราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ และราคาสถิติภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศและต่างประเทศ ต่อผู้บริหารกระทรวงพลังงาน	นำเสนอข้อมูลและ Publication ราคาน้ำมัน ราคาก๊าซธรรมชาติ และราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ และราคาสถิติภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศและต่างประเทศ	13,721,200.00	กป.
			42	การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ค.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 5 : วิเคราะห์ และจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ และสรุปผลการดำเนินงาน	ศท. ได้จัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งได้มีการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ (สาขาส่ง) แบ่งเป็นกรณีพื้นฐาน (BAU) และกรณีสมมติฐาน 4 กรณี	0	ศท.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน	
			43	การจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน	200,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	จำนวนการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	ลก.
			44	โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2566) (ต่อเนื่องปี 2567)	11,394,900.00	1 พ.ย 65-13 ธ.ค. 67	1. มีการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาออกแทนต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด สามารถขยายการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน สื่อประชาสัมพันธ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. มีการวางแผนติดตามเฝ้าระวังประเด็นที่มีความอ่อนไหวและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อนโยบายพลังงาน ของกระทรวงพลังงาน และมีพื้นที่ประจำกับเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อควบคุมเนื้อหาประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 5 มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ	ณ.พ. ดำเนินการจัดตั้งจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ชนะการประกวดราคา บริษัท คาร์สมา มีเดีย จำกัด สัญญาเลขที่ กอ.07/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 มีนาคม 2567 โดย บริษัทฯ ได้ส่งพร้อมขอเบิกเงินงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 โดยขณะนั้น ส.พ. อยู่ระหว่างการจัดทำแผน Power Development Plan (PDP) ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการเตรียมการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งโครงการฯ จะได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อไป จึงมีหนังสือถึง ส.กทอ. เพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ออกไปอีก 6 เดือน และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ออกไปอีกวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/67 (ครั้งที่ 27) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567	11,394,900.00	ลก.
			45	รายงานประจำปี ของ ส.พ.	400,000.00	ม.ค.68-ก.ย.68	มีการจัดทำรายงานประจำปี 2567 ของ ส.พ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 4 : จัดทำร่างรายงานประจำปี 2567	อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายงานประจำปี 2567	0	ลก.
			46	การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงาน ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA)	132,600.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1. มีการจัดส่งข้อมูลพลังงานให้กับ EGEDA ทุกเดือนและไตรมาส 2. มีการเข้าร่วมประชุมและอบรมประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 4 : การจัดส่งข้อมูลให้กับ EGEDA รายเดือนและไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ EGADA ในระหว่างวันที่ 9-10 เม.ย.68 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	0	ศท.
			47	การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	มีการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยรายเดือน และรายไตรมาส	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 5: เผยแพร่รายงานสถานการณ์พลังงานรายเดือนและรายไตรมาสบนเว็บไซต์	มีการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานรายเดือนและรายไตรมาสเพื่อเผยแพร่	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
			48	รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	160,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1. มีรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2. มีช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงรายงานฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 1 : ตรวจสอบและปรับปรุงสถิติข้อมูลพลังงานในฐานข้อมูลของ ส.พ. ให้ถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมตรวจสอบและปรับปรุงสถิติข้อมูลพลังงานในฐานข้อมูลของ ส.พ. ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง	0	ศท.
3.2 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม รองรับ บริบทการเปลี่ยนแปลง (Smart and Moral Colleague support	1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ส.พ.	ร้อยละ 90	49	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารการประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	274,000.00	1ม.ค.68-31มี.ค.68	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดอบรมสัมมนา	ร้อยละ 90	ระดับที่ 5 : บริหารจัดการด้านการเงินกับกลุ่มการคลัง	ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารการประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 7- 9 มีนาคม 2568 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 36 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการประชุมของคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน และได้ดำเนินการจัดทำเอกสารและบริหารจัดการด้านการเงินกับกลุ่มการคลังเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568	216,822.00	กย.
			50	การพัฒนาคุณภาพชีวิต (งานประจำ)	60,000.00	ต.ค.67-ก.ย.68	มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ ส.พ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 : วางแผนกำหนดกิจกรรมหรือแนวทาง การเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ ส.พ.	วางแผนกำหนดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ กบข. และเตรียมเสนอหนังสืออนุมัติโครงการ	0	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการราชการปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน	
			51	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	50,000.00	ค.ศ.67-ก.ย.68	มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สนพ. และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ	ร้อยละ 95	ระดับที่ 3 : ดำเนินกิจกรรมหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มงานจริยธรรม ได้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 ซึ่ง ผอ.สนพ. ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ แล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 สนพ. ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สนพ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม หลักความพอเพียงของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สนพ. โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 71 คน	15,765	ลก.
			52	การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ	22,000.00	ม.ย.68-ก.ย.68	จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	ลก.
			53	การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ค.ศ.67-30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 ทบทวนและจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			54	การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 : เสนอแผนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ และแจ้งเวียนหน่วยงานภายในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อดำเนินการตามแผนดังกล่าว	เสนอแผนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ และแจ้งเวียนหน่วยงานภายในสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อดำเนินการตามแผนดังกล่าว	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			55	โครงการการพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.	6,011,200	1 ค.ศ.67-30 ก.ย.68	ความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	ลก.
2. ร้อยละของบุคลากร สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80	56	โครงการการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการแข่งขันในธุรกิจปิโตรเลียม (ด้านน้ำมัน/LPG ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ)	222,700.00	ค.ศ.67-ธ.ค.67	ระดับความสำเร็จของการให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการแข่งขันในธุรกิจปิโตรเลียม (น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ LPG ก๊าซธรรมชาติ ไบโอดีเซล และเอทานอล)	ระดับที่ 1 : ขออนุมัติเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะด้านจากหัวหน้าส่วนราชการ ระดับที่ 2 : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 หลักสูตร/โครงการ ระดับที่ 3 : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 หลักสูตร/โครงการ ระดับที่ 4 : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 หลักสูตร/โครงการ ระดับที่ 5 : สรุปรายงานผลการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ	กบ.ได้ดำเนินการจัดให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการแข่งขันในธุรกิจปิโตรเลียม (น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซLPG ก๊าซธรรมชาติ ไบโอดีเซลและเอทานอล) กับเจ้าหน้าที่สนพ. เรียบร้อยแล้ว	0	กป.		

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน	
			57	โครงการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินการตอบสนองด้านโหด และแนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	155,500.00	3 วัน 2 คืน	ระดับความสำเร็จของการให้ความรู้เรื่องการดำเนินการตอบสนองด้านโหด และแนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 5 : รวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา	กฟ. ได้ดำเนินการจัดสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน" ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์- 2 มีนาคม 2568 ณ พื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี บุคลากร สนพ. เข้าร่วม จำนวน 24 คน และมีผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 100	99,095	กฟ.
			58	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ระดับ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 5 : บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 20 ชั่วโมง	กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงิน การคลังภาครัฐ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2568 หน่วยงาน สป.พ.น. อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 หน่วยงานกรมบัญชีกลาง อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุแนวใหม่ 5-6 มีนาคม 2568 หน่วยงาน สป.พ.น. อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams - หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 3 – 11 มีนาคม 2568 หน่วยงานกรมบัญชีกลาง อบรม ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ - โครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ วันที่ 25 มีนาคม 2568 หน่วยงานกรมบัญชีกลาง อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			59	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (กลุ่มกองทุนพลังงาน)	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67-ก.ย.68	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 4 : บุคลากรเข้ารับการอบรมฯ	1. ระดับที่ 1 : พิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัลสด คือ การอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certification in Public Procurement: e-CPP) ในหลักสูตร "A๑ หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ ๑" 2. ระดับที่ 2 : คัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ คือ นางสาวณัฏฐิ์ ราชปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม กองทุนพลังงาน สังกัดกองทุนพลังงาน สำนักงานเลขานุการกรม 3. ระดับที่ 3 : เตรียมอนุมัติบุคลากร และค่าใช้จ่าย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยการอบรมดังกล่าว นางสาวณัฏฐิ์ ราชปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกองทุนพลังงาน ประสงค์ชำระค่าอบรมด้วยตนเอง 4. บุคลากรเข้ารับการอบรมฯ : นางสาวณัฏฐิ์ ราชปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มกองทุนพลังงาน เข้ารับการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "A๑ หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ ๑" ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2568 เรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			60	การอบรมกฎหมายเฉพาะด้าน	ไม่ใช้งบประมาณ	พ.ค.68-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการพัฒนาทักษะ หรือองค์ความรู้กฎหมายเฉพาะด้านของเจ้าหน้าที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 : เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 หลักสูตร/โครงการ	เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 หลักสูตร/โครงการ คือ โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน		
			61	โครงการ morning and lunch talk with legal Group	ไม่ใช้งบประมาณ	ม.ค.68-ก.ค.68	ระดับความสำเร็จในการสรุปผลการดำเนินการโครงการ morning and lunch talk with legal Group	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			62	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน	410,850	ต.ค.67-ก.ย.68	ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 : หน่วยงานได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินฯ และจัดส่งแผนการดำเนินงาน/โครงการ	คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน ปีใดเรียนกระทรวงพลังงาน (คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ พน 0201/3529 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2567 (ครั้งที่ 61) เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เห็นชอบข้อเสนอโครงการ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยได้จัดสรรเงินกองทุนฯ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน จำนวน 410,850 บาท	0	ลก.	
			63	พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	7,800.00	ต.ค.67-ก.ย.68	ร้อยละ 50 ของบุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	100%	ระดับที่ 5 : ร้อยละ 50 ของบุคลากรได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 18 ชั่วโมง/ปี	ได้เข้ารับการอบรม 1. หลักสูตรเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2568 (7,800.00 บาท) จากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน ปีใดเรียนกระทรวงพลังงาน 2. โครงการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในจากกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2568 3. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2568	7,800.00	ตส.	
			64	อบรม Energy Statistics Course	173,000	ต.ค.67-ก.ย.68		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการอบรม	ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านข้อมูลสถิติพลังงานแล้วในระหว่างวันที่ 14 ต.ค.-17 ต.ค. 67 พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานผลการอบรมเรียบร้อยแล้ว	0	ศท.	
			65	หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.1497 ล้าน	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดฝึกอบรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 : เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณารายชื่อและอนุมัติการฝึกอบรม	ขณะนี้ดำเนินการระดับที่ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากร สนพ. ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมในวันที่ 2 เม.ย.68 และจะจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมภายใน 30เม.ย.68	55,200.00	ศท.	
			66	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาการดำเนินการเกี่ยวกับคดับครองของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและบริหารสัญญา	ไม่ใช้งบประมาณ	ม.ค.68-พ.ค.68	ระดับความสำเร็จในการสรุปผลการพัฒนาศักยภาพทางด้านการระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการดำเนินคดับครองของผู้ปฏิบัติงาน	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ				ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน	
			67	การดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67-ก.ย.68	ระดับ 5 : แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหมุนเวียนเรียนรู้งาน เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และหมุนเวียนเรียนรู้งานตามกรอบการส่งเสริมประสบการณ์รายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 1 : รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งทำสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ	อยู่ระหว่างศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม เพื่อกำหนดเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 21 ของ สนพ. และดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของ สนพ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ แนวทางและสิทธิประโยชน์ของการเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			68	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประจำปีงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 1 : จัดทำข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้าราชการที่โอนเข้ามารับราชการในสังกัด สนพ. และวางแผน การจัดโครงการ	จัดทำข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้าราชการที่โอนเข้ามารับราชการในสังกัด สนพ. จำนวน 3 ราย โดยในวันที่ข้าราชการมารายงานตัว กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดทำรายละเอียดเบื้องต้น อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้แจ้งให้ข้าราชการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ สนพ. ทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงาน และความคาดหวังของส่วนราชการและระบบราชการที่มีต่อข้าราชการ และจะดำเนินการขออนุมัติจัดโครงการ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้าราชการที่โอนเข้ารับราชการในสังกัด สนพ. อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			69	อบรม Energy Statistics Course	173,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านข้อมูลสถิติพลังงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	ลก.
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง	1. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ.	คะแนน 75 - 89.99 คะแนน	70	การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	มีบันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 : ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ถูกต้องตามศูนย์ต้นทุน และตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องออก	รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่อยู่ในระบบ New GFMS Thai ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่อยู่ในระบบ New GFMS Thai โดยแยกตามศูนย์ต้นทุน และหักต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานออก เพื่อนำมาจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สนพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568	คำเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของคำเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของคำเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน	
			71	การจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	มีบันทึกและนำส่งข้อมูลรายงานการเงินในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) และระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 4 : ส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรมได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ดังนี้ - รวบรวมข้อมูลทางการเงิน บัญชี และพัสดุ และตรวจสอบความถูกต้องของรายการทางบัญชีที่บันทึกในระบบ Newsgfmis กับเอกสารการเบิกจ่าย - ปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด - จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการจัดทำรายงานการเงินสอดคล้องกับรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 559 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 - สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ พน 0601/ว 2608 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2567 และจัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบรายงานการเงิน พร้อมทั้งชี้แจงและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ สดง. ซึ่ง สดง. ได้ตรวจสอบรายการเงินและแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ตามหนังสือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ศผ 0037/2209 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			72	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67-ก.ย.68	มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 4 : เสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารเห็นชอบ	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	
			73	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 : นำเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการนำเสนอและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งให้ สป.พท. เรียบร้อยแล้ว ตามเลขหนังสือ พท 0605/2598 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	
			74	การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจน อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	5,109, 000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจน อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	
			75	โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	100,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	จำนวนรายงานผลการดำเนินงานดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน งวดที่ 2	ดำเนินการดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และได้รายงานผลการดำเนินงานดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน งวดที่ 1 และงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว	49,755.00	

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน	
			76	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	480,000.00	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	จำนวนรายงานผลของผู้ได้รับจัดสรรทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 เสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ และแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พิจารณาอนุมัติแผนฯ ต่อไป	1. แผนการใช้จ่ายเงิน กทป. ปี 2567 ผ่านการพิจารณาจาก คกก.กทป. ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 (ครั้งที่ 157) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 2. จัดทำประกาศ คกก.กทป. เรื่อง การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2567 3. คกก.กทป. ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ปีงบประมาณ 2568	120,158.00	ลก.
			77	การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ. รายเดือนและรายไตรมาสตามแบบฟอร์ม สงป. 301 และ สงป. 302	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 : ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายเดือน ของ สนพ.	ดำเนินการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายเดือน ของ สนพ. สถานะล่าสุด ข้อมูลผลเบิกจ่าย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
			78	การจัดทำแผนปฏิบัติการราชการรายปี พ.ศ. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	ม.ค.-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการรายปี พ.ศ.2569		ระดับที่ 1 : ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569 ของ สนพ. รวมถึงแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และสอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในปัจจุบัน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการราชการรายปี พ.ศ. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
			79	การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 1 : ศึกษาข้อมูลการจัดทำประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	ศึกษาขั้นตอนการจัดทำข้อมูลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM) โดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
			80	การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 : รวบรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนัก/กอง/ศูนย์ รอบ 6 เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนัก/กอง/ศูนย์ รอบ 6 เดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568	คำเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของคำเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของคำเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน	
			81	การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการรายปี 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จการจัดทำผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการรายปี 2567	ใช้ข้อมูลคะแนนจาก กพร.	ระดับที่ 5 : นำข้าราชการผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการรายปี 2567 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567	ดำเนินการจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการรายปี 2567 แล้วเสร็จ และนำเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
			82	การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ค.ศ.67-30 ก.ย.68	สนพ. มีแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2568 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		ระดับที่ 4 ผู้บริหารเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้ผู้บริหารเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			83	การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเกี่ยวกับคดี	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา โดยไม่มีกรขอขยายระยะเวลาดำเนินการ หรือผู้รับมอบอำนาจ ทุกครั้งและทุกคดี	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา โดยไม่มีกรขอขยายระยะเวลาดำเนินการ หรือผู้รับมอบอำนาจ ทุกครั้งและทุกคดี	ดำเนินการเกี่ยวกับคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลาดำเนินการ หรือผู้รับมอบอำนาจ ทุกครั้งและทุกคดี	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			84	การดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การตรวจร่างสัญญา	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา งานตรวจร่างกฎหมาย และบริหารสัญญา	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			85	การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมายตอบข้อหารือ	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ดำเนินการเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			86	โครงการ Law ขอเล่า	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการ Law ขอเล่า	ระดับที่ 3 : มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมค่านิยมในการรักษาวินัยได้ จำนวน 7 - 23 ครั้ง/เรื่อง	ระดับที่ 3 : มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมค่านิยมในการรักษาวินัยได้ จำนวน 7 - 23 ครั้ง/เรื่อง	ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการรักษาวินัย ต่อด้วยการทุจริตให้เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จำนวน 22 เรื่อง	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน	
			87	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ตัวชี้วัดระดับกรม)	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		ระดับที่ 3 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนท. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ เสนอ ผอ.สนท. และจัดส่งให้ สป.พท. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ในกระทรวงพลังงานพิจารณา	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ สรุปแนวทางและกรอบการประเมินส่วนราชการฯ พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์แนวทางและกรอบการประเมินให้หน่วยงานในสังกัด สนท. ทราบ และจัดทำตัวชี้วัดจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมทั้งดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินในแต่ละค่าเป้าหมายให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ เสนอ ผอ.สนท. พิจารณา และจัดส่งให้ สป.พท. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ กำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงพลังงานพิจารณา และดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พท 0600.2/110 – 113 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	กพร.
			88	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดกอง/ศูนย์)	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		ระดับที่ 2 : จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย พร้อมคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ ผอ.กอง/ศูนย์/เลขาธิการกรม/ทส./กพร. ลงนามแล้ว เสนอ ผอ.สนท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัด สนท. ทราบถึง การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกรมลงสู่ กอง/ศูนย์ พร้อมกับขอให้จัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย เสนอ ผอ.กอง/ศูนย์/เลขาธิการกรม/ทส./กพร. พิจารณา พร้อมทั้งลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ พท 0600.2/ว 42 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดพร้อมคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ ผอ.กอง/ศูนย์/เลขาธิการกรม/ทส./กพร. ลงนามเรียบร้อยแล้ว เสนอ ผอ.สนท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พท 0600.2/86 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	กพร.
			89	การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. 2568		ระดับที่ 3 : ดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดทำเอกสาร/ข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานใน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการจัดทำเอกสาร/ข้อมูลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ขั้นตอนที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 และจัดทำเอกสาร/ข้อมูลการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ แบบฟอร์ม 5 บทสรุปผู้บริหาร และแบบฟอร์ม 6 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) พร้อมทั้งดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนา	ไม่ใช้งบประมาณ	กพร.
			90	การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ค.ศ.67-ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		ระดับที่ 3 : ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงานของ สนท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามรูปแบบที่กำหนด	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการศึกษา ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา และแจ้งหน่วยงานในสังกัด สนท. ดำเนินการทบทวนปรับปรุง และจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภารกิจ และจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พท 0600.2/ว 319 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 พร้อมทั้งดำเนินการติดตาม รวบรวม ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัด สนท. จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำประกาศ	ไม่ใช้งบประมาณ	กพร.
			91	ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	40,000.00	ค.ศ.67-ก.ย.68	ร้อยละ 50 ของบุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด		ระดับที่ 3 : จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 1 ครั้ง	จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 เสนอ ผอ.สนท. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พท 0600.1/23 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568	0	ตส.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 6 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 6 เดือน	
			92	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ระดับที่ 4 : กำกับดูแลแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ให้แล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดไว้	ระดับที่ 4 : กำกับดูแลแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ให้แล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดไว้	มีการกำกับดูแลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ให้แล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดไว้	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
			93	การศึกษาดูตามและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	687,700	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ระดับที่ 5 ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สทพ.	ระดับที่ 4 จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	มีการลงนามในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง การส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ให้กับบุคลากรใน สทพ. ซึ่งมีครุภัณฑ์บางรายการที่มีการส่งมอบสินค้าและมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ เครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์	55,149.94	ศท.
			94	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบไอศทัตอุปกรณ์ สทพ.	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	จำนวนรายงานการตรวจเช็คระบบห้องประชุมภายใน สทพ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 1 ห้องประชุมที่ต้องดูแลบำรุงรักษาระบบไอศทัตอุปกรณ์ประกอบด้วย -ห้องประชุม 2 ชั้น 2□ -ห้องประชุม 3 ชั้น 3 -ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ชั้น 6 ระดับที่ 2 ตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งจำนวนและฟังก์ชันการใช้งาน ระดับที่ 3 ทำความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณ์ตามฟังก์ชันของระบบ ไอศทัตอุปกรณ์ (แสง-เสียง) ระดับที่ 4 ทดสอบการใช้งานของเครื่อง และอุปกรณ์ตามฟังก์ชันของระบบ ไอศทัตอุปกรณ์ (แสง-เสียง) ระดับที่ 5 รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งานเปรียบเทียบกับปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	ลก.

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งปม.	กองทุน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Security and Sustainability for Accommodating the Energy Transition)									
1.1 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมด้านความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงาน	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงานในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	1. สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน (1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) เสนออนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความ ต้องการของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 2. การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ (2) ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ 3. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน)	1	โครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน	7.9325	✓	-	กป.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
			(2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) 4. จัดทำนโยบายเพื่อการกำหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน (2) เสนอนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้เป็นธรรม	2	โครงการศึกษานโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	7.9730	✓	-	กฟ.
				3	โครงการพัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	12.2628	✓	-	กอ.
				4	โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	10.42270	✓	-	ศท.
				5	โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2569 – 2573	7.2432	✓	-	กฟ.
				6	ทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				7	แนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				8	นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งปม.	กองทุน	
				9	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เข้าและออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2567)	15.7529	-	✓ (กสป.)	กป.
				10	แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กฟ.
1.2 มินโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	1. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงานทดแทน (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	11	โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กอ.
1.3 มินโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง ด้านการพัฒนา เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง การพัฒนา เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 1 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับแนวโน้มความพึงพาพลังงานรูปแบบต่างๆ ในอนาคต (1) จัดทำโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับแนวโน้มความพึงพาพลังงาน (2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 2. ศึกษาและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศตามนโยบาย 30@30	12	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติ สำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม	7.1470	✓	-	กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งปม.	กองทุน	
			(1) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศตามนโยบาย 30@30 (2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและ แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศตามนโยบาย 30@30						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Policy Monitoring and Evaluating)									
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน(แผนพลังงานชาติ) (Promote and Support the National Energy plan Implementation)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติ	จำนวนอย่างน้อย 20 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	1. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติและแผนย่อยรายสาขา (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน PDP (2) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน AEDP (3) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน EEP (4) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Gas Plan (5) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Oil Plan	13	การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กฟ.
				14	การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan)	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กป.
2.2 พัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	1. จำนวนของนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้านพลังงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผล	จำนวนอย่างน้อย 2 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	1. มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบาย และแผนด้านพลังงานโดยดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ (1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ หลังการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบาย	15	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง.	5.2721	✓	-	กย.
				16	การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กป.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
				17	การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				18	การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				19	การติดตามสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				20	ติดตามสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				21	การจัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				22	การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				23	การติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				24	การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ศท.
				25	โครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567) (ต่อเนื่องปี 2567)	6.283100	✓		กย.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
2.3 พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดและจัดทำนโยบาย (Public Participation)	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน	ร้อยละ 75	1. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนและนโยบายด้านพลังงาน (1) พัฒนาระบบ กลไกและช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing) (2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) ทั้งภายในและภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน (3) สร้างจิตสำนึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศ (Citizen Control)	26	การบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประหยัดพลังงานบนสื่อออนไลน์ (งานประจำ)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กอ.
				27	การประชุมทวิภาคีกับประเทศที่มีความตกลง (Energy Policy Dialogue) (งบเจรจา)	0.0516	✓	-	กย.
				28	การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (งบเจรจา)	0.2779	✓	-	กย.
				29	การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting : AMEM) 2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน Senior Official Meeting on Energy (SOME) 3. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy (Special SOME) 4. การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN)	0.9022	✓	-	กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งปม.	กองทุน	
				30	การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE (งบเจรจา)	0.0628	✓	-	กฟ.
				31	การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) (งบเจรจา)	0.1111	✓	-	กฟ.
				32	การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ Asean+3 (อาเซียน/ญี่ปุ่น/เกาหลีใต้/จีน) (งบเจรจา)	0.0990	✓	-	กป.
				33	การประชุมสัมมนาวิชาการ “Asia Clean Energy Forum” และ “ASEAN Smart Cities Network” (ASCN) (งบเจรจา)	0.1063	✓	-	กอ.
				34	โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	0.145485	✓		กฟ.
				35	โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สนพ. (โครงการต่อเนื่องปี 2566) (โครงการต่อเนื่องปี 2567)	1.11		✓	ลก.
				36	การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน	0.0743	✓		ศท.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (EPPO Excellence)									
3.1 เป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Center)	1. การเชื่อมโยงข้อมูลและจัดทำชุดข้อมูล use case	จำนวน 1 use case ต่อปี	1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database) และวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling) (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ (4) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (5) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต	37	โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2567)	11.460	✓	-	ศท.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
				38	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศระยะที่ 2	7.981	✓	-	ศท.
	2. การเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วน	จำนวน 14 เรื่องต่อปี	1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public) (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์ (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน	39	การจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ศท.
				40	การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook) ระยะสั้นและระยะยาว	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ศท.
				41	การจัดหาข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้านปิโตรเลียม	15.6660	✓	-	กป.
				42	การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	งบดำเนินงาน	-	-	ศท.
				43	รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	0.1600	✓	-	ศท.
				44	การจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน	0.2000	✓	-	ลก.
				45	โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2566) (ต่อเนื่องปี 2567) (งบประมาณ 2,278,980บาท) (หนังสือแจ้งมติ สกทอ. เลขที่ พน 0608/2116 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 67 ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาอีก 6 เดือน สิ้นสุด 13 ธ.ค. 67)	2.278980		✓ (กทอ.)	ลก.
				46	รายงานประจำปี ของ สनพ.	0.4000	✓	-	กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งปม.	กองทุน	
				47	การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA)	0.1326	✓	-	ศท.
				48	การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ศท.
				49	รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	0.160	✓	-	ศท.
3.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง (Smart and Moral Colleague support)	1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	ร้อยละ 90	1. สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร (Attitude) (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อองค์กร (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทำงาน (ความมีระเบียบการแบ่งงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน) (4) สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	50	สัมมนาเรื่องการบริหารการประชุม คณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	0.2740	✓	-	กย.
				51	การพัฒนาคุณภาพชีวิต (งานประจำ)	0.060	✓	-	ลก.
				52	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	0.050	✓	-	ลก.
				53	การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ	0.0220	✓	-	ลก.
				54	การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ลก.
				55	การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น มาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ลก.
				56	โครงการพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.	6.0112	✓	-	ลก.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
2. ร้อยละของ บุคลากร สนพ. มีสมรรถนะตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	1. พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (Skill) (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งและสายงาน (3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน	57	โครงการการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ ส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจปิโตรเลียม (ด้านน้ำมัน/LPG ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ)	0.2270	✓		กป.
				58	โครงการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินการ ตอบสนองด้านโหลด และแนวทางการเตรียม ความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการ ตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	0.1555	✓		กฟ.
				59	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและ พัสดุ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				60	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและ พัสดุ (กลุ่มกองทุนพลังงาน)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				61	การอบรมกฎหมายเฉพาะด้าน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				62	โครงการ morning and lunch talk with legal Group	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				63	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบาย พลังงาน	0.41085	-	✓ (กสป.)	ลก.
				64	การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ตส.
				65	การอบรม Energy Statistics Course	งบดำเนินงาน	-	-	ศท.
				66	หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.1497	-	✓ (กสป.)	ศท.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งปม.	กองทุน	
				67	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและบริหารสัญญา	งบดำเนินงาน	-	-	ลก.
				68	การดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ลก.
				69	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ	0.0120	✓	-	ลก.
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	1. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสนพ.	คะแนน 75 - 89.99 คะแนน	1. พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล 2. พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง 3. กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน	70	การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ลก.
				71	การจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ลก.
				72	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ลก.
				73	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กย.
				74	การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	5.1091	✓	-	ศท.
				75	โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ห้องสมุดออนไลน์	0.1000	✓	-	ลก.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
				76	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุน เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	0.4800	-	✓	ลก.
				77	การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณของ สนพ.	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				78	การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				79	การดำเนินการประเมินความคุ้มค่า ในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				80	การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				81	การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติ ราชการรายปี 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				82	การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				83	การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				84	การดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การตรวจร่างสัญญา	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				85	การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทาง กฎหมาย ตอบข้อหารือ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				86	โครงการ Law ขอเล่า	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				87	การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ (ตัวชี้วัดระดับกรม)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กพร.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
				88	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดระดับกอง/ศูนย์)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กพร.
				89	การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กพร.
				90	การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กพร.
				91	ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ตส.
				92	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ศท.
				93	การศึกษา ติดตามและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.6877	✓	-	ศท.
				94	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.	0.1000	✓	-	ลก.